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RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente el Last Planner System se ha implementado en diversas empresas 
alrededor del mundo debido a su alto impacto en los resultados. Las empresas 
constructoras trabajan en un sector donde tienen como principal característica la 
enorme variabilidad de sus parámetros, el Last Planner System tiene como objetivo 
principal gestionar la reducción de esta variabilidad. 
 
En los últimos años en el Perú, ya hay empresas como Edifica, VyV Bravo que han 
logrado implementar con éxito el Last Planner System, básicamente en obras en 
edificaciones. 
 
En el mercado peruano hay una gran brecha en infraestructura en todo tipo de 
proyectos (según plan nacional de infraestructura 2016 - 2025), lo que nos indica que 
el sector construcción se debe convertir en uno de los principales motores de la 
economía peruana. 
 
Muchas de las empresas que participan en los proyectos de infraestructura 
especialmente con el estado no logran ejecutar y cumplir con las fechas acordadas con 
las entidades, de acuerdo a los contratos esto produce diversas, resultando en un 
enorme perjuicio económico en sus ingresos, lo que perjudica su liquidez y su utilidad. 
 
La presente Tesis aplica el Last Planner System en obras de riego con el estado donde 
la empresa ejecutora tiene como principal problema la entrega a tiempo de sus obras 
por lo que definimos que al aplicar el sistema de gestión Last Planner System en la 
programación, control en obras públicas de riego se consigue disminuir los plazos de 
ejecución. 
 
Con los resultados obtenidos en la evaluación de la aplicación nos damos cuenta que 
la Tesis consigue validar el problema principal de conseguir mejorar estos plazos, 
durante la ejecución de la obra. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
Currently the Last Planner System has been implemented in several companies around 
the world due to its high impact on results. The construction companies’ work in a 
sector where the main feature is the enormous variability of its parameters, the Last 
Planner System has as main objective to manage the reduction of this variability. 
 
In recent years in Peru, there are companies such as Edifica, VyV Bravo that have 
managed to successfully implement the Last Planner System, basically in building 
works. 
 
In the Peruvian market there is a large infrastructure gap in all types of projects 
(according to national infrastructure plan 2016 - 2025), which indicates that the 
construction sector must become one of the main engines of the Peruvian economy. 
 
Many of the companies that participate in the infrastructure projects, especially with the 
state, fail to execute and comply with the dates agreed with the entities. According to 
the contracts, this produces diverse results, resulting in a huge economic loss in their 
income, which hurts its liquidity and its usefulness. 
 
This Thesis applies the Last Planner System in irrigation works with the state where the 
executing company has as main problem the timely delivery of their works so we define 
that when applying the Last Planner System management system in the programming, 
control in public works of irrigation is achieved to reduce the execution deadlines. 
 
With the results obtained in the evaluation of the application we realize that the Thesis 
manages to validate the main problem of getting to improve these deadlines, during the 
execution of the work. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
Muchas de las dificultades que afronta el sector construcción especialmente en las obras 
en zonas rurales es el encontrarse con accesos difíciles, clima hostil, logística nula, falta 
de capacitación de los trabajadores, todo esto crea una gran variabilidad en los factores 
de los procesos constructivos y produce fuertes desviaciones en la programación de la 
obra, lo peor es que la empresa convive con el problema y no logra desarrollar medidas 
correctivas que le permitan tomar el control de sus desviaciones. Todas estas 
desviaciones le producen una gran cantidad de sobrecostos que muchas veces la utilidad 
no llega a cubrir. 
 
Ante estas dificultades encontradas el Sistema de Gestión Last Planner System que ya es 
utilizado con éxito en muchas empresas a nivel internacional y en algunas empresas 
peruanas muy pocas aun, aparecen como un Sistema que nos ayudara a reducir esa 
variabilidad. 
 
A pesar que ya ha sido implementada con éxito en algunas empresas no logra difundirse 
con mayor rapidez, especialmente por las muchas trabas que se ponen los empresarios y 
los ingenieros que ejecutan en el sector construcción, para muchos el concepto siempre 
es, ¿porque cambiar? Si siempre se ha hecho así, el principal motivo para la poca 
implementación es el cambio de mentalidad que el proceso requiere de hacerlo todo bien 
desde la primera vez. 
 
En esta Tesis tenemos que demostrar que aplicando el Last Planner System en la 
programación y control de las obras de riego, se lograra disminuir los plazos de ejecución 
de la obra, y esto traerá como consecuencia mejoras en los costos de la obra 
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1.1. Antecedentes 
 
 
 
Guzmán Tejada, Abner (Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014) en 
su tesis: “Aplicación de la Filosofía Lean Construction en la Planificación, 
Programación, Ejecución y Control de Proyectos” menciona que el trabajo se basa 
en la aplicación de herramientas y conceptos de la filosofía Lean Construction en 
un proyecto de construcción hecho en la ciudad de lima. El análisis se hace en el 
proyecto “Barranco 360°” de la empresa constructora Edifica. 
 
La tesis analiza y describe de forma detallada como se aplican las principales 
herramientas del Lean Construction como el Last Planner System, La 
Sectorización, El Nivel General de Actividad, Las Cartas de Balance, etc. En este 
trabajo se muestran los resultados óptimos aplicando las herramientas Lean vs 
construcciones estándar, y concluye que con el uso del Last Planner System se 
consiguió reducir la variabilidad del proyecto, logrando cumplir en un 75% con el 
plazo establecido en la etapa de casco de la obra. 
 
El uso de la sectorización y los trenes de trabajo que son herramientas fáciles de 
aplicar y que son las que más aportan en cuanto a mejoras del proyecto ya que 
cambian el concepto tradicional del trabajo, pasando de un sistema push a un 
sistema pull, con lo cual acortan los tiempos de ejecución por la superposición de 
actividades. 
 
Como conclusión final se ve que aplicando las herramientas Lean en el proyecto 
“Barranco 360°” ha generado importantes ahorros debido al cumplimiento de los 
plazos establecidos, incremento de la productividad y a la reducción de los siete 
principales tipos de desperdicios. 
 
 
 
Daniel Miranda Casanova (Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012) 
en su tesis: “Implementación del Sistema Last Planner en una Habilitación 
Urbana” menciona que el análisis de la etapa de ejecución del proyecto de una 
habilitación urbana llamado La Rinconada, en el distrito de Carabayllo, en esta 
etapa de construcción se aprecia que el principal problema para tener un proyecto 
que cumpla plazos y costos, es que la programación general de obra no se 
cumple de una manera asertiva, lo cual resulta en utilidades menores a lo 
proyectado. 
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Esta falta de cumplimiento se debe a problemas que se presentan en el desarrollo 
de la ejecución que no fueron consideradas tales como, control de calidad 
deficiente, bajo nivel de seguridad, imprecisiones técnicas y tiempos adicionales 
no considerados. Para esto se plantea el uso de la planificación mediante el Last 
Planner System que es parte de la filosofía Lean Construction, con esto la 
planificación se va a un nivel más detallado y con el uso de la herramienta Look 
Ahead que lo desarrollan los mismos ejecutores de la obra, logran identificar las 
restricciones de las actividades a ejecutar. 
 
Concluyendo que se resalta la importancia del compromiso de la gerencia, 
jefaturas y miembros de los equipos de obra para una implementación exitosa del 
LPS. Es importante que la empresa donde se aplica el LPS este predispuesta a 
implementar cambios y/o mejoras a nivel de procesos, estos deben estar 
estandarizados y mapeados. 
 
Aplicando el LPS se verifico que se generaron programaciones semanales 
confiables, ya que con esto ayudo a levantar las restricciones estabilizando los 
flujos de trabajo, esto se logró cuando se obtuvo la retroalimentación de las 
causas de no cumplimiento que generaron mejoras en el sistema debido a la 
detección de que partes están fallando. 
 
 
 
Acosta Zelada, Wilmer ; Tuesta Santillán, Mario (Perú; UPC. 2016) en su tesis 
“Implementación del Sistema Last Planner para la Mejora de la Productividad en la 
Construcción de Instituciones Educativas Públicas de Nivel Primario en Zona de 
Selva” donde los autores buscan mejorar la productividad en la construcción de 
instituciones educativas en zonas de selva, y usan como empresa piloto a Tuesta 
Consultores y Ejecutores E.I.R.L donde se aplicara la implementación del sistema 
Last Planner con herramientas complementarias, para esto exponen las teorías de 
la filosofía Lean Construction y del Sistema Last Planner, en el estudio notan la 
particularidad de manejar obras de este tipo en la zona selva , en este análisis 
encuentran que los principales problemas que tienen los ejecutores de obra de 
esta parte del Perú son: dificultad en el acceso, escasa mano de obra, deficiencias 
del expediente técnico y falta de proveedores en la zona. Por lo cual proponen la 
implementación del Sistema Last Planner, acompañado de herramientas 
complementarias de gestión y administración que permitan controlar los factores 
de éxito en este tipo de proyectos como son: alcance, tiempo, costo y calidad. El 
sistema Last Planner se debe complementar con el uso de herramientas de 
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gestión y administración como mejora de la gestión de abastecimiento, nuevos 
procesos constructivos, mapeo de proveedores y subcontratistas, mejora en 
programación y traslado de materiales a obra. 
 
Con la aplicación del LPS se puede evitar costos de penalidades que oscilan entre 
el 8 y 15% del monto contractual de la obra y a la vez se evitan a la empresa 
sanciones de inhabilitación por incumplimiento de contrato. 
 
 
 
González Muñoz, Miguel Ángel (Chile: Universidad de Chile. 2012) en su tesis 
“Análisis del Impacto en la Productividad de Diferentes Proyectos de Construcción 
a Través de la Implementación del Sistema Last Planner Evaluado Mediante un 
Sistema Basado en Indicadores” Tiene como objetivo analizar el impacto en la 
productividad que genera la implementación del Sistema Last Planner en 
proyectos de construcción, para esto se obtuvo información correspondiente a la 
implementación de Last Planner de cuatro proyectos de construcción, dos 
edificaciones en altura, uno en extensión y uno de montaje industrial, 
proporcionada principalmente por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la 
Cámara Chilena de la Construcción. 
 
Se preparó un sistema de evaluación que consiste en analizar el nivel de 
implementación y el compromiso del equipo de obra en cuatro etapas 
consideradas importantes para el sistema Last Planner, correspondientes a 
Programa Maestro, Planificación Intermedia, Inventario de Trabajo Ejecutable y 
Planificación Semanal. Con estos niveles de implementación y los indicadores de 
resultados de causas de no cumplimiento (CNC) y porcentaje de plan completado 
(PPC), esto se tradujo en una productividad de un 95%. Sin embargo no basta con 
eso, puesto que se notó que el cumplimiento de este sistema depende mucho del 
compromiso de las personas. Se destacó la Planificación Intermedia e Inventario 
de Trabajo Ejecutable como las etapas más influyentes para la productividad del 
proyecto Líder, alcanzando valores de 83% y 66% de implementación 
respectivamente. Además, el sistema de planificación logra estabilizar las curvas 
de PPC en valores sobre el 90% de cumplimiento 
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1.2. Realidad Problemática  
El Perú ha conseguido en los últimos años un crecimiento económico importante 
donde el sector construcción es uno de los ejes importantes para mantener una 
economía estable y saludable, actualmente este sector representa el 5.1% del 
PBI nacional. 
 
Figura 1: Composición del PBI Perú 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEI 
 
 
 
 
 
Y debido a que hay poco desarrollo en infraestructura, el sector se convierte en 
un motor importante del crecimiento país que da trabajo directo e indirecto a 
muchas familias, los estudios indican que existe una brecha muy amplia en 
infraestructura , actualmente de US$68,815 millones y que de acá al año 2025 
se irá incrementando, esta brecha hasta alcanzar los US$159,549 millones, el 
actual gobierno primero liderado por Kuczinski y luego por Vizcarra han indicado 
la importancia de disminuir esta brecha asignando un presupuesto mayor en 
construcción. 
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Tabla 1: Brecha de infraestructura de mediano y largo plazo (millones US$ del año 2015) 
 
 Brecha a  
Brecha a largo plazo  
Sector medianoplazo 2016- Brecha 2021-2025 
 
2016-2025   
2020      
 
Agua y Saneamiento 6,970 5,282 12,252 
 
• Agua potable 1,624 1,004 2,629 
 
    
 
• Saneamiento 5,345 4,278 9,623 
 
    
 
Telecomunicaciones 12,603 14,432 27,036 
 
• Telefonía móvil 2,522 4,362 6,884 
 
    
 
• Banda ancha 10,081 10,070 20,151 
 
    
 
Transporte 21,253 36,246 57,499 
 
• Ferrocarriles 7,613 9,370 16,983 
 
    
 
• Carreteras 11,184 20,667 31,850 
 
    
 
• Aeropuertos 1,419 959 2,378 
 
    
 
• Puertos 1,037 5,250 6,287 
 
    
 
Energía 11,388 19,387 30,775 
 
Salud 9,472 9,472 18,944 
 
Educación 2,592 1,976 4,568 
 
• Inicial 1,037 585 1,621 
 
    
 
• Primaria 137 137 274 
 
    
 
• Secundaria 1,418 1,254 2,672 
 
    
 
Hidráulico 4,537 3,940 8,477 
 
Total 68,815 90,734 159,549 
 
 
Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025 - Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional (AFIN) 
 
 
 
Dentro de este contexto JD NESKENS SAC es una empresa especializada en 
ejecutar obras con el estado y privadas tales como obras de saneamiento, riego, 
carreteras, colegios en Lima y provincias , con más de 100 trabajadores entre 
ingenieros, maestros, técnicos, peones y profesionales en general, su oficina se 
encuentra ubicada en calle Melitón Rodríguez N°. 153 dpto. 102 Urb. San 
Miguelito Lima - Lima - San Miguel. 
 
El problema que la empresa encuentra en la ejecución de obrases 
principalmente la falta de cumplimiento en las entregas de las obras, esto 
produce un sobrecosto debido a las multas que existen en los contratos por 
entrega tardía, y el uso por mayor tiempo de la mano de obra, esto suponen se 
debe principalmente a que el planeamiento no se cumple , hay falta de control 
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del plan, no se hacen acciones correctivas en su debido momento, llegada tardía 
de los materiales, re trabajos por la mala calidad del producto, entre otros. 
 
Tabla 2: Cuadro de Entregas de Obras de JD NESKENS SAC 
 
    
FECHA FECHA FIN FECHA ATRA /  
Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO ENTREGA  
INICIO PROG ADEL      
REAL         
 
  EJECUCION DE LA OBRA SISTEMA DE 
CONTRATO Nº 002-       
Gobierno Distrital de SANEAMIENTO BASICO DE LA       
2010 DE      
1 Huachis Provincia de LOCALIDAD DE QUICHUAS POTRERO 15/04/2010 18/08/2010 09/09/2010 22  
EJECUCION DE   
Huari-Ancash SECTOR GARACHUPAMPA DEL       
OBRA        
DISTRITO DE HUACHIS             
 
        
 
  COSTRUCCION DE 06 AULAS E 
CONTRATO Nº 012-       
Gobierno Distrital de INSTALACION DE MOBILIARIO       
2010 DE      
2 Huachis Provincia de MESCOLAR DE LA I.E 86355 DEL 01/12/2010 12/04/2011 31/03/2011 -12  
EJECUCION DE   
Huari-Ancash CENTRO POBLADO DE CHUPAN DEL       
OBRA        
DITRITO DE HUACHIS             
 
        
 
  MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
CONTRATO Nº 024-       
GOBIERNO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y       
2011-GOBIERNO      
3 REGIONAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 01/07/2011 03/01/2012 17/01/2012 14  
REGIONAL DE   
ANCASH LOCALIDAD DE CATAC - RECUAY -       
ANCASH        
ANCASH             
 
        
 
  CONSTRUCCION DEL MURO DE      
 
  ENCAUSAMIENTO DEL RIACHUELO      
 
4 Municipalidad Distrital POCHOGOJ EN EL SECTOR CONTRATO Nº 03- 12/08/2011 13/10/2011 06/10/2011 -7  
de Chavin de Huantar REHUEPAMPA - CRUZ JIRCAN, EN EL 2011-MDCHH/GM       
 
  CENTRO POBLADO DE MACHAC,      
 
  DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR,      
 
 
GOBIERNO RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CONTRATO Nº 038- 
    
 
 
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE 2011 GOBIERNO      
5 REGIONAL DE 12/10/2011 14/05/2012 12/06/2012 29  
LA I.E Nº 86030 NIÑO JESUS DE PRAGA REGIONAL DE   
ANCASH       
DE ATIPAYAN, PROVINCIA DE HUARAZ ANCASH            
 
        
 
  EJECUCION DE OBRA      
 
  “CONSTRUCCION DE CARRETERA      
 
6 GOBIERNO TROCHA CARROZABLE CALLAHUANCA - CONTRATO Nº 034 - 21/03/2012 21/06/2012 12/07/2012 21  
REGIONAL DE LIMA TIERRA BLANCA DEL Km. 0+000 AL Km. 2012 - GRL       
 
  4+000”, DISTRITO DE CALLAHUANCA      
 
  PROVINCIA DE HUAROCHIRI      
 
  EJECUCION DE OBRA “AMPLIACION      
 
 
MUNICIPALIDAD AGUA,  ALCANTARILLADO Y        
DISPOCICION FINAL  DE  AGUAS Nº 001 - 2013      
7 PROVINCIAL DE 20/05/2013 25/12/2013 28/01/2014 34  
RESIDUALES  HUACRACHUCO, MPM/AMC - LP/E.O   
MARAÑON       
DISTRITO DE HUACRACHUCO              
 
  MARAÑON HUANUCO”      
 
  EJECUCION DE OBRA “INSTALACIÓN Y      
 
 
MUNICIPALIDAD MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS        
DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y Nº 001 - 2013 -      
8 PROVINCIAL DE 02/09/2013 07/02/2014 07/03/2014 28  
AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MPM/ADP/E.O   
MARAÑON       
PISO, DISTRITO DE HUACRACHUCO,              
 
  PROVINCIA DE MARAÑON-HUANUCO”      
 
  EJECUCION DE OBRA      
 
  “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE      
 
  LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, PARA      
 
  EL LOGRO DEL APRENDIZAJE      
 
 
MUNICIPALIDAD ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO        
CURRICULAR, POR NIVELES, EN LA CONTRATO Nº 02 -      
9 PROVINCIAL DE 07/01/2014 08/09/2014 12/10/2014 34  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA 2013 - MPM - CE   
MARAÑON       
INTEGRADA TUPAC AMARU II DEL              
 
  CENTRO POBLADO DE CHOCOBAMBA,      
 
  DISTRITO DE HUACRACHUCO,      
 
  PROVINCIA DE MARAÑON, REGION      
 
  HUANUCO”      
 
        
 
 
DESCRIPCION OBRAS % 
OBRAS EN FECHA 2 22% 
OBRAS FUERA DE FECHA 7 78% 
TOTAL OBRAS 9 100% 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Ante la necesidad de corregir la falta de cumplimiento en las fechas de entrega 
que se producen en sus proyectos el estudio presenta como solución Aplicar la 
Metodología Last Planner en la Planeación, Programación y Control en la 
Construcción de una Obra Publica de Riego. El estudio se aplicara en la obra 
 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CAPAN, DISTRITO DE 
PAMPAROMAS-HUAYLAS-ANCASH” COD. SNIP N° 356577 
 
 
 
1.3. Formulación del Problema 
 
1.3.1. Problema General 
 
¿En qué medida la aplicación de la metodología Last Planner en el 
planeamiento, la programación y el control en la construcción de obras públicas 
de riego disminuirá el plazo de ejecución? 
 
1.3.2. Problema Específico 
 
1.3.2.1. Problema específico 01: ¿En qué medida el cronograma maestro de 
la obra en la construcción de obras públicas de riego disminuirá el plazo 
de ejecución? 
 
1.3.2.2. Problema específico 02: ¿En qué medida la programación por fases de 
la obra en la construcción de obras públicas de riego disminuirá el plazo de 
ejecución? 
 
1.3.2.3. Problema específico 03¿En qué medida la programación intermedia de 
la obra en la construcción de obras públicas de riego disminuirá el plazo de 
ejecución? 
 
1.3.2.4. Problema específico 04: ¿En qué medida la programación semanal de 
la obra en la construcción de obras públicas de riego disminuirá el plazo de 
ejecución? 
 
1.3.2.5. Problema específico 05: ¿En qué medida el Porcentaje de Plan Cumplido 
de la obra en la construcción de obras públicas de riego disminuirá el plazo 
de ejecución? 
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1.4. Justificación 
 
1.4.1. Justificación Práctica 
 
Los resultados de la aplicación de esta nueva metodología de LAST PLANNER 
que se va a usar en JD Neskens SAC en la obra de riego MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA 
LOCALIDAD DE CAPAN, DISTRITO DE PAMPAROMAS-HUAYLAS-ANCASH” 
COD. SNIP N° 356577 servirá para que otras empresas que tienen problemas con 
entregas de obras en fechas acordadas lo apliquen en sus respectivas 
organizaciones con la garantía de que se tendrá éxito. 
 
1.4.2. Justificación Cuantitativa  
La utilización con éxito del LAST PLANNER en la obra de riego 
 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL 
SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CAPAN, DISTRITO DE 
PAMPAROMAS-HUAYLAS-ANCASH” COD. SNIP N° 356577 permite obtener 
las utilidades ahorros en los proyectos ejecutados, lo cual le permite a JD 
Neskens SAC continuar ejecutando obras. 
 
1.4.3. Justificación Académica  
Este estudio en la obra de riego MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 
SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE 
CAPAN, DISTRITO DE PAMPAROMAS-HUAYLAS-ANCASH” COD. SNIP N° 
356577 permite contrastar la teoría del LAST PLANNER SYSTEM con la 
realidad de la aplicación en proyectos ejecutados, además de que servirá como 
fuente de estudio en las universidades y capacitaciones en el sector 
construcción. 
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1.5. Objetivo 
 
1.5.1. Objetivo General 
 
Aplicar la metodología Last Planner en el planeamiento, programación y control en la 
construcción de obras públicas de riego. 
 
1.5.2. Objetivo Específico 
 
1.5.2.1. Objetivo específico 1 
 
Elaborar el cronograma maestro de la obra en la construcción de obras 
públicas de riego. 
 
1.5.2.2. Objetivo específico 2  
Elaborar la programación por fases de la obra en la construcción de obras 
públicas de riego. 
 
1.5.2.3. Objetivo específico 3 
 
Elaborar la programación intermedia de la obra en la construcción de obras 
públicas de riego. 
 
1.5.2.4. Objetivo específico 4  
Elaborar la programación semanal de la obra en la construcción de obras 
públicas de riego. 
 
1.5.2.5. Objetivo específico 5  
Elaborar el porcentaje de plan cumplido de la obra en la construcción de obras 
públicas de riego 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO 
 
 
 
2.1. Actual Sistema de Planificación 
 
 
 
2.1.1. Introducción a la Planificación 
 
 
 
Al iniciar un proyecto, es importante tener claros los objetivos en cuanto a costos, tiempo 
y calidad de este. Para ayudar al encargado en esta tarea, se debe realizar un plan de 
trabajo que logre un uso adecuado de los recursos disponibles. A pesar de esto, existen 
encargados en contra de prepararlos por falta de tiempo o porque creen que pueden 
manejar las situaciones a medida que se originan, Esto los lleva muchas veces al fracaso 
del proyecto. (Serpell A. & Alarcón L. 2001, p. 31) 
 
Sin embargo, a pesar que se ha fijado una planificación, existen muchas razones por las 
cuales el proyecto fracasa y entre estas tenemos: falta de compromiso de algún miembro 
del equipo, dar prioridades equivocadas, falta de comunicación, mala definición de los 
objetivos, falta de división de las etapas del proyecto, programa poco realista, programa 
financiero ajustado, deficiente asignación de mano de obra, y otras. (Serpell A. & Alarcón 
L. 2001, p. 32) 
 
Para desarrollar una adecuada planificación es necesario plantearse y contestar las 
preguntas siguientes: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cuándo?, 
¿Cuánto? Estas preguntas sirven para definir de manera indirecta las etapas necesarias 
para la preparación de un plan de trabajo (Serpell A. & Alarcón L. 2001, p. 33). 
 
Estas etapas son: 
 
• Definición de los objetivos del proyecto 
 
• División del proyecto en actividades 
 
• Determinación de la secuencia de las actividades del proyecto 
 
• Asignación de responsabilidades en la ejecución de las actividades el proyecto 
 
• Estimación de la duración y el costo de las actividades para desarrollar un 
programa del proyecto 
 
• Preparación del presupuesto del proyecto 
 
• Reconciliación del plan del proyecto con las restricciones de recursos, tiempo y 
recursos financieros. 
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2.1.2. Estructuración y Etapas de un Proyecto 
 
Los proyectos tienen cuatro fases: fase de gestación, fase de definición o ingeniería de 
desarrollo, fase de materialización o ingeniería de ejecución y fase de operación de 
explotación de la obra. Además, existe un orden o estructuración, la cual puede ser por 
actividades, elementos o “tareas”, llamado Estructura por Tareas, que en inglés se llama 
Wok Break Down Structure (WBS) o por Responsabilidad, que en inglés se conoce como 
Organizacional Break Down Structure (OBS), donde se ordena según las 
responsabilidades que se asignan a las personas. 
 
La Estructura por Tareas consiste en dividir el proyecto en “paquetes de trabajo”, 
descomponiéndolo desde el nivel más alto hasta llegar a un elemento de mayor detalle, 
que sea más manejable, fácil de controlar y donde ya sea innecesario seguir 
fragmentando. (Serpell A. & Alarcón L., 2001, p. 34). 
 
En las figuras se muestran esquemas de subdivisión de proyecto y un ejemplo de Work 
Break Down Structure, respectivamente 
 
Figura 2: Esquema de subdivisión en paquetes de trabajo  
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Fuente: Serpell y Alarcón 2001 
 
Figura 3: Ejemplo de Work Break down structure (WBS)  
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Fuente: Serpell y Alarcón 2001  
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En la Estructura por Responsabilidad (OBS), la expresión más conocida que existe y la 
más utilizada es el Organigrama, donde cada cargo o grupo de trabajo indica su 
autoridad, responsabilidades y la relación entre ellos, haciendo más fácil medir resultados 
de acuerdo a sus funciones. (Serpell A. & Alarcón L., 2001, p. 38) 
 
2.1.3. Proceso de Planificación  
Cada proyecto en construcción tiene asociado unas fechas de inicio y término, las cuales 
se deben cumplir, y llevarlo a cabo en el tiempo esperado es de suma importancia para 
tener las utilidades esperadas. Para la ejecución del proyecto es necesario tener una 
buena administración, cuyas principales funciones son la organización, dirección y control 
de éste, siendo la planificación la más importante de todas. 
 
El administrador necesita planificar para anticiparse a eventos futuros y tomar decisiones 
oportunas y adecuadas para el proyecto, debe saber cuánto será el costo asociado de 
acuerdo a la cantidad y al uso de recursos asignados de forma eficiente, debe conocer 
las tareas y responsabilidades asignadas al equipo de trabajo, y cuidar de mantener la 
comunicación entre todos los involucrados, desde el que analiza la propuesta hasta el 
último obrero y así podrá cumplir con las metas definidas. 
 
Sin una planificación buena, es posible que el proyecto fracase, pues no podría realizar 
un seguimiento y control adecuado, ya que no habría una comparación entre lo deseado 
y lo real. “Los profesionales de la construcción generalmente cuestionan lo rápido que 
una planificación queda obsoleta, porque se requiere mucho tiempo para su realización, o 
porque no provee ningún beneficio concreto.” (Serpell A. & Alarcón L., 2001, p.42) 
 
Figura 4: Proceso de planificación actual  
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Fuente: Alarcón y Campero, 2008  
 
 
Gonzales Ventura, C. Página 27 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
 
 
2.1.4. Tipos de Planificación 
 
 
 
La planificación de un proyecto consta de tres etapas que se diferencian por su 
oportunidad, nivel de antecedentes, alcance, grado de detalle y vigencia durante el 
proceso de ejecución (Campero M. & Alarcón L., 2008): 
 
• Planificación preliminar: Es una etapa corta, donde aún no se recoge toda la 
información que requiere el proyecto, sólo están las actividades más generales y 
el principal objetivo es contar con un informe de factibilidad de este. 
 
• Planificación global: En esta etapa se define el tamaño, plazo de ejecución, fechas 
importantes, bases generales de organización, monto de la inversión y fuentes de 
financiamiento. Aquí se da origen al Programa Maestro y Presupuesto Oficial. 
 
• Planificación operacional: Etapa donde se conforman los programas de trabajo de 
cada área y donde es conveniente manejar un programa general, trimestral y 
quincenal de trabajo. 
 
 
2.1.5. Control de Proyectos  
Definido el proyecto y realizada la planificación, es necesario seguir un control para 
evaluar el desempeño y compararlo con los objetivos fijados al principio, para así tomar 
medidas adecuadas, en caso de que comiencen las diferencias en el programa. 
 
Parte importante de un proyecto es controlar los recursos asignados. Midiendo 
ordenadamente los gastos se puede comparar con los valores presupuestados y tomar 
medidas preventivas o correctivas en el caso que los costos sean mayores a lo que 
debiese ser a determinada fecha. 
 
Una forma de controlar los costos es mediante la curva S, que representa el avance 
acumulado del trabajo v/s el tiempo definido para el proyecto. Su nombre se debe a la 
forma característica que tiene esta curva en los proyectos de construcción. Esta curva 
permite comparar el avance real con el avance esperado para una fecha específica de 
control y analizar si se deben tomar medidas en caso que la curva real sea mayor a la 
planificada. 
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2.2. Sistema de Planificación y Control de Producción: Last Planner System 
 
2.2.1. Breve Reseña 
 
 
Figura 5: Antecedentes al Last Planner System  
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Fuente: Propia 
 
 
 
Una nueva filosofía de producción surge en Japón gracias a los estudios y a la 
implementación del Ingeniero Taiichí Ohno, la aplicación de esta nueva filosofía se inició 
en el sistema de producción de la empresa automovilística TOYOTA, aproximadamente 
en 1975 se inició la difusión de estas ideas en Europa y Norteamérica debido al cambio 
que se fue dando en las empresas automotrices. 
 
La nueva filosofía que aparece con el Ingeniero Taiichí Ohno, fue nombrada de muchas 
formas por los años 90´s, como fabricación de clase mundial, producción flexible y nuevo 
sistema de producción. Pero las más usadas y conocidas son la de Lean Production y 
Toyota Production System (TPS). 
 
En esa misma época en Finlandia el universitario Lauri Koskela usa de modelo el Lean 
Production y sistematiza los conceptos del mejoramiento continuo, just in time, etc. 
Creando así una nueva filosofía de metodología de procesos en la construcción, 
reformulando los conceptos tradicionales de procesos de construcción de obras. Esto es 
propuesto en su tesis de doctorado “Application of the New Production Philosophy to 
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Construction” en 1992, estudio que fue realizado durante su permanencia en CIFE 
(Center for Integrated Facility Engineering) y financiado por el Technical Research Centre 
of Finland, the Federation of the Finnish Building Industry y la fundación Wihuri. 
 
Así nace esta nueva filosofía en la construcción denominada Lean Construction, gracias 
a Lauri Koskela y su tesis de doctorado, que dieron el inicio para más estudios y la 
posterior creación del Lean Construction Institute (agosto1997). 
 
El nuevo Sistema de Planificación y Control, Last Planner System aparece como 
complemento a la nueva filosofía para la construcción “Lean Construction” fue 
desarrollado por Herman Glenn Ballard y Gregory A. Howell. 
 
La Producción es sinónimo de “hacer”, y se puede entender como el grupo de 
operaciones necesarias para modificar las características de las materias primas, con la 
finalidad de obtener un producto que es destinado a un cliente final. 
 
En base a esta nueva filosofía de producción, Ballard en su tesis de doctorado involucra 
el diseño y fabricación dentro de la concepción de producción, indicando: “la definición de 
la producción como el diseño y fabricación de artefactos nos permite entender cómo la 
construcción es un tipo de producción y también que el diseño es un componente 
esencial en la producción en general y específicamente en la construcción.”(Ballard, 
2000) Desde este punto de vista, el más destacado teórico de la producción en la 
construcción, es Lauri Koskela. De esta manera podemos entender a la producción como 
el proceso que involucra el diseño y fabricación de artefactos. 
 
Basados en la filosofía Lean, Howell (1999) argumenta que el control se redefine a partir 
de “monitorear resultados” hacia “hacer que las cosas sucedan” o “causar un futuro 
deseado”. 
 
Por control de la producción se entiende como el proceso que gobierna la ejecución de 
los planes y se extiende desde el comienzo hasta el fin del proyecto. Por ello el control de 
la producción, concibe la producción como un flujo de materiales e información entre 
especialistas que cooperan, para generar valor para el cliente. 
 
Se dice que el Last Planner System es un sistema de Control de producción que rediseña 
los sistemas de planificación ordinarios y se incorpora a un mayor nivel de participantes 
como a maestros, subcontratistas, ingenieros, etc. Todo ello con la finalidad de lograr las 
metas en la planificación. 
 
Lauri Koskela, propuso unos criterios o principios para diseñar un adecuado sistema de 
control de la producción (Koskela, 1999), estos principios son (Ballard, 2000): 
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1. Primer principio, “las asignaciones deben ser razonables en relación a sus 
condiciones previas”, esto refiere a que no se debe comenzar una tarea o labor 
hasta que no estén a disponibilidad todos los suministros o herramientas 
necesarios para completar dicha tarea. “Este principio procura minimizar el trabajo 
en condiciones sub-óptimas”. (Ballard, 2000, p. 2-14) 
 
2. Segundo principio, “el cumplimiento de las asignaciones es medido y 
monitoreado”, en el LPS lo conocemos como Porcentaje de Plan Cumplido (PPC), 
que se explicara después. Este enfoque hace que se reduzca el riesgo de 
variabilidad en tareas o flujos de la actividad que evaluamos. 
 
3. Tercer principio, “se investigan las causas de no-cumplimiento (non-realization) y 
esas causas son eliminadas”. Las causas de no cumplimiento son las razones 
porque no se concluyen las actividades programadas. 
 
4. Cuarto principio, “sugiere mantener un paquete de tareas de amortiguación 
(buffers) razonables para cada equipo de trabajo”, estas tareas libres de 
restricciones nos ayudaran en el caso que alguna tarea no se pueda cumplir, 
reemplazándolos, para evitar así perdida de producción o reducción de la 
productividad. 
 
5. Quinto principio, “en la planificación Look Ahead (con un horizonte temporal de 3 
a 4 semanas), los requisitos previos de asignaciones inminentes deben ser 
liberados de forma activa”, hace referencia aún sistema “pull”, donde se busca 
asegurar que todos los requisitos previos estén disponibles para la ejecución de 
 
las asignaciones. 
 
Estos cinco principios son aplicados en el Last Planner System, por ello pasaremos a 
definir qué es Last Planner System y todo lo que involucra el seguir este nuevo sistema. 
 
2.2.2. Definición 
 
 
 
El Last Planner System fue desarrollado por Herman Glenn Ballard y Gregory A. Howell, 
basándose en los principios del Lean Construction. El sistema pretende controlar las 
interdependencias existentes entre los procesos y disminuir la variabilidad entre estos, 
con esto asegura el cumplimiento de una mayor cantidad de actividades de la 
planificación dentro de la filosofía Lean Construction, este concepto se da ya que con la 
ausencia de variabilidad la producción se vuelve confiable. La variabilidad sólo la 
podemos controlar teniendo procesos confiables y usando procedimientos simples y 
estándares para proyectar fácilmente el desempeño. 
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En cuanto al uso del término Last Planner, Glenn Ballard en su tesis de doctorado 
enuncia lo siguiente: “En última instancia, alguien (un individuo o un grupo) decide qué 
trabajo físico, específico será realizado mañana. Este tipo de planes han sido llamados 
asignaciones” (Ballard, 2000). Son últimos porque controlan el trabajo directo en vez de la 
producción de planes. La persona o grupo que produce estas asignaciones son llamados 
los “Last Planner”. Por ello la traducción al castellano de Last Planner es de “Último 
Planificador” ya que esta persona o grupo de personas son las últimas encargadas de 
definir las asignaciones para los trabajadores directos. 
 
Como se indicó antes, el Last Planner es el que determina las “asignaciones” para el día 
a día, pero estas son producto de una adecuada planificación, en donde vemos intervenir 
los conceptos de Debería (Should), Puede (Can), Hará (Will) e hizo (Did). Esto es así ya 
que el Last Planner indica lo que se Hará (Will), siendo esto ajustado por lo que se 
Debería (Should), y además considerando las restricciones que presenta él Puede (Can). 
De esta manera Ballard, presenta un esquema para entender la relación entre estas 
concepciones durante la planificación de asignaciones. 
 
Figura 6.- La formación de asignaciones en el proceso de planificación del Last Planner  
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Fuente: Campero y Alarcón. 2008 
 
Los elementos que conforman o que estructuran el Last Planner System se indican a 
continuación: 
 
• Cronograma Maestro (Masterr Schedule) 
 
• Planificación por fases (Phase Schedule) 
 
• Planificación Intermedia (Look Ahead Planning) 
 
o Análisis de Restricciones (Constraints Analysis)  
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• Reserva de Trabajo ejecutable (Workable Backlog) 
 
• Plan de trabajo semanal (Weekly Work Plan) 
 
o Porcentaje de Plan Cumplido (Percent Plan Complete -PPC) 
 
o Razones de No Cumplimiento (Reasons for  Non- conformances) 
 
 
 
 
2.3. Estructuración del Sistema Last Planner 
 
 
Figura 7: Last Planner System  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
 
 
2.3.1. Cronograma Maestro (Master Schedule) 
 
 
 
Toda obra de construcción suele tener una planificación general, sobre la cual se basan 
todos los objetivos generales que se plantearon en el programa inicial. A esta 
planificación inicial se denomina Cronograma Maestro (Master Schedule). Basados en 
este cronograma se busca trazar las metas generales de la obra mediante fechas 
definidas, las fechas de cumplimiento de cada meta se definen como “hitos” para la obra. 
A raíz de esto podemos decir que el cronograma maestro sirve para identificar los hitos 
del control de obra. 
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El cronograma maestro debe ser elaborado con información real, es decir que represente 
el verdadero desempeño que tiene nuestra empresa para el tipo de obra que se 
ejecutará. Solo así podremos dar validez al Last Planner System, ya que se estará 
controlando tareas que representan la forma y desempeño real de la empresa. 
 
Es normal que para la elaboración del cronograma maestro se utilicen diferentes 
programas de computación, como Ms Project, primavera, Excel, etc. Lo esencial en la 
elaboración de este cronograma, es poder identificar los hitos del proyecto y además de 
ello poder elaborar el presupuesto del proyecto. 
 
 
 
2.3.2. Planificación por fases (Phase Scheduling) 
 
 
 
Según Ballard, una planificación por fases o Phase Scheduling, tiene como propósito el 
elaborar un plan para completar una fase del trabajo (Ballard, 2000): 
 
• Que maximiza la generación de valor. 
 
• Que todos los involucrados entiendan y apoyen. 
 
• Que especifica la transferencia entre grupos de trabajo. 
 
En donde las actividades programadas se elaboren en base al proceso Look Ahead para 
ser divididas en los detalles operativos y sea preparado para la asignación de los planes 
de trabajos semanales. 
 
Los participantes en el Phase Scheduling están representados por aquellas personas que 
tienen trabajo por hacer en la fase en análisis. Ballard da como ejemplo respecto a esto, 
que un equipo de trabajo para programar una fase de construcción debería involucrar a la 
contratista, la subcontratista y tal vez a las partes interesadas (stakeholders), como los 
diseñadores, clientes y agencias reguladoras. Además indica que los participantes deben 
traer los cronogramas y planos relevantes, y tal vez incluso el contrato de cada uno de 
ellos. 
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Figura 8.- Ejemplo de una planificación por fases y el detalle de la fase en análisis  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Max T. Rossi 2008 - basado en Ballard, 2000. 
 
 
 
Además Ballard nos indica que el proceso del Phase Scheduling involucra (Ballard, 
2000): 
 
• Definir el trabajo que se incluirá en la fase. 
 
• Determinar la fecha de finalización de la fase, o para las fases posteriores. 
 
• La utilización de un equipo de planificación y post-it pegados en una pared, en el 
cual se va desarrollando la red de actividades necesarias Para completar la fase, 
trabajando hacia atrás desde la fecha de finalización, e incorporando los hitos 
intermedios. 
 
• Aplicar la duración de cada actividad, sin la contingencia o aumento en las 
estimaciones de duración. Tratando de usar el tiempo que se puede esperar en 
condiciones normales. 
 
• Se vuelve a examinar la lógica para acortar la duración. Se debe pedir a cada 
persona qué cambios en las solicitudes que reciben les permitirá reducir la 
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duración de la tarea. 
 
• Determinar la fecha de inicio más temprana para la fase. 
 
• Si sobra tiempo después de comparar la duración entre el inicio y la finalización 
de las actividades en la pared, se debe decidir qué actividades buffer habrán para 
el tiempo adicional. 
 
• ¿Son suficientes los buffers para asegurar la finalización dentro de los hitos? Si no 
es así, entonces, bien se replantean o cambian los hitos según sea necesario y 
posible. 
 
• Cuando hay exceso de tiempo disponible para amortiguar las tareas individuales, 
se decide si se desea acelerar el calendario o utilizar el exceso para aumentar la 
probabilidad de terminar a tiempo. 
 
 
La aplicación de todos estos puntos nos lleva a tener grandes cambios en la aplicación 
del planeamiento tradicional, la cual se esquematiza en este cuadro: 
 
Tabla 3: Comparación de Práctica tradicionales vs Phase Scheduling 
 
 Práctica Tradicional Phase Scheduling 
   
 La práctica tradicional es que el líder Los miembros del equipo producen realmente 
 del proyecto desarrolla un programa, y el plan de trabajo, no sólo comentan sobre la 
 luego  lo  distribuya  a  otros  miembros viabilidad  de  un  plan  presentado  por  alguien 
 del   equipo   con   una   solicitud   de más. Ellos planean en conjunto, y utilizan una 
 comentarios. técnica pull para promover la comunicación y 
 Con  menos  frecuencia,  los  miembros entendimiento   compartido   entre   clientes   y 
 del equipo se ponen en las reuniones proveedoresinmediatos    sobre    lo    que 
 cara a cara para discutir el programa. realmente se necesita. 
   
 El líder de proyecto diseña su propio El equipo genera el soporte en la forma de una 
 cronograma y decide cómo usarlo. estructura de “red de compromisos” y decide 
  colectivamente  cómo  hacen  para  amortiguar 
  las tareas variables. 
   
Fuente: Ballard, 2009  
 
 
 
 
Podemos concluir que “una fase viene a ser el conjunto de procesos, los mismos que 
están conformados cada uno por diversas operaciones y que a su vez cada operación es 
el resultado de una serie de movimientos (motions)”. Así mismo se entiende que el 
conjunto de diversas “fases” resultan en la ejecución del proyecto global. 
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Además se puede entender que dentro de una obra de construcción, se tienen diversas 
“fases” las cuales son determinadas y clasificadas por el equipo de trabajo. Por ello en la 
etapa de Phase Scheduling el equipo de trabajo determina que “fases” son necesarias 
desglosarlas y programarlas a detalle en base a su relevancia e incidencia en el proyecto. 
 
 
 
2.3.3. Planificación Intermedia: Look Ahead Planning 
 
 
 
La planificación intermedia la podemos entender, como un intervalo de tiempo en el futuro 
que permite tener una idea inicial de las actividades que serán ejecutadas, para lo cual se 
debe coordinar y levantar todos los obstáculos o restricciones que puedan existir para 
que dichas actividades puedan ser realizadas. 
 
Recordemos que control de flujo de trabajo (Work Flow Control) es hacer que el trabajo 
(información o materiales) se mueva entre las unidades de producción en una secuencia 
y a una velocidad deseada. Además coordina el flujo del diseño, abastecimiento, e 
instalación a través de las unidades de producción. 
 
Para aclarar el significado del término en inglés “Look Ahead”, se puede interpretar como 
una vista hacia adelante o anticipada dentro del cronograma maestro. Por ello como 
resultado del Look Ahead Planning se obtiene el cronograma de Look Ahead (Look 
Ahead Schedule), en el cual están todas las actividades programadas para un período de 
tiempo o ventana de tiempo, que se denomina Look Ahead Window. A continuación 
presentamos los conceptos extraídos del glosario de términos del Lean Construction 
Institute: 
 
Look Ahead Schedule (programa intermedio): Es el producto de la planificación 
intermedia (Look Ahead Planning) que resulta al detallar las actividades del cronograma 
maestro a través del modelo de definición de actividades, revisando (screening) las tareas 
resultantes antes de permitir que entren en la ventana intermedia (Look Ahead Window) o 
que avancen dentro de esa ventana, incluye la ejecución de acciones necesarias para 
alistar las tareas (Make Tasks Ready) para su asignación (assignment) una vez que sean 
programadas. Los Look Ahead Schedule pueden ser presentados en forma de lista o de 
gráficos de barras. 
 
Look Ahead Window (ventana intermedia o anticipatoria): Es la ventana o intervalo de 
tiempo, antes del inicio programado, en que las actividades del cronograma maestro son 
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detalladas, revisadas (screening) o alistadas (Make Ready). Lo normal es que una 
ventana intermedia abarque un período futuro de entre 3 y 12 semanas. 
 
 
 
Figura 9.- Ejemplo de Look Ahead Schedule, período de 3 semanas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Taller de Productividad en la construcción Idear Consultores, 2011 
 
 
 
 
 
2.3.3.1. Funciones del proceso Look Ahead Planning 
 
Las funciones del Look Ahead Planning según Ballard son: 
 
1. Crear una secuencia y determinar la velocidad del flujo de trabajo: Como ya se 
definió, el Look Ahead Planning tiene como objetivo principal el control del flujo de 
trabajo, por ello una de las funciones es la de controlar el traspaso de los trabajos 
de una unidad de producción a otra (cuadrilla), para ello es necesario establecer la 
secuencia de los trabajos de acuerdo al proceso constructivo, es decir que 
actividades son predecesoras de otras y además establecer el ritmo o tiempos en 
que se manejarán los entregables entre cada unidad de producción. 
 
2. Balancear flujo de trabajo y capacidad: Primero definamos carga y capacidad, 
carga se entiende como la cantidad trabajo que se asigna a una unidad de 
producción y capacidad viene a ser la cantidad de trabajo que una unidad de 
 
producción puede realizar en un tiempo dado. Para entender mejor veamos el 
ejemplo: en un día de trabajo se le asigna a un peón (unidad de producción) la 
excavación de 25m de tierra, la carga de trabajo para ese día serán los 25m de 
tierra; pero el peón excava en promedio aproximadamente 16m de tierra al día, 
siendo esta su capacidad de trabajo. Por lo tanto podemos ver que no existe 
equilibrio en la carga de trabajo que se planificó versus la capacidad de la unidad 
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de producción. De esta manera lo ideal es lograr el equilibrio entre la carga que se 
asigna a una unidad de producción versus la capacidad que tiene dicha unidad. 
 
3. Descomponer las actividades del programa maestro en paquetes de trabajo y 
operaciones: Durante el Look Ahead Planning se establece el Look Ahead 
Schedule, que está comprendido por todas aquellas asignaciones que se 
detallaron del Master Schedule hasta ser las asignaciones que serán ejecutadas 
directamente por las unidades de producción y las cuales pasaran por el 
levantamiento de restricciones. 
 
4. Desarrollar métodos detallados para ejecutar el trabajo: Es importante que se 
realice un alto nivel de detalle en el método constructivo mediante el cual se 
ejecutará una actividad, ya que de esta forma se podrá identificar la mayor 
cantidad de dificultades para su ejecución. Siendo estas dificultades las 
restricciones que se deben liberar, para que dicha actividad se considere que es 
factible de ejecutar al100%. 
 
5. Mantener un inventario de trabajo listo: Como parte del proceso Look Ahead está 
la liberación de restricciones de todas las actividades que fueron desglosadas del 
Master Schedule, de manera que se obtiene un inventario de trabajo ejecutable 
(Workable Backlog) para el período de tiempo dado en el Look Ahead Window. De 
esta manera en caso que una actividad programada no se pueda ejecutar, la 
unidad de producción no quedará ociosa ya que otra actividad liberada queda lista 
para ser asignada a esta unidad de producción, y de esta forma se estabiliza el 
flujo de trabajo. 
 
6. Revisar y actualizar los programas de mayor nivel: A medida que se va avanzando 
en la ejecución de un proyecto, el Look Ahead Window se mueve, se irán 
encontrando actividades que serán reprogramadas por falta de liberación o porque 
ya fueron programadas para no dejar unidades de producción ociosas. En ambos 
casos se debe revisar los hitos definidos en el Master Schedule o en el 
 
Phase Scheduling para verificar que estos se puedan cumplir en el plazo 
propuesto o en caso contrario replantear la fecha para dichos hitos. 
 
Estas funciones mencionadas se cumplen por ciertos procesos específicos como son la 
definición de actividades, el análisis de restricciones, el sistema pull y el balanceo de 
carga y capacidad 
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2.3.3.2. Definición de actividades 
 
 
 
En su tesis de doctorado Ballard detalla claramente cómo es que se debe proceder para 
la definición de actividades: 
 
“Antes de entrar en la ventana Look Ahead (Look Ahead Window), las actividades del 
programa maestro (Master Schedule) o las del programa de fase (Phase Scheduling) son 
ampliadas a un nivel de detalle adecuado para una asignación a los planes de trabajo 
semanales, lo que típicamente genera asignaciones múltiples para cada actividad 
(Weekly Work Plan)” (Ballard,2000). 
 
Para aclarar lo indicado, presentamos un ejemplo sencillo respecto a la construcción de 
una cisterna. El Master Schedule para esta obra podría tener como actividades 
generales: Losa de fondo, Muros, Losa de tapa. El desglose de actividades sería: 
 
Tabla 4: Ejemplo desglose de actividades  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Miranda, 2012 
 
 
 
 
Como se puede apreciar, las actividades detalladas son aquellas que serán ejecutadas 
por las unidades de producción. Es importante al realizar el desglose, tener claro el 
metrado de cada tarea que será asignada, ya que en base a esto se lograra el equilibrio 
entre carga y capacidad para los días que tomen estas tareas. 
 
 
 
2.3.3.3. Análisis de Restricciones (Constraints Analysis) 
 
 
 
Luego que se definen las tareas o asignaciones en el Look Ahead Schedule, se procede 
a realizar el análisis de restricciones de estas asignaciones, que es identificar los factores 
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que impiden que una asignación pueda ser ejecutada en la fecha y plazo programado. 
Por ello es importante que el nivel del desglose del Master Schedule sea detallado, ya 
que de esta manera será más fácil realizar el análisis. El objetivo de realizar este análisis 
de restricciones es el de obtener una reserva de tareas ejecutables (Workable Backlog), 
que estén liberadas y listas para ser programadas. 
 
Ballard, al respecto indica: “La regla general es permitir dentro de la ventana Look Ahead 
(Look Ahead Window) avanzar de una semana a la siguiente, solo aquellas actividades 
que puedan estar listas para ser completadas puntualmente. Si el planificador no está 
seguro de poder eliminar las restricciones, las asignaciones potenciales son postergadas 
a una fecha posterior” (Ballard, 2000). 
 
Por lo tanto para lograr el control de flujo de trabajo, que es la finalidad del Look Ahead 
Planning, se debe coordinar todo lo que se requiere para que una tarea pueda ser 
ejecutada. Por ello a esta coordinación para una futura ejecución de una tarea se le 
denomina “liberación de restricciones”, que puede involucrar la liberación de los diseños, 
la mano de obra, los proveedores, el suministro de máquinas, la información, etc. 
 
Ballard considera algunas restricciones que procederemos a detallar y que se pueden 
considerar usuales en la construcción: 
 
1. Diseño: Se hace referencia con esta restricción a los cambios que puede tener 
una tarea en cuanto a compatibilización entre planos del proyecto, omisiones del 
proyecto o especificaciones técnicas. 
 
2. Prerrequisitos: Se refiere a que se deben terminar las tareas previas. 
 
3. Materiales: Los materiales requeridos para cada tarea deben estar en obra antes 
de la fecha de inicio de dicha actividad. 
 
4. Mano de obra: Al momento que se genera el Look Ahead Schedule se procede a 
identificar la cantidad de mano de obra necesaria para cada tarea, de tal manera 
que se tenga registrado las fechas en que se necesita incrementar o disminuir la 
mano de obra, para contratar, despedir o redistribuir el personal con la que ya se 
cuenta en obra. 
 
5. Equipos: Debemos tener en cuenta el tiempo que se toma en alquilar, comprar, 
movilizar, reparar y poner en obra una máquina para la tarea que estamos 
analizando, de tal forma que se pueda tener la maquina en óptimas condiciones 
para la fecha de inicio de la tarea. 
 
6. Calidad: En muchas de las tareas en una obra se tienen controles de calidad ya 
sea por parte de la empresa constructora o por un supervisor externo, para ello se 
debe tomar en cuenta todos los protocolos preestablecidos, los tiempos para 
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convocar a los responsables de llevarlo a cabo, tener listos los formatos de 
calidad, etc., de tal forma que se tenga todo listo antes. 
 
7. Otras: En esta categoría podemos colocar todas aquellas restricciones especiales 
que puedan haber para cada tarea, como permisos, inspecciones, etc. 
 
 
 
 
Tabla 5: Liberación de restricciones 
 
Actividad Diseño Materiales M.O. Equipos Predecesoras 
      
A SI SI SI SI SI 
      
B SI NO SI SI SI 
      
C NO NO NO SI SI 
      
Fuente: Campero y Alarcón, 2008 
 
 
 
Existen dos procesos que nos ayudaran a liberar restricciones, estos son la revisión 
(Screening) y preparación (Make Ready). 
 
 
 
La revisión (Screening) 
 
Determina el estado de las tareas dentro del Look Ahead Window en relación a sus 
restricciones y a la probabilidad de levantar las restricciones, es en base a la revisión que 
se decide adelantar o atrasar las tareas con respecto a lo planteado en el cronograma 
maestro (Master Schedule). Mediante la revisión se tiene la última oportunidad de poder 
decidir si la tarea debe o no ingresar al Look Ahead Window, porque ahí se puede ver si 
las restricciones podrán o no ser liberadas para el plazo definido, la tarea debe ser 
retirada para evitar una falsa expectativa de cumplimiento. La revisión es la primera 
opción que presenta el Last Planner System para estabilizar el flujo de trabajo. 
 
Debemos tomar en cuenta que la revisión se realiza basado en los tiempos de respuesta 
de los proveedores en cada una de las restricciones, repitiendo así este análisis por ciclo 
de planificación al actualizar el Look Ahead Window cuando se añade la siguiente 
semana a evaluar. 
 
La preparación (Make Ready) 
 
Hace referencia a tomar todas las acciones necesarias para levantar las restricciones de 
las tareas de tal forma que estas sean viables para su ejecución en la fecha programada. 
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Este proceso consta de tres partes: 
 
• Confirmar tiempo de respuesta; este tiempo debe ser más corto que la ventana de 
planificación intermedia 
 
• Tirar; que consiste en confirmar con el proveedor la llegada de los recursos 
 
• Apresurar; si el tiempo de respuesta es demasiado largo deben asignar  más 
 
recursos y conseguir que lleguen en fecha 
 
Una vez realizado estos procesos, podemos contar con todas las tareas que se 
encuentran liberadas de restricciones. A este grupo de tareas sin restricciones y que 
tienen alta probabilidad de ser ejecutadas según lo programado se conoce como reserva 
de tareas ejecutables (Workable Backlog). 
 
 
 
2.3.3.4. Sistema de arrastre (Pull System) 
 
 
 
El sistema tradicional en construcción se denomina sistema de Empuje o “Push System”, 
que consiste en empujar las entradas hacia un proceso basado en metas de entregas o 
fechas límites. 
 
A diferencia del Push System, el Pulling solo permite que los recursos e información 
puedan ingresar al proceso de producción si el proceso es capaz de realizar dicho 
trabajo. Como veremos más adelante en el proceso Look Ahead se alista (Make Ready) 
las tareas previamente antes que ingresen a la programación propiamente dicho, y esto 
viene a ser el uso de técnicas Pull. Así podemos concluir que el Last Planner es un 
sistema Pull. 
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Figura 10: Sistema tradicional de planificación “Push”  
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Fuente: Campero y Alarcón, 2008 
 
 
 
Figura 11: Last Planner, un sistema Pull  
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Fuente: Ballard, 2000  
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2.3.3.5. Balance de carga y capacidad 
 
 
 
Para un sistema de producción es importante equilibrar la carga y la capacidad para las 
unidades de producción, ya que esto repercute directamente en la productividad. En el 
proceso de Look Ahead, es necesario el tener siempre una cantidad de tareas disponibles 
para su ejecución para cada unidad de producción, a esto se llama Reserva de Trabajo 
ejecutable (Workable Backlog). Para esto es necesario estimar la carga de cada tarea 
que será encargada a una unidad de producción y así calcular la capacidad de todas las 
unidades de producción. Para esto el planificador puede hacer algunos ajustes como: 
 
 
• Cambiar la carga para que concuerde con la capacidad. 
 
• Cambiar la capacidad para que concuerde con la carga. 
 
• Proceder a una combinación de ambos, lo cual es lo más usual 
 
 
 
El equilibrio lo deben realizar primero durante la planificación intermedia y luego durante 
el plan de trabajo semanal, durante la planificación intermedia no se sabe exactamente a 
que unidad de producción le asignaran el trabajo, sin embargo el planificador evaluara la 
disponibilidad de recursos y con ello su capacidad. 
 
 
 
2.3.3.6. Reserva de tareas ejecutables (Workable Backlog) 
 
 
 
La reserva de tareas ejecutables (Workable Backlog) viene a ser la lista de tareas que 
tienen liberadas todas sus restricciones, por lo que tendrán una alta probabilidad de 
cumplimiento. Esta lista puede contener diferentes tipos de tareas: 
 
• Actividades con restricciones liberadas que pertenecen al Workable Backlog de la 
semana en curso que no pudieron ser ejecutadas. 
 
• Actividades con restricciones liberadas que pertenecen a la primera semana 
futura que se desea planificar. 
 
• Actividades con restricciones liberadas con dos o más semanas futuras (situación 
ideal de todo planificador) 
 
 
 
El fin de contar con una reserva de tareas ejecutables, es el de evitar tener unidades de 
producción ociosas en caso que apareciese algún problema con una tarea que estaba 
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dentro del Plan de Trabajo Semanal (Weekly Work Plan) y ya no pudiese ser ejecutada. 
Si esto ocurriese pues se tomaría otra actividad de Workable Backlog para que fuera 
ejecutado por esta unidad de producción evitando así tiempos muertos. Debemos tomar 
en cuenta que la nueva tarea que se asigne a esta unidad de producción debe ser 
compatible con sus habilidades. 
 
 
 
2.3.4. Plan de Trabajo Semanal (Weekly Work Plan) 
 
 
 
Hasta el momento se han detallado tres niveles dentro de la jerarquía del Last Planner 
System, los cuales son: el Cronograma Maestro (Master Schedule), la programación por 
fases (Phase Scheduling) y la Planificación Intermedia (Look Ahead Schedule). El último 
nivel dentro de esta jerarquía es el Plan de Trabajo Semanal (Weekly Work Plan) siendo 
este el de mayor nivel de detalle previo a la ejecución de una tarea y que tiene como 
objetivo el control de las unidades de producción. El fin es lograr progresivamente 
asignaciones de mayor calidad en base al aprendizaje continuo y con acciones 
correctivas asertivas. El responsable de realizar esta etapa es el denominado último 
planificador (Last Planner), que puede ser un ingeniero de campo, un maestro de obra, 
supervisores de obra, etc. Es decir puede ser todas aquellas personas que son 
responsables directamente en el campo y están en contacto con las unidades de 
producción. 
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Figura 12: Ultimo planificador  
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Fuente: Campero y Alarcón 2008 
 
 
 
2.3.4.1. Asignaciones de Calidad (Quality Assignments) 
 
 
 
Como el Weekly Work Plan se elabora en base a la selección de las tareas que tenemos 
de la lista de reserva de trabajo ejecutable (Workable Backlog), llamamos “asignaciones 
de calidad” (Quality Assignments) a la acción de escoger que tareas serán ejecutadas en 
la siguiente semana basados en las que tienen alta probabilidad de ser cumplidos 
(Workable Backlog). 
 
La premisa es que solo las asignaciones de calidad pueden ser ejecutadas en el Weekly 
Work Plan, con esto estamos dando una protección al flujo de producción de las 
incertidumbres, consiguiendo así un flujo confiable de trabajo para las unidades de 
producción. Algunos criterios de calidad fueron establecidos, los cuales se detallan a 
continuación (Ballard, 2000): 
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A. Definición (Definition): Las tareas deben estar bien definidas y muy específicas para 
que no existan dudas al momento de su ejecución, y con esto podemos medirlo para 
saber si la tarea se completó al 100% al término de la semana. 
 
B. Viabilidad (Soundness): Todas las tareas programadas deben poder ser ejecutadas en 
la semana, quiere decir que deben de contar con los materiales y con las tareas previas 
que deberían estar culminadas. 
 
C. Secuencia (Sequence): La secuencia de trabajo debe ser lógica, en base a un orden 
de prioridad y constructibilidad. 
 
D. Tamaño (Size): La cantidad de trabajo debe ser equilibrada entre lo que piden hacer 
con la capacidad que tienen las unidades de producción, tomando en cuenta que esta 
tarea produce un trabajo para la siguiente unidad de producción. 
 
E. Aprendizaje (Learning): Se debe conocer que actividades no llegaron a ser ejecutadas 
al 100% e identificar las razones de no cumplimiento, y lo más importante tener una 
retroalimentación que nos evitara repetir los mismos errores u omisiones. 
 
 
 
2.3.5. Porcentaje de Plan Cumplido (Percent Plan Complete –PPC) 
 
 
 
La forma de medir el desempeño del Weekly Work Plan para poder estimar su calidad en 
cuanto a cumplimiento, se realiza a través del Porcentaje de Plan Cumplido (Percent Plan 
Complete - PPC). Este paso es importante porque nos sirve de retroalimentación para 
poder luego implementar mejoras y aprender de las fallas al momento de asignar una 
tarea. 
 
El PPC compara lo que se planeó ejecutar versus lo que realmente fue ejecutado, 
tomando en cuenta que una tarea se considera terminada si es que se concluyó según se 
especificaba en el Weekly Work Plan. Por ejemplo, si se tiene la tarea de “excavación 
manual en terreno conglomerado” y se planeó excavar 120 m de longitud en esa semana, 
se considerará culminada la tarea solo si se ejecutaron los 120 m, si se excavo 110 m, 
consideraremos que no fue concluida ya que no logramos cumplir con lo que 
especificamos inicialmente, lo mismo pasa si los 120 m en lugar de hacerlo en una 
semana lo hacemos en 5 días, lo consideramos como no cumplido, la idea es ser lo más 
predecible posible. 
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La manera de obtener el PPC viene de la división del número de tareas completadas que 
fueron programadas divido por el total de las tareas programadas para la misma semana, 
y todo esto lo expresamos como porcentaje. 
 
Figura 13: Medición del PPC  
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Fuente: Campero y, Alarcón, 2008 
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2.3.6. Razones de No Cumplimiento (Reasons for Non-Conformances) 
 
 
 
Las causas que llevaron a no terminar una tarea programada en la semana se les conoce 
como “Razones de no Cumplimiento”. Recordemos que la tarea se considera culminada 
si es que se concluyó totalmente y no parcialmente. El identificar estas causas nos llevará 
a una retroalimentación para el futuro que nos permitirá aplicar mejora continua, con esta 
data podemos ir haciendo una recopilación de las causas más recurrentes y en las que 
debemos tener más cuidado para las siguientes semanas o para próximos proyectos. 
Algunas razones de no cumplimiento pueden ser las fallas en mano de obra, causas 
externas, materiales, etc. Pero sobre todo se debe evaluar si es que son referidas a una 
mala programación, a un exceso de carga para la unidad de producción, a falta de 
procesos claros o quizá a funciones no definidas para los ejecutores de la tarea. En 
conclusión, la importancia de las Razones de No Cumplimiento es el aprendizaje para no 
volver a repetir estos errores en el futuro. 
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2.4. GLOSARIO 
 
Se definen las palabras siguientes; 
 
• Tarea (Task): Cantidad de trabajo asignada a una unidad de producción, 
puede ser un fragmento identificable de trabajo, la preparación de documentos 
de trabajo, la colocación de acero, probar un sistema de aire acondicionado. 
 
• Asignación (Assignment): Es una tarea o requisito que se ha vuelto una 
promesa realizable y está preparada para ser colocada en el Weekly Work 
Plan. Asimismo tiene que cumplir con las características de una asignación de 
calidad antes de que se incluya en el Weekly Work Plan. 
 
• Asignación de calidad (Quality assignment): Es una asignación que cumple los 
 
criterios de calidad, como son: Definición, secuencia, solvencia, aprendizajes y 
tamaño. 
 
• Actividad: Es establecer las secuencias para realizar una parte del trabajo, 
debe cumplir los requisitos previos para que pueda comenzar, se reconoce 
cuando esta está terminada. 
 
• Calidad: Cuando la tarea cumple las condiciones requeridas por el cliente. 
 
• Solicitud (Request): Es el requerimiento de una tarea que el Cliente pide al 
Ejecutante y que se acepta de mutuo acuerdo en un tiempo y a un costo 
definido en el futuro. 
 
• Restricción (Constraint): Llamamos así a los elementos o requerimiento que 
impiden iniciar, avanzar o terminar una tarea de la forma que fue planeada. Es 
algo que se interpone en la ejecución de una actividad. 
 
• Capacidad: Es una cantidad de trabajo que lo puede hacer una persona o un 
grupo de personas con conocimientos y eficiencia de trabajo promedio en un 
periodo de tiempo dado. 
 
• Registro de Restricción (Constraint log): Es una lista de actividades que tienen 
tareas que las restringen, esta lista identifica al individuo que resolverá la 
restricción en una fecha acordada. Normalmente son realizadas en la revisión 
del Look Ahead de seis semanas. 
 
• Definido: Se considera así cuando una actividad tiene un comienzo y un fin, el 
proceso está claro para todos y ya se ha completado. 
 
• Trabajo prerrequisito (Prerequisite work): Es una actividad que debe cumplirse 
antes que el actual y puede ser tarea, materiales o información. 
 
• Proyección (Screening): Analiza el estatus de las tareas restringidas en el 
Look Ahead, y decide si programa o atrasa la tarea basado en el estatus de 
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restricciones o la probabilidad de que se levante. 
 
• Ejecutante (Performer): Es la persona o equipo comprometido a realizar una 
actividad o tarea solicitada u ofrecida al cliente. 
 
• Promesa (Promise): Acuerdo hecho por el ejecutante al cliente, en cuanto a 
cumplir tareas o actividades para obtener un resultado en común (Condiciones 
de satisfacción) en un tiempo y aun costo definido en el futuro. 
 
• Desperdicio (Waste): Es todo aquello que no agrega valor a la tarea. Se tiene 
 
siete tipos de desperdicio: 1.Defectos 2. Esperas 3. Transporte de mercancías 
4. Movimientos5. Inventario6. Sobreproducción7. Procesos innecesarios. 
 
• Valor (Value): Es toda acción que produce una transformación y por lo que 
paga el Cliente en el proyecto para producirlo e instalarlo. 
 
• Tarea no Cumplida: Cuando la tarea no se ha realizada al 100%, se le 
considera no cumplido y se revisa en el Weekly Work Plan. 
 
• Razones para Tareas no Cumplidas: Son factores que impiden que una 
actividad se complete según lo prometido. Es utilizado por el equipo como 
aprendizaje en relación de las fallas del sistema planeado. 
 
• Dependencia (Dependence): Sucede cuando dos actividades están 
relacionadas, una no puede empezar o terminar sin cierta medida de progreso 
o sin afectar el proceso de la otra actividad. 
 
• Proyecto: Son de naturaleza temporal tienen un principio y un fin definidos y se 
usa para crear un producto, servicio o resultado único. 
 
• Rendimiento: Cantidad de recursos usados o proyectados para realizar una 
unidad de producción. 
 
• Inventario (Inventory): Es la cantidad de material ya comprado y que está a la 
mano, frecuentemente son materias primas, productos en proceso y productos 
terminados. 
 
• Buffers: Son tareas o actividades usadas como “colchones” que se planifican 
para ser usadas ante eventualidades producidas por la variabilidad del 
proceso de tal forma que no generen perdidas. 
 
• Expediente técnico: Es el conjunto de documentos de carácter técnico y/o 
económico que permiten la adecuada ejecución de una obra. 
 
• Memoria Descriptiva; Constituye la descripción del proyecto que señala la 
justificación técnica de acuerdo a la evaluación del estado de la obra, 
debiendo indicarse consideraciones técnicas cuya índole depende del tipo de 
obra a ejecutar y que exigen el desarrollo de un conjunto de trabajos 
señalados en el expediente técnico. Asimismo, se señala en forma precisa los 
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objetivos a alcanzar con el desarrollo de la obra o trabajos planteados. 
 
• Estudios básicos y Específicos; Estos se ejecutan de acuerdo a la naturaleza 
de la obra y pueden ser: estudios básicos (topografía, mecánica de rocas, 
mecánica de suelos, otros), estudios específicos (hidrología, estudios de 
saneamiento, calidad de agua, otros) 
 
• Planos de ejecución de obra; es la representación gráfica mediante dibujos de 
la obra a ejecutar, sus dimensiones, distribución y los componentes que lo 
integran, constituyen los documentos que reflejan de manera exacta cada uno 
de los componentes físicos de la obra, pueden ser en dos o tres dimensiones. 
 
• Especificaciones técnicas; constituyen el conjunto de reglas y documentos 
vinculados a la descripción de los trabajos, método de construcción, calidad de 
los materiales, sistemas de control de calidad (según el trabajo a ejecutar), 
procedimientos constructivos, métodos de medición y condiciones de pago 
requeridas en la ejecución de la obra. 
 
• Metrados; constituyen la expresión cuantificada por partidas de los trabajos de 
construcción que se ha programado ejecutar en un plazo determinado, 
expresadas en la unidad de medida que ha sido establecidas para cada 
partida; asimismo, son necesarios para determinar el presupuesto de obra, por 
cuanto representa el volumen de trabajo de cada partida, con el fin de 
presupuestar una obra y controlar la ejecución y el pago de la misma, se 
establece un desglose del total de la obra en partes denominadas partidas. Es 
decir, una partida se establece con la finalidad de medir, cuantificar, 
presupuestar y pagar una obra. 
 
• Análisis de precios unitarios; cada partida del presupuesto constituye un costo 
parcial, la determinación de cada uno de los costos requiere de su 
correspondiente análisis de precios unitarios; es decir la cuantificación técnica 
de la cantidad de recursos (mano de obra, materiales, equipo, maquinaria, 
herramientas, entre otros), que se requieren para ejecutar cada unidad de la 
partida y su costo, para hacer el cálculo se agrupan los insumos en los rubros 
materiales, mano de obra, equipos y otros. En los análisis de precios unitarios 
no se incluirá el impuesto general a las ventas (IGV) de los insumos, ya que 
este impuesto se agregará al final sobre el monto total del presupuesto. 
 
• Valor referencial (presupuesto de obra); constituye el costo estimado de la 
obra a ejecutar, determinado a partir de la elaboración del presupuesto de 
obra, el cual está 
 
• Cronograma de Ejecución de obra; Es el cronograma que el consultor debe  
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formular considerando las restricciones que pueden existir que afecten el 
normal desenvolvimiento de las obras, tales como lluvias, condiciones 
climáticas adversas, dificultades de acceso a áreas, entre otras. 
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CAPÍTULO 3. APLICACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER 
 
 
3.1. Implementación de Modelo de Aplicación 
 
 
Para entender el proceso de implementación de la aplicación presento un cuadro 
que resume los pasos definidos posteriormente: 
 
Figura 14: Descripción de la Metodología de aplicación  
 
 
 
 
Proyecto donde 
se aplica LPS 
 
 
 
 
Estandarizar 
Procesos 
 
 
 
 
Capacitacion 
 
 
 
 
 
Plan Inicial 
 
 
 
 
 
Plan Intermedio 
 
 
 
 
 
Plan Corto Plazo 
 
 
 
 
Analisis de 
Resultados 
 
 
• Descripcion de empresa ejecutora  
• Descripcion de proyecto a ejecutar 
 
 
• Estandarizar procesos constructivos  
• Estandarizar responsabilidades 
 
 
• PPT de Capacitacion personal  
• Plan de Capacitacion 
 
 
• Programa Maestro  
• Programa de Fases 
 
 
 
• Programa Lookahead 
 
 
 
 
• Programa Semanal 
 
 
 
• Porcentaje de Plan Cumplido (PPC)  
• Razones de no Cumplimiento (RNC) 
 
 
 
 
Fuente: propia  
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3.1.1. Proyecto donde se aplicara LPS 
 
 
En este punto se detallara la Información de la empresa donde se aplicará el proyecto, 
así como los parámetros del proyecto que se ejecutara, esto se hará usando los 
siguientes formatos, adjunto cuadro donde se aplicara el proyecto piloto elegido: 
 
 
Figura 15: Formato para descripción de Proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
 
 
3.1.2. Estandarizar procesos 
 
 
Las empresas constructoras grandes normalmente ya tienen estandarizados sus 
procesos constructivos, pero en los casos de las empresas medianas y pequeñas nos 
encontramos con la realidad que no lo hacen, por eso para este tipo de empresas este 
punto es importante. La estandarización de proyectos nos permite definir con anterioridad 
la forma y el orden en que se realizaran las diferentes tareas que se deben ejecutar en el 
proyecto. Para estos procesos se utilizaran los siguientes formatos: 
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1. Formato de diagrama de operaciones que nos permite analizar y definir las diferentes 
tareas que le corresponden al proyecto, así como el orden de ejecución 
 
Figura 16: Formato de diagrama de operaciones de procesos  
 
INICIO 
 
 
 
 
 
1 ERA ETAPA 
 
 
 
 
 
0
1
.0
1
IT
E
M
  
  
  
  
IT
E
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 0
1
 
 
 
 
 
0
1
.O
2
 
IT
E
M
 
 
 
 
 
 
OBRAS 
PROVISIONALES 
 
 
MOVILIZACION DE 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 
 
 
 
 
CARTEL DE 
IDENTIFICACION DE OBRA 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
 
 
2. Formato de descripción de procesos constructivos que nos permite describir de 
manera literal cada tarea definida previamente en el formato de diagrama de operaciones 
 
 
 
Tabla 6: Formato de descripción de procesos  
 
DESCRIPCION DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS  
 
PROCESO 1: 
ITEM PROCESO DESCRIPCION EJECUTOR ENTREGABLE DOCUMENTO DE CONTROL 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       
 
Fuente: Propia  
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3. Formato de funciones de equipo de obra, es el que nos permite asignar las funciones del 
equipo de obra que estará encargado de implementar el Last Planner System. 
 
 
 
Tabla 7: Funciones Equipo de Obra  
 
FUNCIONES EQUIPO DE OBRA 
 
CARGO  FUNCIONES 
   
   
   
   
   
   
   
    
 
Fuente: Propia 
 
 
 
3.1.3. Capacitación 
 
 
Un factor de importancia es la capacitación, especialmente si se piensa implementar el 
Last Planner System (LPS), ya que es necesario darle al personal del proyecto los 
conocimientos necesarios sobre el sistema para lograr un buen funcionamiento. 
 
Según Hernández Ayuxi (México 2008) Investigadores chilenos del Centro de Excelencia 
en Gestión de Producción (GEPUC), proponen realizar la capacitación, para el personal 
clave y miembros de la gerencia, en un periodo de aproximadamente 16 horas repartidas 
en tres sesiones, tal como se enlista a continuación Sesión 1, se recomienda que tenga el 
siguiente contenido: 
 
• Diferencias entre la administración de proyectos tradicional y la administración de  
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proyectos con base en Last Planner. 
 
• Descripción del Sistema del Último Planificador (LPS). 
 
• Discusión acerca de barreras de implementación. 
 
• Medición del Porcentaje de Actividades Completadas (PPC). 
 
• Importancia de las Reuniones Semanales. 
 
• Análisis de las causas de no cumplimiento. 
 
 
• Análisis de la Información Recopilada (correlacionar la información y los 
indicadores). 
 
• Revision de los conceptos 
 
• Discusión de barreras 
 
 
• Estudio de la reunión de planeación 
 
• Análisis de causas de no cumplimiento (Tomar acciones correctivas y aplicar 
mejora continua). 
 
 
 
3.1.4. Planeación Inicial  
En esta etapa vamos a trabajar el  Plan Maestro y el Plan de Fases. 
 
 
 
 
3.1.4.1. Plan Maestro 
 
 
En el plan maestro se deben identificar todos los hitos principales del proyecto, El jefe del 
proyecto elabora este programa incorporando los plazos totales y parciales que se deben 
cumplir. 
 
Para su elaboración se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 
 
• Título y nombre del proyecto. 
 
• Tener claro objetivos y alcance de la obra. 
 
• Definir los hitos del proyecto. 
 
• Revisar en forma detalla las tareas o actividades (secuencia, interdependencia, 
sub actividades) del proceso constructivo. 
 
• Calcular las duraciones de las tareas, dando fecha de inicio y final. 
 
• Elaborar los paquetes de trabajo. 
 
• Asignar recursos a las tareas. 
 
• Elaborar del Plan Maestro.  
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El plan maestro es preparado con software de aplicación, como primavera, Microsoft 
Project u hojas de Excel. 
 
 
3.1.4.2. Plan de Fases  
Para el Plan de Fases se debe aplicar ya la primera reunión de trabajo (Pull Session) 
 
 
 
Primera Reunión de Trabajo 
 
 
 
 
Basados en lo que indican Flora S. Ribeiro y Dayana B. Costa en su presentación en la 
conferencia anual de la IGLC en India en el 2018 “El Programa de Fase es un nivel en 
LPS, donde se separa una fase del plan maestro, en la cual los hitos definen fases” 
 
Con los datos que se extraen del Programa Maestro (Hitos) , se revisa cada fase y se 
definen sus procesos de atrás hacia adelante, cada integrante del equipo participa va 
colocando los procesos que les corresponde de acuerdo a la etapa que les corresponde 
(post it), se explica que cada actividad tiene restricciones que impiden que ésta se realice 
y que se debe realizar un seguimiento a cada una de estas restricciones para liberarlas y 
permitir la ejecución de la actividad en la fecha que está programada. 
 
Después se solicita que todos den ideas para mejorar rutas o métodos de tal forma que 
mejoren las fechas por procesos, la idea es aprovechar la experiencia de todos para 
asegurar que las fechas revisadas se cumplan. 
 
En la reunión se recalca que no se buscan imponer actividades a realizar, si no que se 
necesitaba un compromiso de parte del equipo para que efectivamente puedan decir que 
“no” cuando vieran que una actividad programada no podría ser realizada para poder 
obtener un proceso de planificación confiable y transparente. Con estos conceptos se 
busca que la idea sea acogida por el equipo y se muestren abiertos a participar en esta 
nueva forma de planificación. 
 
Con los resultados del plan de fases, nuevamente el jefe de proyecto debe correr el 
programa en los software indicados y definir el plan con el que se trabajara. 
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3.1.5. Planeación Intermedia 
 
 
 
Para empezar a dar inicio a la Planeación Intermedia, o también conocida como 
Planeación Look Ahead, es necesario definir el intervalo de tiempo sobre el cual se 
llevará a cabo dicha planeación, el intervalo puede ser de 3 a 8 semanas, dependiendo 
de las características y tamaño del proyecto. 
 
Una vez definido el intervalo de tiempo que tendrá la planeación mencionada, se puede 
realizar una planificación con mayor detalle del programa maestro para dicho intervalo, 
Para esto las actividades deben estar bien definidas. Se recomienda realizar una nueva 
revisión de la secuencia de las actividades que se encuentran comprendidas en este 
intervalo así como de los detalles del proceso constructivo, de la capacidad de las 
unidades de producción (cuadrillas) y la carga de trabajo que se asignaran a las mismas, 
esto con el objetivo de identificar las restricciones que pueden impedir la realización las 
actividades comprendidas en la Planificación Intermedia. 
 
Como uno de los objetivos del Last Planner System es anticipar los posibles problemas o 
imprevistos que puedan interrumpir el flujo de trabajo, es necesario que en la Planeación 
Look Ahead las actividades se ingresen semana a semana dependiendo del intervalo de 
tiempo definido previamente, se muestra formato a utilizar. 
 
Tabla 8: Formato para planeación Look Ahead  
 
PLANIFICACION INTERMEDIA Semana 1 a 4 
 
PROYECTO EJECUTADO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS 
 
FECHA DE REUNION : 27/04/2018 
 
 
 
 
 
     DURACION TOTAL 
 
       
 
 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN 
 
       
 
  SISTEMA DE RIEGO   lun 07/05/18 dom 24/06/18 
 
 
1 OBRAS PROVISIONALES 
  
lun 07/05/18 lun 07/05/18 
 
   
 
 1.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS est 2.00 lun 07/05/18 lun 07/05/18 
 
 1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. u 1.00 lun 07/05/18 lun 07/05/18 
 
 1.03 OFICINAS, ALMACENES Y CASETA DE GUARDIAN m2 20.00 lun 07/05/18 lun 07/05/18 
 
 2 SEGURIDAD Y SALUD   mar 08/05/18 mié 09/05/18 
 
 
2.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
  
mar 08/05/18 mar 08/05/18   
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO          
 
        
Fuente: Propia  
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Después de identificar las actividades que se encuentran en el intervalo de tiempo, y a 
través del análisis de restricciones de cada una de ellas se verificara si la actividad está 
lista para ejecutarse. 
 
El Sistema de Arrastre (Pull), permite introducir materiales y/o información en un proceso 
de producción sólo si el proceso permite hacer el trabajo, de la misma manera, la 
Planeación Intermedia, permite incorporar las actividades sólo si hay probabilidad que sus 
restricciones se puedan liberar, es decir, ingresarán al proceso de producción sólo si se 
proyecta que se es capaz de ejecutarse esa actividad. Por otro lado, si no se realiza el 
proceso de revisión, se estarían incluyendo todas las actividades dentro dela planeación 
semanal bajo el supuesto de que todas se realizarán, de manera similar como ocurre en 
el Sistema de Empuje (Pushing). 
 
 
 
Tabla 9: Formato de Análisis de Restricciones 
 
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
    
E 
 
S 
 P  
P P 
     
 
   
M   R  R          
Q M E I  R          
A E D O           
. G N O O         
T  D I D ACTIVIDAD       
Fecha inicio O 
  F V T     
Item Detalle E 
  
E S U 
PROG. 
   
 
 
O Y O E R DETALLE  Resp.  
planeada R  C E C     
I H B  R E Ñ E C O                  
E R S M D S         
A S O I         
R A A A O          
L O  O          
R  L   R    
FECHA DE 
 
 
      
R  N                    
 
               LIBERAC  
 
                 
 
                 
  
 
  SISTEMA DE RIEGO           
 
            
 
 1 OBRAS PROVISIONALES           
 
             
 
 1.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS lun 07/05/18  X X   Sab 05/05/18 VEHICULO DISPONIBLE CON EL PERSONAL ENCARGADO Sab 05/05/18 JP 
 
             
 
          LISTONES , CARTEL DE OBRA Y PERSONAL DE TRABAJO CON SUS  
JP/IR 
 
 1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. lun 07/05/18 X X X X X Sab 05/05/18 RESPECTIVAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCION Sab 05/05/18 
 
          PERSONAL   
 
            
 
Fuente: Propia           
 
 
 
 
 
Terminado el análisis de restricciones, se procede a preparar las restricciones no 
liberadas con el objetivo de liberarlas durante las próximas semanas antes de iniciar las 
actividades esperadas. Para ello es necesario asignar responsables por actividad o bien 
por el tipo de restricción presentada, se deben tomar acciones a niveles superiores en el 
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caso de que el responsable no tenga los recursos suficientes para liberar alguna 
restricción a su cargo. Todos los responsables deben comprometerse con una fecha de 
liberación de la actividad, así como registrar cualquier actividad liberada, al igual que las 
causas cuando las actividades no se pudieron liberar. 
 
Las siguientes semanas se deben proceder de la misma forma que la vez anterior se 
deberá desarrollar las reuniones de planificación con el objetivo de definir el trabajo a 
realizar la siguiente semana. 
 
Cómo recién se inició el ciclo de reuniones no tenemos información para evaluar los 
resultados dela semana anterior, por lo cual este paso se pospondrá para la siguiente 
reunión. De acuerdo al Last Planner System, el ciclo de reuniones deberá realizarse 
semana a semana. 
 
Imaginando que nos encontramos en la segunda semana y preparando para elaborar el 
programa semanal de la semana 3, es necesario revisar el avance con las restricciones 
de las cuatro semanas futuras que se incluyen en la Planeación Inicial, en especial el de 
la tercera semana puesto que generará el trabajo de la semana próxima. 
 
En esta semana tenemos la última oportunidad para tratar de liberar las restricciones de 
las actividades pertenecientes a ésta y a la próxima semana. Se procede nuevamente a 
identificar todas las actividades liberadas de sus restricciones pertenecientes a la 
siguiente semana, además se deben considerar las actividades, libres de restricciones, 
que pertenecen a semanas posteriores. 
 
Es necesario, revisar las actividades cuyas restricciones no se pudieron liberar, con la 
finalidad de buscar liberarlas e ingresarlas a la Reserva de Trabajo Ejecutable (RTE). 
 
Después, se genera el Inventario de Trabajo Ejecutable, en el cual se enlistan todas las 
actividades que se encuentran libres de restricciones. En caso de incluir alguna actividad 
correspondiente a semanas posteriores, se deberán definir los días en los que se 
realizará dicha actividad en la siguiente semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gonzales Ventura, C. Página 62 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
Tabla 10: Reserva de Trabajo Ejecutable  
 
RESERVA DE TRABAJO EJECUTABLE  
 OBRA:     
 
 FECHA DE REUNION: Semana del :  Al:  
 
      
 
Item Descripcion 
Fecha inicio 
Fue liberada 
FECHA DE 
Responsable  
planeada LIBERACION      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
 
Fuente: Propia 
 
 
 
3.1.6. Planeación a Corto Plazo 
 
 
 
Definidas todas las actividades que se encuentran dentro del RTE, se seleccionaran las 
actividades que se ejecutaran en la siguiente semana y a la vez se deberá asignar un 
responsable de cada tarea, esto se hace como prevención, lo que quiere decir, que es 
para no interrumpir el flujo de trabajo en caso de que algo impida ejecutar las actividades 
planeadas o bien alguna se terminen antes del tiempo programado. 
 
Debido a que la metodología del Last Planner System es semanal, se debe volver a 
preparar la nueva Planificación Look Ahead, Pero ya ingresando las actividades de la 
siguiente semana, y ahí nuevamente se tendrá que realizar un análisis de las 
restricciones de las actividades nuevas que se incluirán en el Look Ahead, definir el 
estado de cada una y tomar decisiones para liberarlas y que puedan ser ejecutadas. 
 
Revisión de resultados de semana anterior 
 
Se deberá revisar el cumplimiento de cada actividad, se debe calcular el Percent Plan 
Complete (PPC) y en caso de no cumplimiento, determinar los motivos que impidieron 
ejecutar la actividad de acuerdo a lo planeado. 
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Tabla 11: Formato para Planificación Semanal y Cálculo de PPC  
 
PLANIFICACION SEMANAL  
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RESPONSABLES  
OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS  
FECHA DE REUNION: 24/04/18  
 
 
       
       
      ACT. PROG. 
 Item Detalle INICIO FIN RESPONSABLE  
       
       
 
 
SEMANA 1  
D L M Mi J V S 
 
1
2
-m
a
y
 
1
1
-m
a
y
 
1
0
-m
a
y
 
0
9
-m
a
y
 
0
8
-m
a
y
 
0
7
-m
a
y
 
0
6
-m
a
y
 
 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO 
 
SI NO  
Colocar X 
 
 
 
 
 
 
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO  
 
       
 0   0 0   
 RESUMEN    
 # de Actividades Planificadas 0   
 # de Actividades Terminadas 0   
 # de Actividades NO Terminadas 0   
     
 PPC #¡DIV/0!    
 
Fuente: Propia 
 
 
 
3.1.7. Evaluación de Programa 
 
 
 
Después de identificar y analizar las causas de no cumplimiento de las actividades, se 
deberán tomar acciones correctivas con la finalidad de evitar que, en el futuro, se repitan 
las razones de falla encontradas. 
 
Es necesario también analizar el estado de las actividades que se encuentren retrasadas 
respecto al programa, es decir, revisar las actividades del programa semanal que no se 
completaron y las de la semana anterior cuyas restricciones no pudieron ser liberadas. 
 
Con la finalidad de incorporar las actividades, que presentan retraso, en el ciclo de 
planificación que se repite en la siguiente reunión semanal se debe: 
 
• Determinar las causas de falla de las actividades o razones de no 
cumplimiento (RNC). 
 
• Implementar medidas correctivas para eliminar errores y/o deficiencias. 
 
• Programar y establecer las actividades que requieren medidas correctivas. 
 
• Responsabilizar a personas que se harán cargo de las actividades 
correctivas. 
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• Elaborar  el  Plan  de  Trabajo  Semanal  volviendo  a  programar  las 
 
actividades atrasadas e incorporando las actividades correctivas. 
 
Siempre se debe actualizar la Planificación Intermedia antes de aprobar el Plan de 
Trabajo Semanal, para lo cual se debe considerar el estado real de todas las tareas y las 
exigencias del Programa Maestro, para determinar un Nuevo Plan Look Ahead. Una vez 
definido el Plan de Trabajo Semanal se da inicio al nuevo ciclo de planificación semanal. 
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3.2. Aplicación de la Metodología Last Planner 
 
3.2.1. Proyecto donde se aplicara LPS 
 
El proyecto donde se aplicara el Last Planner System es un proyecto de riego ubicado en 
la Localidad de Capan - Pamparomas – Ancash, llamado: 
 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE 
RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CAPAN, DISTRITO DE PAMPAROMAS – HUAYLAS - 
ANCASH 
 
El proyecto consta de las siguientes partes: 
 
a) Canal de Conducción: (L=951 m) 
 
El canal circular será de tuberías PVC UF C-10 de ø 160 mm, con una longitud de 921.00 
m, se construirá 30.00 metros de canal abierto de concreto simple, de sección 0.4x0.40 
ya que por dicha zona se cuenta con pequeñas filtraciones las cuales serán captadas 
directamente al canal abierto. 
 
b) Transición de Entrada y Salida: (02 Und.) 
 
Con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento del canal se ha previsto la 
construcción de estructuras de transición entre el canal de concreto y el canal entubado, 
dicha estructura será de concreto armado así como indican los planos respectivos. 
 
c) Cámaras de Distribución: (02 Und) 
 
Con la finalidad de distribuir adecuadamente el recurso hídrico hacia los dos reservorios 
se ha proyectado la construcción de dos cámaras de distribución. 
 
d) Tomas Laterales: 
 
Con la finalidad de distribuir los caudales hacia las parcelas se ha previsto la 
construcción de 26 tomas laterales, se construirán de concreto armado y compuerta 
metálica tipo izaje y tapa metálica. 
 
e) Reservorio de Geo membrana (V=100 m3) 
 
Según el estudio Hidrológico la localidad de Capan requiere 260 m3 de volumen de 
almacenamiento de agua para cubrir su demanda hídrica, por lo que se ha previsto la 
construcción de un reservorio de Geo membrana de 100m3 de capacidad el cual contara 
con sistema de entrada, salida y rebose. 
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Los accesorios la instalación sanitaria se hará de acuerdo a los diámetros de las tuberías 
de llegada y salida. 
 
f) Reservorio Existente (V=160 m3): 
 
En la actualidad la localidad de capan cuenta con 
cual requiere mejoramiento a través de tarrajeo 
garantizar su correcto funcionamiento. 
 
 
 
 
un reservorio existente de 160 m3 el 
interior con impermeabilizante para 
 
 
g) Mitigación Ambiental: 
 
Con la finalidad de minimizar los efectos ambientales ocasionados al ambiente a través 
de la ejecución del proyecto se plantea la revegetación de áreas afectadas por las 
excavaciones realizadas en el proyecto así como la creación de cercos vivos a través de 
siembra de plantones nativas de la zona. 
 
h) Capacitación: 
 
Con la finalidad de garantizar la operación, mantenimiento y la sostenibilidad del 
proyecto se realizaran capacitaciones a los beneficiarios directos del proyecto. 
 
 
 
Este proyecto cuenta con un presupuesto que asciende a: 
 
Tabla 12: Presupuesto 
 
ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/. 
   
1.00 COSTO DIRECTO S/.205,516.38 
   
2.00 GASTOS GENERALES S/. 16,441.31 
   
3.00 UTILIDADES S/.  16,441.31 
   
4.00 SUB TOTAL S/. 238,399.00 
   
5.00 IGV S/. 42,911.82 
   
6.00 TOTAL PRESUPUESTO S/. 281,310.82 
   
6.00 EXPEDIENTE TECNICO S/. 8,000.00 
   
7.00 SUPERVICION S/.15,332.15 
   
8.00 EVALUACION E.T S/. 2,000.00 
   
9.00 TOTAL PRESUPUESTO S/. 306,642.97 
   
Fuente: Expediente Técnico AS No10-2017-MDP/CS  
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A continuación presentamos un esquema del proyecto de riego: 
 
Figura 17: Presentación del Proyecto  
 
 
 
Empresa  
 
ejecutora: JD 
 
Neskens SAC 
 
 Objetivo: 
 
PLazo Ejecucion: 
Incrementar la 
 
productividad de 
 
60 dias los cultivos de la 
 
 localidad de 
 
 Capan 
 
 
Mejoramiento y 
ampliación del 
servicio de agua para 
el sistema de riego de 
la localidad de capan, 
distrito de 
Pamparomas – 
Huaylas - Ancash” 
 
 Ubic. del proyecto: 
 
 Depart: Ancash 
 
Presupuesto: Provincia: Huaylas  
Distrito:Pamparomas  
S/.281,310.82  
Localidad: Capan   
 
 Área: Rural 
 
 
Metas del proyecto 
Canal de Conducción 
Transición de Entrada y Salida 
Cámaras de Distribución 
Tomas Laterales 
Reservorio de Geo membrana 
Reservorio Existente 
Mitigación Ambiental y Capacitación 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
 
 
 
 
Para más información respecto al proyecto y a la empresa encargada de ejecutar la obra 
(Ver Anexo 1) 
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3.2.2. Estandarizar procesos 
 
3.2.2.1. Diagrama de Operaciones del Proceso Constructivo 
 
 
Para estandarizar el proceso se ha esquematizado el proyecto con los siguientes 
diagramas que representan el proceso constructivo del proyecto. 
 
Como podemos observar la obra se compone de dos partes bien diferenciadas, una que 
son los canales de conducción (Canal Circular y Canal de Concreto) y lo otro que 
llamaremos obras de arte (obras de concreto) que además su proceso es independiente 
uno del otro. 
 
Figura 18: Procesos Constructivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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Desarrollando aún más las tareas tenemos el primero que es el proceso de Obras 
Provisionales y Salud y Seguridad. 
 
Figura 19: Salud y Seguridad  
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Fuente: Propia  
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Ahora se muestra el Canal Circular, que es además la ruta crítica del proceso. 
 
Figura 20: Canal Circular  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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El otro canal que se tiene es el de concreto que se va a usar para captar filtraciones del 
lugar. 
 
Figura 21: Canal de Concreto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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Ahora continuamos con las obras de concreto, empezando con la captación del Rio 
 
Figura 22: Captación de Rio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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Ahora mostramos el proceso constructivo del desarenador. 
 
Figura 23: Desarenador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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Observamos las obras de transición de entrada y salida. 
 
 
 
Figura 24: Transición de Entrada y Salida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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En el caso de la cámara de distribución, dividiremos la gráfica en dos partes, esta es 
la primera:  
Figura 25: Cámara de Distribución Parte 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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Esta es la segunda parte de la cámara de distribución. 
 
 
 
Figura 26: Cámara de Distribución Parte 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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Sigue el proceso constructivo de las tomas laterales, en nuestro proyecto se consideran 
26 tomas. 
 
Figura 27: Tomas Laterales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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El proceso que veremos es de los reservorios, primero mostramos el nuevo reservorio de 
Geo membrana. 
 
Figura 28: Reservorio de Geo Membrana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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El segundo que mostraremos es el que ya existía de 160 m3 que se va a mejorar. 
 
Figura 29: Reservorio Existente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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Para terminar con el proyecto tenemos la Mitigación y el control Ambiental. 
 
Figura 30: Mitigación Y Control Ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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3.2.2.2. Descripción de las tareas del Proceso Constructivo 
 
Continuando con la estandarización, presentamos la descripción del proceso 
constructivo, de la misma forma que se hizo con los diagramas de 
operaciones mostrados en las figuras desde la 18 hasta la 30. 
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En esta primera tabla se muestran los procesos detallados de Obras Provisionales, 
Salud y Seguridad y Captación de Rio. 
 
Tabla 13: Descripción de Proceso Constructivo (A)  
 
 
DESCRIPCION DE TAREAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
PROCESO 1: 
ITEM PROCESO DESCRIPCION EJECUTOR ENTREGABLE 
DOCUMENTO 
 
DE CONTROL       
 
1 OBRAS PROVISIONALES     
 
      
 
1.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DESCARGADO EN ALMACEN DE OBRA  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN OPTIMAS DESCRITO EN EL  
LA EMPRESA CONDICIONES     CUADERNO DE     
CONTRATISTA 
 
 
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X HABILITADO Y ARMADO EN OBRA COLOCADO Y CONSTRUIDO EN OBRA OBRA  
2.40 m.        
 
1.03 OFICINAS, ALMACENES Y CASETA DE GUARDIAN HABILITADO Y ARMADO EN OBRA  COLOCADO Y CONSTRUIDO EN OBRA  
 
       
  PROCESO 2:    
 
ITEM PROCESO DESCRIPCION EJECUTOR ENTREGABLE 
DOCUMENTO 
 
DE CONTROL       
 
2 SEGURIDAD Y SALUD     
 
      
 
 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y 
INFORME E IMPLEMENTACION REALIZADO POR     
2.01 ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  INFORME COMPLETO   
EL PROFESIONAL RESPONSABLE     
EN EL TRABAJO   DESCRITO EN EL    LA EMPRESA       
CUADERNO DE  
2.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL CASCO,ZAPATOS DE OBRA ,GUANTES,LENTES, CONTRATISTA EQUIPOS COMPLETOS EN OPTIMAS 
 
OBRA  CHALECOS  CONDICIONES      
 
2.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA SEÑALIZACION, BARANDAS , LINEAS DE VIDA  EQUIPOS COMPLETOS EN OPTIMAS    
CONDICIONES        
 
2.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD. INFORMES, CHARLAS Y FOLLETOS  INFORMES Y MATERIAL COMPLETO  
 
       
  PROCESO 3:    
 
ITEM PROCESO DESCRIPCION EJECUTOR ENTREGABLE 
DOCUMENTO 
 
DE CONTROL       
 
3 CAPTACION DE RIO (01 UND)     
 
      
 
3.01 OBRAS PRELIMINARES     
 
      
 
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL LIBERAR EL AREA DE TRABAJO DE  AREA LIBERADA   
MALESAS,PIEDRAS         
 
03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAZADO POR EL TOPOGRAFO ENCARGADO DE  TRAZADO Y PUNTOS TOPOGRAFICOS   
ACUERDO AL PLANO  COMPLETOS       
 
3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
      
 
 
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRA CON HERRAMIENTA     
03.02.01 MANUAL REALIZDO POR MANO DE OBRA NO 
 
EXCAVACION DE LA CAPTACION REALIZADA 
 
 
CONGLOMERADO   
 
  CALIFICADO    
 
03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA LIBERACION DE TERRENO CON USO DE  EXCAVACION LIBRE DE ROCA SUELTA   
EXPLOSIVOS POR PERSONAL CALIFICADO         
 
03.02.03 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN 
MOVIMIENTO DE TIERRA AL LUGAR DESIGNADO 
 
MATERIAL EXCEDENTE ELIMINADA 
 
 
CARRETILLA (50 m)   
 
3.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
      
 
03.03.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. LLENADO DE CONCRETO DE ACUERDO AL  LLENADO DE LA BASE DE LA CAPTACION   
DISEÑO DE MEZCLA INCLUIR PIEDRA MEDIANA        
DESCRITO EN EL  
03.03.02 CONCRETO 1:12 +30% P.G. LLENADO DE CONCRETO DE ACUERDO AL LA EMPRESA LLENADO DE LA BASE DE LA CAPTACION 
 
CUADERNO DE 
 
DISEÑO DE MEZCLA INCLUIR PIEDRA GRANDE    CONTRATISTA   
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL HABILITAR MADERA Y ASEGURAR EL ENCOFRADO TOTAL DE LA ESTRUCTURA OBRA 
 
 
 
ENCOFRADO         
 
3.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
 
      
 
 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS LLENADO DE CONCRETO PREVIA COLOCACION  LLENADO DE CONCRETO EN LA ESTRUCTURA   
03.04.01 DE ACERO DE ACUERDO AL DISEÑO DE 
  
 
REFORZADO  DE LA CAPTACION  
 
  MEZCLA    
 
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL HABILITAR MADERA Y ASEGURAR EL  ENCOFRADO TOTAL DE LA ESTRUCTURA   
ENCOFRADO         
 
03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE ACUERDO  ARMADO DE ACERO EN LOS MUROS DE LA   
AL PLANO DE ESTRUCTURA  CAPTACION       
 
3.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
 
      
 
03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO  TERRAJEO REALIZADO EN EL EXTERIOR DE LA    
ESTRUCTURA        
 
03.05.02 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO CON EL  TERRAJEO REALIZADO EN EL INTERIOR DE LA  
 
INTERIORES IMPERMEABILIZANTE  ESTRUCTURA  
 
3.06 CARPINTERIA METALICA     
 
      
 
03.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.55x0.30 m HABILITAR Y COLOCAR LA COMPUERTA  COMPUERTA COLOCADA EN EL LUGAR ASIGNDO    
SEGÚN PLANO        
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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En esta segunda tabla podemos observar la descripción del proceso constructivo del 
Desarenador. 
 
Tabla 14: Descripción Proceso Constructivo (B)  
 
 
DESCRIPCION DE TAREAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
PROCESO 4: 
ITEM PROCESO DESCRIPCION EJECUTOR ENTREGABLE 
DOCUMENTO 
 
DE CONTROL       
 
4 DESARENADOR     
 
      
 
4.01 OBRAS PRELIMINARES     
 
      
 
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
LIBERAR EL AREA DE TRABAJO DE  
AREA LIBERADA 
 
 
MALESAS,PIEDRAS         
 
04.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAZADO POR EL TOPOGRAFO ENCARGADO DE  TRAZADO Y PUNTOS TOPOGRAFICOS   
ACUERDO AL PLANO 
 
COMPLETOS 
 
 
    
 
4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
      
 
 
EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL MOVIMIENTO DE TIERRA CON HERRAMIENTA 
   
 
04.02.01 MANUAL REALIZDO POR MANO DE OBRA NO 
 
EXCAVACION DEL DESARENADOR REALIZADA 
 
 
CONGLOMERADO   
 
  CALIFICADO    
 
04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL PERFILADO DE LA EXCAVACION  REFINE DE LA EXCAVACION CONCLUIDA  
 
       
04.02.03 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN 
MOVIMIENTO DE TIERRA AL LUGAR DESIGNADO 
 
MATERIAL EXCEDENTE ELIMINADA 
 
 
CARRETILLA (50 m)   
 
       
4.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
      
 
04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS 
LLENADO DE CONCRETO DE ACUERDO AL 
LA EMPRESA LLENADO DE LA BASE DEL DESARENADOR 
DESCRITO EN EL 
 
DISEÑO DE MEZCLA CUADERNO DE    
CONTRATISTA 
 
 
4.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   OBRA     
 
 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS LLENADO DE CONCRETO PREVIA COLOCACION 
 
LLENADO DE CONCRETO EN LA ESTRUCTURA 
 
 
04.04.01 DE ACERO DE ACUERDO AL DISEÑO DE 
  
 
REFORZADO  DEL DESARENADOR  
 
  MEZCLA    
 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 
HABILITAR MADERA Y ASEGURAR EL  
ENCOFRADO TOTAL DE LA ESTRUCTURA 
 
 
ENCOFRADO         
 
04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE ACUERDO  ARMADO DE ACERO EN LA ESTRUCTURA DEL  
 
  AL PLANO DE ESTRUCTURA  DESARENADOR  
 
4.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
 
      
 
04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO 
 TERRAJEO REALIZADO EN EL EXTERIOR DE LA  
 
 
ESTRUCTURA        
 
04.05.02 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO CON EL  TERRAJEO REALIZADO EN EL INTERIOR DE LA  
 
INTERIORES IMPERMEABILIZANTE  ESTRUCTURA  
 
4.06 CARPINTERIA METALICA     
 
      
 
04.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.30x0.30 m HABILITAR Y COLOCAR LA COMPUERTA 
 COMPUERTA COLOCADA EN EL LUGAR ASIGNDO  
 
 
SEGÚN PLANO        
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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En esta tabla podemos ver el proceso constructivo del Canal Circular. 
 
 
 
 
Tabla 15: Descripción Proceso Constructivo (C)  
 
 
DESCRIPCION DE TAREAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
PROCESO 5: 
ITEM PROCESO DESCRIPCION EJECUTOR ENTREGABLE 
DOCUMENTO 
 
DE CONTROL       
 
5 CANAL CIRCULAR     
 
      
 
5.01 OBRAS PRELIMINARES     
 
      
 
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
LIBERAR EL AREA DE TRABAJO DE  
AREA LIBERADA 
 
 
MALESAS,PIEDRAS         
 
05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAZADO POR EL TOPOGRAFO ENCARGADO DE  TRAZADO Y PUNTOS TOPOGRAFICOS   
ACUERDO AL PLANO 
 
COMPLETOS 
 
 
    
 
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
      
 
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA LIBERACION DE TERRENO CON USO DE  EXCAVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION   
EXPLOSIVOS POR PERSONAL CALIFICADO 
 
REALIZADA EN CONFORMIDAD CON EL PLANO 
 
 
    
 
 
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO 
MOVIMIENTO DE TIERRA CON HERRAMIENTA  
EXCAVACION DE LA LINEA DE CONDUCCION 
 
 
05.02.02 MANUAL REALIZDO POR MANO DE OBRA NO 
  
 
CONGLOMERADO  REALIZADA EN CONFORMIDAD CON EL PLANO  
 
  CALIFICADO    
 
 
CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA SE COLOCARA CAMA DE APOYO CON MATERIAL 
 CAMA DE APOYO CON MATERIAL  
 
05.02.03 
 
SELECCIONADO, EFECTUADO EN TODA LA 
 
 
P/TUBO SELECCIONADO   
 
    LINEA DE CONDUCCION  
 
05.02.04 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL SE PROCEDERA AL LLENADO Y COMPACTADO  LLENADO Y COMPACTADO DE ZANJA EN CAPAS  
 
SELECCIONADO EN CAPAS DE 0.10M DE ZANJA EN CAPAS DE 0.10M CON MATERIAL  DE 0.10M CON MATERIAL SELECCIONADO. EN LA  
 
  SELECCIONADO  LINEA DE CONDUCCION  
 
05.02.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL SE PROCEDERA AL LLENADO Y COMPACTADO  LLENADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DESCRITO EN EL 
 
PROPIO SELECCIONADO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO  SELECCIONADO PROPIO. EN LA LINEA DE CUADERNO DE 
 
  SELECCIONADO 
LA EMPRESA CONDUCCION OBRA  
 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN    
05.02.06 MOVIMIENTO DE TIERRA AL LUGAR DESIGNADO CONTRATISTA MATERIAL EXCEDENTE ELIMINADA   
CARRETILLA (50 m)        
 
       
5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
 
      
 
  VERIFICADO EL SUMINISTRO DE TUBERIA,    
 
05.03.01 
SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø160 mm ANILLOS Y LUBRICANTE SE PROCEDE A LA  TUBERIA INSTALADA A LO LARGO DE LA LINEA  
 
INC. PRUEBA COLOCACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO  DE CONDUCCION  
 
  HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS RESPECTIVOS    
 
  VERIFICADO EL SUMINISTRO DE TUBERIA,    
 
05.03.02 
SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø110 mm ANILLOS Y LUBRICANTE SE PROCEDE A LA  TUBERIA INSTALADA A LO LARGO DE LA LINEA  
 
INC. PRUEBA COLOCACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO  DE CONDUCCION  
 
  HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS RESPECTIVOS    
 
5.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS      
PARA LINEA DE CONDUCCION           
 
  VERIFICADO EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS,    
 
05.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LUBRICANTE Y ANILLO SE PROCEDE A LA  ACCESORIOS DE TUBERIA PVC UF INSTALADA A  
 
PVC PARA LINEA DE CONDUCCION COLOCACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO  LO LARGO DE LA LINEA DE CONDUCCION  
 
  HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS RESPECTIVOS    
 
5.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION     
 
      
 
 
PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB. SE DEBE CONTAR CON EL MATERIAL, EQUIPO Y  PRUEBA HIDRAULICA EFECTUADA EN LA LINEA   
05.05.01 PERSONAL CALIFICADO Y REALIZAR LA PRUEBA 
  
 
ZANJA TAPADA  DE CONDUCCION  
 
  HIDRAULICA DE ACUERDO A LAS    
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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En esta tabla podemos observar la descripción del Canal de Concreto y la Transición de 
Entrada y Salida. 
 
Tabla 16: Descripción Proceso Constructivo (D)  
 
 
DESCRIPCION DE TAREAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
PROCESO 6: 
ITEM PROCESO DESCRIPCION EJECUTOR ENTREGABLE 
DOCUMENTO 
 
DE CONTROL       
 
6 CANAL DE CONCRETO     
 
      
 
6.01 OBRAS PRELIMINARES     
 
      
 
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL LIBERAR EL AREA DE TRABAJO DE  AREA LIBERADA   
MALESAS,PIEDRAS         
 
06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAZADO POR EL TOPOGRAFO ENCARGADO DE  TRAZADO Y PUNTOS TOPOGRAFICOS   
ACUERDO AL PLANO  COMPLETOS       
 
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
      
 
 
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRA CON HERRAMIENTA     
06.02.01 MANUAL REALIZDO POR MANO DE OBRA NO 
 
EXCAVACION DE LA CAPTACION REALIZADA 
 
 
CONGLOMERADO   
 
  CALIFICADO 
LA EMPRESA 
 DESCRITO EN EL 
 
06.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA LIBERACION DE TERRENO CON USO DE EXCAVACION LIBRE DE ROCA SUELTA CUADERNO DE  
EXPLOSIVOS POR PERSONAL CALIFICADO CONTRATISTA     OBRA  
06.02.03 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN 
MOVIMIENTO DE TIERRA AL LUGAR DESIGNADO 
 
MATERIAL EXCEDENTE ELIMINADA 
 
  
 
CARRETILLA (50 m)   
 
6.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
      
 
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL HABILITAR MADERA Y ASEGURAR EL  ENCOFRADO TOTAL DE LA ESTRUCTURA   
ENCOFRADO         
 
06.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 LLENADO DE CONCRETO DE ACUERDO AL  LLENADO DE CONCRETO EN LA ESTRUCTURA   
DISEÑO DE MEZCLA  DEL CANAL RECTANGULAR       
 
6.04 JUNTAS DE DILATACION     
 
      
 
06.04.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION e=2" COLOCAR EN EL CANA DE CONCRETO EN LAS  JUNTA DE DILATACION COLOCADA DE ACUERDO   
JUNTAS  A LOS PLANOS       
 
  PROCESO 7:    
 
ITEM PROCESO DESCRIPCION EJECUTOR ENTREGABLE 
DOCUMENTO 
 
DE CONTROL       
 
7 TRANSICION DE ENTRADA Y SALIDA     
 
      
 
7.01 OBRAS PRELIMINARES     
 
      
 
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL LIBERAR EL AREA DE TRABAJO DE  AREA LIBERADA   
MALESAS,PIEDRAS         
 
07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAZADO POR EL TOPOGRAFO ENCARGADO DE  TRAZADO Y PUNTOS TOPOGRAFICOS   
ACUERDO AL PLANO  COMPLETOS       
 
7.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
      
 
 
EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL MOVIMIENTO DE TIERRA CON HERRAMIENTA     
07.02.01 MANUAL REALIZDO POR MANO DE OBRA NO 
 
EXCAVACION DEL DESARENADOR REALIZADA 
 
 
CONGLOMERADO   
 
  CALIFICADO    
 
  REALIZADO LA EXCAVACION DE ZANJA SE    
 
07.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL CONTINUARA CON EL REFINE Y NIVELACION DE 
LA EMPRESA REFINE DE LA EXCAVACION CONCLUIDA 
DESCRITO EN EL 
 
ZANJA. EL PERSONAL,EQUIPO DE PROTECCION CUADERNO DE 
 
   
 
  
Y HERRAMIENTAS CORRESPONDIENTES CONTRATISTA 
 
 
   OBRA       
 
       
07.02.03 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN 
MOVIMIENTO DE TIERRA AL LUGAR DESIGNADO 
 
MATERIAL EXCEDENTE ELIMINADA 
 
 
CARRETILLA (50 m)   
 
7.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
      
 
07.03.01 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS LLENADO DE CONCRETO DE ACUERDO AL  LLENADO DE CONCRETO EN LA ESTRUCTURA  
 
REFORZADO DISEÑO DE MEZCLA  DE TRANSICION DE ENTRADA Y SALIDA  
 
07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL HABILITAR MADERA Y ASEGURAR EL  ENCOFRADO TOTAL DE LA ESTRUCTURA   
ENCOFRADO         
 
7.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
 
      
 
07.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO  TERRAJEO REALIZADO EN EL EXTERIOR DE LA    
ESTRUCTURA        
 
07.04.02 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO CON EL  TERRAJEO REALIZADO EN EL INTERIOR DE LA  
 
INTERIORES IMPERMEABILIZANTE  ESTRUCTURA  
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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En esta tabla podemos observar el proceso constructivo de la Cámara de Distribución. 
 
Tabla 17: Descripción Proceso Constructivo (E)  
 
DESCRIPCION DE TAREAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
PROCESO 8: 
ITEM PROCESO DESCRIPCION EJECUTOR ENTREGABLE DOCUMENTO  
DE CONTROL       
 
8 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)     
 
       
8.01 OBRAS PRELIMINARES     
 
       
08.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAZADO POR EL TOPOGRAFO ENCARGADO DE  TRAZADO Y PUNTOS TOPOGRAFICOS   
ACUERDO AL PLANO  COMPLETOS       
 
      
 
8.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRA CON HERRAMIENTA     
08.02.01 MANUAL REALIZDO POR MANO DE OBRA NO 
 
EXCAVACION DEL DESARENADOR REALIZADA 
 
 
CONGLOMERADO   
 
  CALIFICADO    
 
       
08.02.02 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN 
MOVIMIENTO DE TIERRA AL LUGAR DESIGNADO 
 
MATERIAL EXCEDENTE ELIMINADA 
 
 
CARRETILLA (50 m)   
 
8.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
       
08.03.01 
CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O LLENADO DE CONCRETO DE ACUERDO AL  LLENADO DE LA BASE DE LA CAMARA DE  
 
DADOS DISEÑO DE MEZCLA  DISTRIBUCION  
 
       
08.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" LLENADO DE CONCRETO DE ACUERDO AL  LLENADO DE SOLADO COMPLETO   
DISEÑO DE MEZCLA         
 
      
 
8.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
 
       
  LLENADO DE CONCRETO PREVIA COLOCACION  
LLENADO DE CONCRETO EN LA ESTRUCTURA   
08.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 DE ACERO DE ACUERDO AL DISEÑO DE     
DE LA CAMARA DE DISTRIBUCION     
MEZCLA         
 
08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL HABILITAR MADERA Y ASEGURAR EL  ENCOFRADO TOTAL DE LA ESTRUCTURA   
ENCOFRADO         
 
      
 
08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE ACUERDO  ARMADO DE ACERO EN LA ESTRUCTURA DE LA   
AL PLANO DE ESTRUCTURA  CAMARA DE DISTRIBUCION       
 
      
 
8.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
 
       
08.05.01 TARRAJEO INTERIOR PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO  TARRAJEO EN EL INTERIOR DE LA CAMARA DE    
DISTRIBUCION REALIZADA        
 
       
08.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO  TERRAJEO REALIZADO EN EL EXTERIOR DE LA    
ESTRUCTURA        
 
08.05.03 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO CON EL  TERRAJEO REALIZADO EN EL INTERIOR DE LA  
 
INTERIORES IMPERMEABILIZANTE  ESTRUCTURA  
 
8.06 PISOS     
 
       
08.06.01 REVESTIMIENTO DE PIEDRA ASENTADA EN 
VERIFICADO EL MATERIAL EN OBRA LA 
LA EMPRESA  DESCRITO EN EL  
CUADRILLA REALIZARA LA ACTIVIDAD CON LAS REVESTIMIENTO DE PIEDRA EFECTUADA CUADERNO DE  CONCRETO F'C=100Kg/cm2 
CONTRATISTA    HERRAMIENTAS Y EL EQUIPO  OBRA  
8.07 CARPINTERIA METALICA         
 
       
08.07.01 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO HABILITAR Y COLOCAR LA TAPA METALICA  TAPA METALICA COLOCADA EN EL LUGAR    
ASIGNDO SEGÚN PLANO        
 
08.07.02 TAPA METALICA 0.55X0.40 M SEGUN DISEÑO HABILITAR Y COLOCAR LA TAPA METALICA  TAPA METALICA COLOCADA EN EL LUGAR    
ASIGNDO SEGÚN PLANO        
 
08.07.03 TAPA METALICA 0.40X0.35 M SEGUN DISEÑO HABILITAR Y COLOCAR LA TAPA METALICA  TAPA METALICA COLOCADA EN EL LUGAR    
ASIGNDO SEGÚN PLANO        
 
08.07.04 VENTILACION C/TUBERIA DE Fo Go S/DISEÑO DE 2" HABILITAR Y COLOCAR LA TUBERIA DE FIERRO  YUBERIA DE FIERRO COLOCADA EN EL LUGAR    
ASIGNDO SEGÚN PLANO        
 
8.08 PINTURA     
 
       
  PREPARA LA PINTURA CON LOS ADITIVOS  
EL EXTERIOR DE LA CAMARA DE DISTRIBUCION   
08.08.01 PINTURA DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO CORRESPONDIENTES LUEGO APLICAR A LA     
SE ENCUENTRA CON EL PINTADO REALIZADO     
ESTRUCTURA         
 
8.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
 
      
 
  VERIFICADO EL SUMINISTRO DE TUBERIA,    
 
08.09.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA ANILLOS Y LUBRICANTE SE PROCEDE A LA  INTALACION DE TUBERIA DE LA CAMARA DE   
COLOCACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO  DISTRIBUCION REALIZADOS       
 
  HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS RESPECTIVOS    
 
  VERIFICADO EL SUMINISTRO DE TUBERIA,    
 
08.09.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 4" INC. PRUEBA ANILLOS Y LUBRICANTE SE PROCEDE A LA  INTALACION DE TUBERIA DE LA CAMARA DE   
COLOCACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO  DISTRIBUCION REALIZADOS       
 
  HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS RESPECTIVOS    
 
8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS      
PARA DC           
 
      
 
  VERIFICADO EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS,    
 
08.10.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE LUBRICANTE Y ANILLO SE PROCEDE A LA  ACCESORIOS DE LA CAMARA DE DISTRIBUCION  
 
PVC COLOCACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO  COLOCADOS  
 
  HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS RESPECTIVOS    
 
8.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS     
 
      
 
08.11.01 
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA HABILITAR Y COLOCAR LA VALVULA DE  VALVULA COMPUERTA COLOCADA EN EL LUGAR  
 
COMPUERTA 6" COMPUERTA  ASIGNDO SEGÚN PLANO  
 
08.11.02 
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA HABILITAR Y COLOCAR LA VALVULA DE  VALVULA COMPUERTA COLOCADA EN EL LUGAR  
 
COMPUERTA 4" COMPUERTA  ASIGNDO SEGÚN PLANO  
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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En esta tabla podemos observar el proceso constructivo de las tomas laterales que para 
este proyecto son 26 tomas. 
 
 
 
Tabla 18: Descripción Proceso Constructivo (F)  
 
 
DESCRIPCION DE TAREAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
PROCESO 9: 
ITEM PROCESO DESCRIPCION EJECUTOR ENTREGABLE 
DOCUMENTO 
 
DE CONTROL       
 
9 TOMAS LATERALES (26 UND)     
 
      
 
9.01 OBRAS PRELIMINARES     
 
      
 
09.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAZADO POR EL TOPOGRAFO ENCARGADO DE  TRAZADO Y PUNTOS TOPOGRAFICOS   
ACUERDO AL PLANO 
 
COMPLETOS 
 
 
    
 
9.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
      
 
 
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRA CON HERRAMIENTA 
   
 
09.02.01 MANUAL REALIZDO POR MANO DE OBRA NO 
 
EXCAVACION DEL DESARENADOR REALIZADA 
 
 
CONGLOMERADO   
 
  CALIFICADO    
 
09.02.02 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN 
MOVIMIENTO DE TIERRA AL LUGAR DESIGNADO 
 
MATERIAL EXCEDENTE ELIMINADA 
 
 
CARRETILLA (50 m)   
 
9.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
      
 
09.03.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" LLENADO DE CONCRETO DE ACUERDO AL  LLENADO DE LA BASE DE LAS TOMAS   
DISEÑO DE MEZCLA  LATERALES       
 
9.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
 
      
 
 
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS 
LLENADO DE CONCRETO PREVIA COLOCACION 
LA EMPRESA 
LLENADO DE CONCRETO EN LA ESTRUCTURA DESCRITO EN EL  
09.04.01 DE ACERO DE ACUERDO AL DISEÑO DE 
 
REFORZADO DE LAS TOMAS LATERALES CUADERNO DE 
 
  MEZCLA CONTRATISTA  
OBRA  
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL HABILITAR MADERA Y ASEGURAR EL 
 
ENCOFRADO TOTAL DE LA ESTRUCTURA 
 
  
 
ENCOFRADO         
 
      
 
09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE ACUERDO  ARMADO DE ACERO EN LA ESTRUCTURA DE LAS  
 
  AL PLANO DE ESTRUCTURA  TOMAS LATERALES  
 
       
9.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
 
      
 
09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO  
TERRAJEO REALIZADO EN EL EXTERIOR DE LA  
 
 
ESTRUCTURA        
 
09.05.02 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO CON EL  TERRAJEO REALIZADO EN EL INTERIOR DE LA  
 
INTERIORES IMPERMEABILIZANTE  ESTRUCTURA  
 
      
 
9.06 CARPINTERIA METALICA     
 
      
 
09.06.01 TAPA METALICA 0.60X0.80 M SEGUN DISEÑO HABILITAR Y COLOCAR LA TAPA METALICA 
 TAPA METALICA COLOCADA EN EL LUGAR  
 
 
ASIGNDO SEGÚN PLANO        
 
09.06.02 
COMPUERTA METALICA DE 0.30X1.10 M SEGUN HABILITAR Y COLOCAR LA COMPUERTA  TAPA METALICA COLOCADA EN EL LUGAR  
 
DISEÑO METALICA  ASIGNDO SEGÚN PLANO  
 
      
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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En esta tabla estamos observando el proceso constructivo del reservorio de Geo 
membrana de 100 m3. 
 
Tabla 19: Descripción Proceso Constructivo (G)  
 
DESCRIPCION DE TAREAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
PROCESO 10: 
ITEM PROCESO DESCRIPCION EJECUTOR ENTREGABLE DOCUMENTO  
DE CONTROL       
 
10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)     
 
      
 
10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
10.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAZADO POR EL TOPOGRAFO ENCARGADO DE  TRAZADO Y PUNTOS TOPOGRAFICOS   
ACUERDO AL PLANO  COMPLETOS       
 
 
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRA CON HERRAMIENTA     
10.01.02 MANUAL REALIZDO POR MANO DE OBRA NO  EXCAVACION DE LA CAPTACION REALIZADA   
CONGLOMERADO     
CALIFICADO          
 
10.01.03 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA LIBERACION DE TERRENO CON USO DE  EXCAVACION LIBRE DE ROCA SUELTA   
EXPLOSIVOS POR PERSONAL CALIFICADO         
 
10.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN MOVIMIENTO DE TIERRA AL LUGAR DESIGNADO  MATERIAL EXCEDENTE ELIMINADA   
CARRETILLA (50 m)         
 
 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL SE PROCEDERA AL LLENADO Y COMPACTADO  LLENADO Y COMPACTADO CON MATERIAL   
10.01.05 DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO    
PROPIO SELECCIONADO  SELECCIONADO PROPIO.    
SELECCIONADO         
 
10.01.06 NIVELACION CON PISON MANUAL EFECTUAR EL APISONADO MANUALMENTE  NIVELACION CON PISON CONCLUIDO  
 
10.01.07 EMPASTADO CON BARRO e=5 cm PREPARA EL CONGLOMERADO DE BARRO Y  EMPASTADO CON BARRO CONCLUIDO   
EMPASTAR CON LA AYUDA DE REGLAS Y NIVEL         
 
10.02 SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA     
 
       
10.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO HABILITAR MADERA Y ASEGURAR EL  ENCOFRADO TOTAL DE LA ESTRUCTURA   
REFORZADO ENCOFRADO        
 
10.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 LLENADO DE CONCRETO DE ACUERDO AL  LLENADO DE CONCRETO REALIZADO   
DISEÑO DE MEZCLA         
 
  VERIFICADO EL SUMINISTRO DE    
 
 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA GEOMEMBRANA,  SE PROCEDE AL TENDIDO Y  TENDIDO E INTALADO LA GEOMEMBRANA DEL   
10.02.03 COLOCACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO    
IMPERMEABILIZANTE  RESERVORIO    
HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE SOLDADURA         
 
  RESPECTIVOS    
 
10.03 SISTEMA DE DRENAJE     
 
       
10.03.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAZADO POR EL TOPOGRAFO ENCARGADO DE  TRAZADO Y PUNTOS TOPOGRAFICOS   
ACUERDO AL PLANO  COMPLETOS       
 
 
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRA CON HERRAMIENTA     
10.03.02 MANUAL REALIZDO POR MANO DE OBRA NO  EXCAVACION DE LA CAPTACION REALIZADA   
CONGLOMERADO     
CALIFICADO          
 
10.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SE COLOCARA LAS PIEDRAS PARA FORMAR  EFECTUADO LA COLOCACION DE LAS PIEDRAS   
SELECIONADA PARTE DEL SISTEMA DE DRENAJE  SELECCIONADAS      
 
  VERIFICADO EL SUMINISTRO DE TUBERIA,    
 
10.03.04 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA ANILLOS Y LUBRICANTE SE PROCEDE A LA  INTALACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE   
COLOCACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO  DRENAJE       
 
  HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS RESPECTIVOS    
 
  VERIFICADO EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS,    
 
10.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LUBRICANTE Y ANILLO SE PROCEDE A LA  INTALACION DE ACCESORIOS DE PVC DEL   
COLOCACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO  SISTEMA DE DRENAJE     
LA EMPRESA DESCRITO EN EL 
 
  
HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS RESPECTIVOS      CUADERNO DE  
10.04 ESTRUCTURA DE DESCARGA Y LIMPIEZA  CONTRATISTA     OBRA  
      
10.04.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAZADO POR EL TOPOGRAFO ENCARGADO DE  TRAZADO Y PUNTOS TOPOGRAFICOS   
ACUERDO AL PLANO  COMPLETOS       
 
 
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRA CON HERRAMIENTA     
10.04.02 MANUAL REALIZDO POR MANO DE OBRA NO  EXCAVACION DE LA CAPTACION REALIZADA   
CONGLOMERADO     
CALIFICADO          
 
10.04.03 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O LLENADO DE CONCRETO DE ACUERDO AL  LLENADO DE CONCRETO REALIZADO   
DADOS DISEÑO DE MEZCLA        
 
10.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO HABILITAR MADERA Y ASEGURAR EL  ENCOFRADO TOTAL DE LA ESTRUCTURA   
REFORZADO ENCOFRADO        
 
10.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 HABILITAR MADERA Y ASEGURAR EL  LLENADO DE CONCRETO REALIZADO   
ENCOFRADO         
 
10.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA HABILITAR Y COLOCAR LA VALVULA DE  VALVULA COMPUERTA COLOCADA EN EL LUGAR   
COMPUERTA 2" COMPUERTA  ASIGNDO SEGÚN PLANO      
 
10.04.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO  TERRAJEO REALIZADO EN EL INTERIOR DE LA   
INTERIORES  ESTRUCTURA       
 
10.04.08 TARRAJEO EN EXTERIORES PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO CON EL  TERRAJEO REALIZADO EN EL EXTERIOR DE LA   
IMPERMEABILIZANTE  ESTRUCTURA       
 
10.04.09 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO HABILITAR Y COLOCAR LA TAPA METALICA  TAPA METALICA COLOCADA EN EL LUGAR    
ASIGNDO SEGÚN PLANO        
 
10.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LOS ACCESORIOS SE COLOCARAN EN LA  INTALACION DE ACCESORIOS DE PVC DE LA   
PARTE INFERIOR DEL RESERVORIO  ESTRUCTURA DE DESCARGA       
 
10.05 SISTEMA DE REBOSE     
 
       
10.05.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAZADO POR EL TOPOGRAFO ENCARGADO DE  TRAZADO Y PUNTOS TOPOGRAFICOS   
ACUERDO AL PLANO  COMPLETOS       
 
 
EXCAVACION MANUAL EN TERRENO MOVIMIENTO DE TIERRA CON HERRAMIENTA     
10.05.02 MANUAL REALIZDO POR MANO DE OBRA NO  EXCAVACION DE LA CAPTACION REALIZADA   
CONGLOMERADO     
CALIFICADO          
 
 
CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA SE COLOCARA CAMA DE APOYO CON MATERIAL  CAMA DE APOYO CON MATERIAL   
10.05.03  SELECCIONADO, EFECTUADO EN ZANJA DEL   
P/TUBO SELECCIONADO      
SISTEMA DE REBOSE        
 
 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL SE PROCEDERA AL LLENADO Y COMPACTADO  LLENADO Y COMPACTADO CON MATERIAL   
10.05.04 DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO  SELECCIONADO PROPIO. EN EL SISTEMA DE   
PROPIO SELECCIONADO     
SELECCIONADO  REBOSE       
 
  VERIFICADO EL SUMINISTRO DE TUBERIA,    
 
10.05.05 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA ANILLOS Y LUBRICANTE SE PROCEDE A LA  INTALACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE   
COLOCACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO  REBOSE       
 
  HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS RESPECTIVOS    
 
10.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LOS ACCESORIOS SE COLOCARAN EN LA  INTALACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE   
PARTE SUPERIOR DEL RESERVORIO  REBOSE       
 
10.06 CERCO PERIMETRICO     
 
       
 
CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y COLOCADO LOS POSTES DE MADERA SE  CERCO PERIMETRICO EJECUTADO EN SU   
10.06.01 COLOCARA LAS PUAS DE ALMBRE QUE    
MADERA  TOTALIDAD    
CONFORMARAN EL CERCO PERIMETRICO         
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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En esta tabla está el proceso constructivo del reservorio existente de 160 m3 y de la 
Mitigación y Control Ambiental. 
 
Tabla 20: Descripción Proceso Constructivo (H)  
 
 
DESCRIPCION DE TAREAS DE PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
PROCESO 11:  
ITEM PROCESO DESCRIPCION EJECUTOR ENTREGABLE DOCUMENTO  
DE CONTROL       
 
        
11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3 
 
11.01OBRAS PRELIMINARES  
11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL LIBERAR EL AREA DE TRABAJO DE  AREA LIBERADA   
MALESAS,PIEDRAS          
 
11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO TRAZADO POR EL TOPOGRAFO ENCARGADO DE  TRAZADO Y PUNTOS TOPOGRAFICOS   
ACUERDO AL PLANO  COMPLETOS       
 
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS      
 
       
 
11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO SE REALIZARA CON HERRAMIENTAS Y  TRABAJOS DE REMOCION CONCLUIDOS   
PERSONAL ASIGNADO          
 
11.02.02 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN 
MOVIMIENTO DE TIERRA AL LUGAR DESIGNADO 
 
MATERIAL EXCEDENTE ELIMINADA 
 
 
CARRETILLA (50 m)   
 
11.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS      
 
       
 
11.03.01 TARRAJEO EN EXTERIORES PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO  TERRAJEO REALIZADO EN EL EXTERIOR DE LA    
ESTRUCTURA         
 
11.03.02 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN PREPARAR Y EMPLEAR EL MORTERO CON EL  TAPA METALICA COLOCADA EN EL LUGAR  
 
INTERIORES IMPERMEABILIZANTE  ASIGNDO SEGÚN PLANO 
DESCRITO EN EL 
 
    
LA EMPRESA   
11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    CUADERNO DE    
CONTRATISTA        
OBRA         
  
VERIFICADO EL SUMINISTRO DE TUBERIA,         
 
11.04.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA ANILLOS Y LUBRICANTE SE PROCEDE A LA  INTALACION DE TUBERIA EN EL SISTEMA DEL   
COLOCACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO  RESERVORIO       
 
  HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS RESPECTIVOS    
 
11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS      
 
       
 
11.05.01 
SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA HABILITAR Y COLOCAR LA VALVULA  INTALACION DE VALVULA COMPUERTA DEL  
 
COMPUERTA 6" COMPUERTA  RESERVORIO  
 
11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS      
 
       
 
11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS LOS ACCESORIOS SE COLOCARAN DE  INTALACION DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DEL   
ACUERDO A LOS PLANOS DEL RESERVORIO  RESERVORIO       
 
11.07 CERCO DE SEGURIDAD      
 
       
 
 
CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y COLOCADO LOS POSTES DE MADERA SE  CERCO PERIMETRICO EJECUTADO EN SU   
11.07.01 COLOCARA LAS PUAS DE ALMBRE QUE 
  
 
MADERA  TOTALIDAD  
 
  CONFORMARAN EL CERCO PERIMETRICO    
 
  PROCESO 12:    
 
ITEM PROCESO DESCRIPCION 
 
EJECUTOR ENTREGABLE 
DOCUMENTO 
 
 
DE CONTROL        
 
13 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL      
 
       
 
13.01 INFORMACION A LA POBLACION DE LAS       
ACTIVIDADES DEL PROYECTO             
 
13.01.01 DIFUSION RADIAL BRINDAR LA INFORMACION POR MEDIOS DE   INFORMACION RADIAL ENTREGADA A LA   
COMUNICACIÓN RADIAL   POBLACION BENEFICIARIA        
 
13.01.02 PERIFONEO Y VOLANTEO BRINDAR LA INFORMACION POR MEDIO DE   INFORMACION AUDITIVA Y ESCRITA ENTREGADA   
PERIFONEO, REPARTIENDO VOLANTES   A LA POBLACION BENEFICIARIA        
 
13.02 CERCOS VIVOS      
 
       
 
13.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA HOYO REALIZAR LA EXCAVACION DE ACUERDO A LO   EXCAVACION REALIZADA EN SU TOTALIDAD   
QUE SE INDICA EN LOS PLANOS   DESCRITO EN EL 
 
   
LA EMPRESA 
 
 
  
EFECTUAR LA SIEMBRA DE PLANTONES EN LOS    
13.02.02 SIEMBRA DE PLANTONES  AREAS RESTAURADAS CON SEMBRIOS CUADERNO DE  
SECTORES DESIGNADOS  CONTRATISTA      
OBRA  
13.02.03 RIEGO DE PLANTONES EFECTUAR EL RIEGO DE PLANTONES EN LOS 
  
LA ACTIDAD DE RIEGO REALIZADA 
 
   
 
SECTORES DESIGNADOS           
 
13.03 REVEGETACION      
 
       
 
13.03.01 BARBECHO DE TERRENO SE REALIZA LA REMOCION DE TIERRA   PROCESO DE SEMBRIO EN CURSO   
PREPARANDO EL TERRENO           
 
13.03.02 SIEMBRA DE SEMILLAS LAS SEMILLAS SERAN SEMBRADAS EN EL   PROCESO DE SEMBRIO EN CURSO   
TERRENO PREVIAMENTE PREPARADOS           
 
  EL MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES SE   
LAS PLAANTACIONES EN PLENO PROCESO DE   
13.03.03 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA REALIZARA AL LARGO DEL PROCESO DE       
CRECIMIENTO     
DESARROLLO           
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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3.2.2.3. Descripción de Funciones de los integrantes del Equipo de Obra 
 
Para que el personal que conforma el equipo de obra que va a trabajar el Last Planner 
System tenga claro sus funciones dentro del proyecto, se describen estas funciones: 
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Jefe de Proyectos, que el en este caso el encargado administrativo y económico de la 
obra. 
 
Tabla 21: Funciones Jefe de Proyecto  
 
ANEXO 4 
 
FUNCIONES EQUIPO DE OBRA 
 
CARGO FUNCIONES 
  
 
Ejecución de proyecto : 
 
- Responsable por la gestión del proyecto. 
 
- Control del margen y costos dentro del perfil del proyecto 
 
- Responsable de la facturación del mes 
 
- Encargado de elaboración de flujo del proyecto y la Curva S 
proyectada al inicio del proyecto 
 
- Responsable de la elaboración del MASTER SCHEDULE en 
coordinación con el equipo de obras. 
 
- Responsable de coordinar y liderar las reuniones semanales de obra 
(LAST PLANNER SYSTEM) 
 
- Resolver conflictos durante la ejecución del proyecto, dependiendo del caso 
junto con el Ing. Residente 
 
- Informar al Dueño de la empresa de presupuestos adicionales,  
Jefe de Proyectosustentando con informe (planos, sustento, etc), en coordinación  
con Ing. Residente. 
 
Costos del Proyecto: 
 
- Responsable de cargar cada trabajo a una partida según el perfil del 
proyecto 
 
- Responsable de llevar el control del perfil versus los gastos 
mensuales para no exceder el perfil del proyecto. 
 
- Elaboración de la Curva S Real, para seguimiento de obra. 
 
Administración : 
 
- Responsable de archivar la documentación laboral de cada personal. 
(SCTR, planillas, CTS, CONAFOVICER, SENCICO, etc). 
 
- Responsable de la solicitud de útiles de oficina con anticipación (hojas 
bond, tonner, archivadores, etc). 
 
- Responsable de la verificación de que la documentación de la movilidad 
de obra esté actualizada (SOAT, Seguro Vehicular, etc) 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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El asistente del ingeniero residente que se encarga en llevar la información del proyecto 
así como suplir al Ingeniero residente durante su ausencia 
 
Tabla 22: Funciones Asistente de Residente  
 
ANEXO 4 
 
FUNCIONES EQUIPO DE OBRA 
 
 CARGO  FUNCIONES 
 
 - Responsable de controlar la planificación, valorizaciones y avance 
 
  de obra en apoyo al Ing. Residente. 
 
    
 
  - Responsable de la actualización del LOOKAHEAD SCHEDULE y 
 
  seguimiento de levantamiento de restricciones, en coordinación con 
 
  el Jefe de Proyecto.   
 
 - Responsable de liderar las reuniones semanales en caso de 
 
  ausencia del Jefe de Proyecto. 
 
    
 
 - Responsable de llevar el histórico del PPC y las causas de No 
 
  Cumplimiento para cada reunión semanal 
 
    
 
 - Aseguramiento y control de calidad de la obra 
 
    
 
  - Seguir los procesos de : Programación y productividad. 
 
  Programación detallada semanal o diaria de actividades de las 
 
  cuadrillas.   
 
 - Responsable de informar al Ing. Residente de incumplimiento de 
 
  compromisos de parte de las cuadrillas. 
 
 
Asistente de Residente 
  
 
 - Mejora continua de la productividad. 
 
   
 
 - Manejo de documentación técnica del proyecto en coordinación 
 
  con el Ing. Residente.   
 
    
 
 - Llevar la secuencia de modificaciones y/o cambios de proyecto. 
 
    
 
 - Archivo de planos generales actualizados del proyecto 
 
    
 
 - Control en campo de rendimientos por actividades y cuadrillas, 
 
  según indicaciones del Ing. Residente 
 
    
 
 - Toma de tiempos en actividades específicas, según indicaciones 
 
  del Ing. Residente   
 
    
 
 - Obtención de Indice de Productividad (IP) por actividades, según 
 
  indicaciones del Ing. Residente 
 
     
 
 - Recopilar y archivar resultados de laboratorio 
 
     
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Y en el último cuadro tenemos al Ingeniero Residente que se encarga de gestionar la 
Obra, el topógrafo que se encarga de trazar los puntos y los planos y el Maestro de Obra 
que se encarga de ejecutar las indicaciones del Ingeniero Residente 
 
Tabla 23: Funciones Topógrafo, Residente y Maestro de Obra 
 
  ANEXO 4 
 
  FUNCIONES EQUIPO DE OBRA 
 
   
 
CARGO  FUNCIONES 
 
  - Responsable de elaboración de planos de modificaciones de 
 
  proyecto o indicaciónes, según orden del Ing. Residente. 
 
Topógrafo     
- Verificación de niveles, alineamientos según indique el Ing. 
 
  
 
  Residente. 
 
   
 
  - Responsable de los cambios a realizarse en obra o cambio de 
 
  proyecto, solicitar permiso a Supervisor de Obra de entidad 
 
   
 
  - Responsable por la ejecucion del proyecto. 
 
   
 
  - Resolver conflictos durante la ejecución del proyecto, dependiendo 
 
  del caso junto con el jefe de proyectos. 
 
   
 
  - Responsable por los trabajos de construcción de obra. 
 
   
 
Ing. Residente 
 - Seguimiento y análisis de procesos constructivos y evaluación de 
 
 
alternativas    
 
   
 
  - Validación de metrados de avance para las valorizaciones. 
 
   
 
  - Supervisión de los trabajos de topografía, cumpliendo un alto nivel 
 
  en presentación de planos, informes, etc. Coordinación con el 
 
  Topógrafo. 
 
  - Responsable de coordinar que el material y/o equipos se 
 
  encuentren a tiempo para la ejecución de las obras, coordinación 
 
  con Maestro de obra. 
 
  - Responsable de adjuntar la documentación para la presentación 
 
  de valorizaciones y para liquidación de obra. 
 
   
 
  - Responsable en campo de realizar el tareo del personal y 
 
  comunicar al Ing. Residente 
 
   
 
  - Responsable de realizar los controles de calidad según indicación 
 
  del supervisor de obras y/o Ing. Residente 
 
Maestro de Obra     
- Participación de la reuniones semanales, junto con el equipo de    
 
  obra. Llevar restricciones que impedirán realizar trabajos dentro de 
 
  la ventana LOOKAHEAD. 
 
  - Responsable de tomar decisiones de acuerdo al Plan como Last 
 
  Planner 
 
   
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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3.2.3. Capacitación 
 
 
 
Se reunió al equipo de obra para capacitarlos en 3 ejes importantes para la aplicación, 
para este fin se reunió al Jefe de Proyectos (injerencia en la parte administrativa y 
logística), al Ingeniero Residente (encargado de la ejecución de la Obra), al asistente del 
Ingeniero Residente (se encarga de las funciones del residente en su ausencia), al 
topógrafo (encargado el levantamiento de planos y trazos de la obra) y al Maestro de 
Obra (dirige al personal dentro de la obra, está bajo el mando del Ingeniero Residente), 
estos 5 colaboradores formaron el equipo de obra para la implementación. 
 
 
 
Figura 31: Capacitación Last Planner  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAST 
PLANNER 
SYSTEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Que es Lean Manufacturing 
•Que es Lean Construction 
•Que es Last Planner System 
 
 
 
 
 
 
•Programa Maestro  
•Programa por Fases (Pull 
Session)  
•Programa Intermedio (Analisis de 
Restricciones)  
•Programa Semanal (Reserva  
Ejecutable, PPC y Analisi de 
No Cumplimientos) 
 
 
 
 
FORMATO 
QUE SE 
USARAN 
 
 
 
•Formato de Programa Maestro y 
Por Fases  
•Formato de Restricciones y 
Reserva Ejecutable  
•Formato de Plan Intermedio 
•Formato de Plan Semanal 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia  
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3.2.4. Planeación Inicial 
 
3.2.4.1. Programa Maestro (Master Schedule) 
 
 
 
El programa maestro, se desarrolló según las metas del proyecto y según como fue 
planteado el programa inicial. Las actividades de duración que no tienen incidencia en el 
proyecto se ha considerado como acontecimientos. Si un acontecimiento es 
especialmente importante se denominará hito. Entonces, el programa maestro nos sirve 
para identificar los hitos de control de nuestro proyecto 
 
• Canal de Conducción: (L=951 m) 
 
• Transición de Entrada y Salida: (02 Unid) 
 
• Cámaras de Distribución: (02 Und) 
 
• Tomas Laterales 
 
• Reservorio de Geo membrana (V=100 m3) 
 
• Reservorio Existente (V=160 m3) 
 
• MitigaciónAmbiental 
 
• Capacitación 
 
Este programa se ha realizado en MS Project como se pueden ver en las tablas desde la 
24 hasta la 35 y que abarcan todos los procesos detallados en la estandarización de 
obras que se pueden ver en las figuras desde la 18 hasta la 30. Además podemos ver el 
resultado del Programa Maestro nos da 59 días para ejecutar el proyecto (ver en tabla 
24). 
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Tabla 24: Programa Maestro 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia 
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Tabla 25: Programa Maestro 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 26: Programa Maestro 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 27: Programa Maestro 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 28: Programa Maestro 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 29: programa Maestro 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 30; Programa Maestro 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 31: programa Maestro 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 32: Programa Maestro 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 33: Programa Maestro 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 34: Programa Maestro 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 35: Programa Maestro 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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 3.2.4.2. Planificación por fases (Phases Planning) 
 
3.2.4.2.1. Primera Reunión de Trabajo 
 
 
 
El equipo de trabajo esta monitoreado por el consultor y formado por el Jefe de 
Proyectos, Residente de la Obra, Asistente del residente de obra, Topógrafo y el maestro 
de obra. 
 
A ellos se les pidió que para esta reunión revisaran el proyecto antes, esta primera 
reunión se hizo el 24 de Abril y comprendió dos temas, uno era la capacitación y el 
segundo punto era el Pull Session donde se revisaría el programa de Maestro. 
 
Ya en la reunión se les hizo la capacitación, donde se les indico que se estaría aplicando 
el Last Planner System en este proyecto como una nueva metodología para mejorar las 
entregas de las obras. 
 
Después se procedió a trabajar con el equipo el Pull Session, que consistió en lo 
siguiente: 
 
• Se les dio los hitos con sus fechas, de acuerdo al programa maestro 
 
• Se les pidió que colocaran de uno en uno las tareas en una pizarra, pero de atrás 
hacia adelante, esto lo hicieron mediante PosIt, estos post it contenían nombre de 
la tarea y duración. 
 
• Se les indico que observaran la forma como las habían colocado y que revisaran 
si tenían predecesoras las tareas y si por eso se reorganizarían las mismas. 
 
• Se les pidió que agregaran mejoras en el proceso que estaban viendo, teniendo 
como meta disminuir los días que tenía cada tarea, y que especialmente revisaran 
la ruta crítica. 
 
• De esto salieron algunas ideas que se plasmaron después en el nuevo Gantt que 
se haría basado en estos cambios. 
 
• Con estos nuevos cambios, el proyecto disminuyo a 49 días. 
 
Los cambios que se indicaron fueron los siguientes: 
 
1. En la partida captación del rio, Obras preliminares, limpieza de terreno manual están 
considerando 3 días, pero solo eran 30 m2, eso lo hacían en un día 
 
2. En la partida captación del rio, movimiento de tierras, excavación manual en terreno 
conglomerado están considerando 4 días, pero el cálculo lo hacían proyectando que el 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
personal haría 2.5 m3 y en las obras que ya hicieron de riego el personal llegaba a 5.1 
m3, con esto solo debía tomar 2 días. 
 
3. En la partida captación del rio, movimiento de tierras, en la partida eliminación de 
excedente en carretillas estaban considerando 2 días, cuando en realidad los casi 16 m3 
que se debe eliminar solo les tomaría 2 horas, por eso se consideró también 1 día. 
 
4. En la partida canal circular, obras preliminares, trazado y replanteo que consideran 3 
días, el topógrafo indico que lo haría en 2 días, teniendo en cuenta que es ruta crítica. 
 
5. En la partida canal circular, movimiento de tierras, excavación manual en tierra 
conglomerada, como ya se dijo anteriormente el personal logra 5.1 m3 y están 
considerando 2.5 m3, en lugar de los 25 días programados se puede hacer en 15 días. 
 
6. En la partida canal circular, movimiento de tierras, cama de tierra zarandeada se puede 
reducir de 10 días a 7 días, colocando más de una zaranda en el método y con rastrillos 
en buen estado. 
 
7. En la partida canal circular, suministro e instalación de tuberías, están considerando 15 
días, pero son 951 mt y el equipo puede hacer 300 mt diarios, por eso se reduce a 8 días. 
 
8. En la partida canal circular, prueba hidráulica y desinfección que programaron 6 días, 
revisaron que lo harán en 4 días. 
 
Con estos cambios que propuso el equipo de obra, se hizo nuevamente el programa que 
se revisó en el MS Project considerando todos los procesos constructivos revisados en el 
diagrama de procesos constructivos (ver figuras desde la 18 hasta la 30). 
 
De este resultado tenemos el Programa de Fases que se muestran a continuación, ver 
las tablas 36 hasta la 47. 
 
Y la reducción de días se ve en la tabla 36.  
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 Tabla 36: Programa de Fases 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
 
 
Tabla 37: Programa de Fases 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 38: programa de Fases 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 39: Programa de Fases 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 40: Programa de Fases 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 41: Programa de Fases 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 42: Programa de Fases 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 43: Programa de Fases 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 44: Programa de Fases 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 45: Programa de Fases 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 46: Programa de Fases 10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 47: Programa de Fases 11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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3.2.5. Planificación Intermedia (Look Ahead Planning) 
 
 
 
Para hacer la planificación intermedia, se invitó al equipo de Obra a una segunda reunión 
el viernes 27, para hacer el plan intermedio. El proceso de planificación intermedia (Look 
Ahead Planning) busca conseguir un horizonte de planificación mayor a una semana con 
el objetivo de prever los problemas que se pueden presentar al momento de tratar de 
ejecutar una actividad en su fecha programada. El intervalo de tiempo establecido para 
analizar las actividades fue de 4 semanas (proyecto 8 semanas) ya que es un tiempo de 
respuesta manejado por parte de los proveedores. 
 
• Desglose de actividades del cronograma maestro para dar forma al Look Ahead 
de las 4 primeras semanas. Este desglose da como resultado las asignaciones o 
partidas que ejecutarán las unidades de producción, por lo que tenemos que 
tomar en cuenta, la cantidad de equipos, el personal, el metrado, la secuencia de 
trabajos para subdividir actividades, y otros. 
 
• Se procede con el análisis de restricciones de las asignaciones que se 
identificaron para todo el período de Look Ahead, estas tablas se pueden ver en 
tablas de la 67 a la 80. 
 
• Primero se planifican las4 primeras semanas del período de Look Ahead, en 
 
donde tenemos que tener claro cada asignación a ejecutar, para que de esta 
manera podamos verificar si se cumplió o no la actividad al 100%. 
 
En las siguientes reuniones semanales, se aumentara una semana más en el horizonte 
de la ventana Look Ahead y se podrán analizar los resultados de la semana anterior, y 
obtendremos así el PPC y la Causas de No Cumplimiento. 
 
Para llevar las reuniones semanales, primero debemos entender cuál es el propósito de 
una reunión semanal: 
 
• Obtener el PPC de la semana anterior y revisarlo (ver tablas 82, 84,86, 88,90, 92 y 
94). 
 
• Revisar las causas de no cumplimiento de la semana anterior y elaborar un 
histórico. 
 
• Tomar acciones para evitar que se repita las causas de no cumplimiento y de igual 
manera elaborar un histórico (ver tablas desde la 97 hasta la 101). 
 
• Realizar un paralelo entre los objetivos alcanzados y los propuestos por el 
proyecto. 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
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• Al aumentar una semana a la ventana Look Ahead, desglosar las actividades del 
cronograma maestro y realizar el análisis de restricciones indicando responsables 
dentro del equipo. 
 
• Hacer un adecuado análisis de las restricciones: revisión y preparación 
 
• Calcular el inventario de trabajo ejecutable (Workable Backlog) para la siguiente 
semana (ver tablas 81, 83,85, 87, 89 y 91). 
 
• Preparar el plan de trabajo para la semana siguiente (Weekly Work Plan) (ver 
tablas 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 y 95). 
 
Para la implementación del Last Planner System es necesario que se identifique a un 
coordinador y al último planificador o Last Planner, ya que cada uno de ellos tiene 
funciones, que son: 
 
Coordinador (Jefe de Proyecto) 
 
• Llevar el cronograma maestro (Master Schedule). 
 
• Llevar el cronograma Look Ahead (Look Ahead Schedule). 
 
• Hacer el seguimiento de los objetivos logrados y los propuestos inicialmente en el 
proyecto. 
 
• Actualizar el inventario de trabajo ejecutable (Workable Backlog). 
 
Last Planner (Maestro de Obra) 
 
• Llevar a la reunión semanal el PPC y las causas de no cumplimiento. 
 
• Preparar una lista tentativa de que actividades deberían realizarse la siguiente 
semana. 
 
• Levantar las restricciones que dependan de su responsabilidad. Tener 
conocimiento del cronograma Look Ahead (Look Ahead Schedule) dela semana 
anterior y de la semana que se incluirá en la ventana Look Ahead. 
 
 
 
Como resultado de estas reuniones del equipo de trabajo se tuvieron los planes 
intermedios (Look Ahead Planning) que se muestran en las siguientes tablas: 
 
Look Ahead 1, desde la semana 1 hasta la semana 4 (4 tablas de la 48 a la 51) 
 
Look Ahead 2, desde la semana 2 hasta la semana 5 (5 tablas de la 52 a la 56) 
 
Look Ahead 3, desde la semana 3 hasta la semana 6 (5 tablas de la 57 a la 61) 
 
Look Ahead 4, desde la semana 4 hasta la semana 7 (5 tablas de la 62 a la 66)  
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 Tabla 48: Plan Intermedio Semana 1 a 4 (A)  
 
PLANIFICACION INTERMEDIA Semana 1 a 4 
  PROYECTO EJECUTADO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS  
d
ía
s
  SEMANA 1    SEMANA 2    SEMANA 3    SEMANA 4  
 
        D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S 
 
  FECHA DE REUNION : 27/04/2018    D u r a c i ó n
 
06
-M
ay
 
07
-M
ay
 
08
-M
ay
 
09
-M
ay
 
10
-
M
ay
 
11
-M
ay
 
12
-
M
ay
 
13
-M
ay
 
14
-
M
ay
 
15
-M
ay
 
16
-M
ay
 
17
-M
ay
 
18
-M
ay
 
19
-M
ay
 
20
-M
ay
 
21
-
M
ay
 
22
-
M
ay
 
23
-M
ay
 
24
-M
ay
 
25
-M
ay
 
26
-M
ay
 
27
-M
ay
 
28
-
M
ay
 
29
-M
ay
 
30
-M
ay
 
31
-M
ay
 
01
-J
un
 
02
-J
un
 
 
 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
     DURACION TOTAL                               
 
                                     
 
                                     
 
  SISTEMA DE RIEGO   lun 07/05/18 dom 24/06/18                               
 
                                     
 
 1 OBRAS PROVISIONALES   lun 07/05/18 lun 07/05/18                               
 
                                      
 1.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS est 2.00 lun 07/05/18 lun 07/05/18 1 1                             
 
 1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. u 1.00 lun 07/05/18 lun 07/05/18 15 1                             
 
 1.03 OFICINAS, ALMACENES Y CASETA DE GUARDIAN m2 20.00 lun 07/05/18 lun 07/05/18 12 1                             
 
 2 SEGURIDAD Y SALUD   mar 08/05/18 mié 09/05/18  2                             
 
                                      
 
2.01 
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE   
mar 08/05/18 mar 08/05/18 
 
1 
                            
 
 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                                
 
 2.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL   mar 08/05/18 mar 08/05/18  1                             
 
 2.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA   mar 08/05/18 mar 08/05/18  1                             
 
 2.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD   mar 08/05/18 mar 08/05/18  1                             
 
 2.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD.   mié 09/05/18 mié 09/05/18  1                             
 
 3 CAPTACION DE RIO (01 UND)   mié 09/05/18 mar 22/05/18  14                             
 
                                      
 3.01 OBRAS PRELIMINARES   mié 09/05/18 mié 09/05/18  1                             
 
                                      
 03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 30.00 mié 09/05/18 mié 09/05/18 200 1                             
 
                                     
 
 03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 30.00 mié 09/05/18 mié 09/05/18 250 1                             
 
                                     
 
 3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   mié 09/05/18 vie 11/05/18  3                             
 
                                      
 03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 10.15 mié 09/05/18 jue 10/05/18 2.5 2    
5 5                                                            
 
 03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 2.54 mié 09/05/18 jue 10/05/18 11.2 2    3                         
 
 03.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 15.86 vie 11/05/18 vie 11/05/18 80 1                             
 
                                     
 
 3.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   vie 11/05/18 jue 17/05/18  7                             
 
                                      
 03.03.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. m3 5.71 lun 14/05/18 mié 16/05/18 20 2                             
 
                                     
 
 03.03.02 CONCRETO 1:12 +30% P.G. m3 2.59 mar 15/05/18 jue 17/05/18 25 2                             
 
                                     
 
 03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 32.74 vie 11/05/18 lun 14/05/18 15 4                             
 
                                     
 
 3.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   sáb 12/05/18 sáb 19/05/18  7                             
 
                                      
 03.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 0.89 jue 17/05/18 sáb 19/05/18 12 2                             
 
                                     
 
 03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.22 sáb 12/05/18 jue 17/05/18 15 5                             
 
                                     
 
 03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17.02 dom 13/05/18 jue 17/05/18 250 4                             
 
                                     
 
 3.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   sáb 19/05/18 lun 21/05/18  2                             
 
                                      
 03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 11.74 sáb 19/05/18 lun 21/05/18 12 2                             
 
                                     
 
 03.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 8.17 sáb 19/05/18 lun 21/05/18 10 2                             
 
                                     
 
 3.06 CARPINTERIA METALICA   lun 21/05/18 mar 22/05/18  1                             
 
 03.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.55x0.30 m u 1.00 lun 21/05/18 mar 22/05/18 5 1                             
 
                                     
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
 
 
Tabla 49: Plan Intermedio Semana 1 a 4 (B)  
 
PLANIFICACION INTERMEDIA Semana 1 a 4 
  PROYECTO EJECUTADO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS  
d
ía
s
  SEMANA 1     SEMANA 2   SEMANA 3    SEMANA 4  
 
        D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S 
 
  FECHA DE REUNION : 27/04/2018    D u r a c i ó n
 
06
-
M
ay
 
07
-M
ay
 
08
-M
ay
 
09
-
M
ay
 
10
-
M
ay
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-
M
ay
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-
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ay
 
13
-
M
ay
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-M
ay
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-M
ay
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-M
ay
 
17
-
M
ay
 
18
-M
ay
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-
M
ay
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-
M
ay
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-M
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ay
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-M
ay
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ay
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-M
ay
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-
M
ay
 
27
-
M
ay
 
28
-
M
ay
 
29
-M
ay
 
30
-M
ay
 
31
-M
ay
 
01
-J
un
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-J
un
 
 
 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND  
     DURACION TOTAL                               
 
                                     
 
                                     
 
 4 DESARENADOR   sáb 12/05/18 vie 25/05/18  14                             
 
 4.01 OBRAS PRELIMINARES   sáb 12/05/18 sáb 12/05/18  1                             
 
 04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18.00 sáb 12/05/18 sáb 12/05/18 200 1                             
 
 04.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 18.00 sáb 12/05/18 sáb 12/05/18 250 1                             
 
 4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   sáb 12/05/18 mar 15/05/18  3                             
 
 04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO m3 17.13 sáb 12/05/18 lun 14/05/18 3 2                             
 
 04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 15.62 lun 14/05/18 mar 15/05/18 20 1                             
 
 04.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 21.41 lun 14/05/18 mar 15/05/18 80 1                             
 
 4.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   mar 15/05/18 mié 16/05/18  1                             
 
 04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS m3 1.56 mar 15/05/18 mié 16/05/18 15 1                             
 
 4.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   mié 16/05/18 mar 22/05/18  6                             
 
 04.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 5.00 dom 20/05/18 mar 22/05/18 12 2                             
 
 04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 22.25 mié 16/05/18 dom 20/05/18 15 4                             
 
 04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 66.28 mié 16/05/18 dom 20/05/18 250 4                             
 
 4.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   mar 22/05/18 vie 25/05/18  3                             
 
 04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 11.04 mar 22/05/18 jue 24/05/18 12 2                             
 
 04.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 19.06 mié 23/05/18 vie 25/05/18 10 2                             
 
 4.06 CARPINTERIA METALICA   mar 22/05/18 mié 23/05/18  1                             
 
 04.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.30x0.30 m u 1.00 mar 22/05/18 mié 23/05/18 5 1                             
 
 5 CANAL CIRCULAR   mar 15/05/18 dom  24/06/18  40                             
 
                                     
 
 5.01 OBRAS PRELIMINARES   mar 15/05/18 dom  20/05/18  12                             
 
                                     
 
 05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,180.50 mar 15/05/18 vie 18/05/18 200 3                             
 
 05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 787.00 vie 18/05/18 dom 20/05/18 250 2                             
 
 5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   vie 18/05/18 dom  24/06/18  37                             
 
                                     
 
 05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 247.91 lun 21/05/18 lun 31/05/18 11.2 10                22 22 22 22 22 22        
 
 05.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 106.25 lun 21/05/18 mar 06/06/18 2.5 15                10 10 10 10 10 10        
 
 6 CANAL DE CONCRETO   lun 14/05/18 dom  27/05/18  13                             
 
                                     
 
 6.01 OBRAS PRELIMINARES   lun 14/05/18 sáb 19/05/18  5                             
 
                                     
 
 06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18.00 lun 14/05/18 mar 15/05/18 200 1                             
 
 06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 18.00 mie 16/05/18 mie 16/05/18 250 1                             
 
 6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   mar 15/05/18 mié 23/05/18  8                             
 
                                     
 
 06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 4.20 jue 17/05/18 vie 18/05/18 2.5 4                             
 
                                      
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 50: Plan Intermedio Semana 1 a 4 (C)  
 
PLANIFICACION INTERMEDIA Semana 1 a 4 
  PROYECTO EJECUTADO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS  día s  SEMANA 1    SEMANA 2    SEMANA 3    SEMANA 4   
        D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S 
 
  FECHA DE REUNION : 27/04/2018    D u r a c i ó n
 
06
-
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 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND  
     DURACION TOTAL                               
 
                                     
 
                                     
 
 06.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 1.80 sáb 19/05/18 lun 21/05/18 11.2 2                             
 
                                     
 
 06.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 6.60 lun 21/05/18 mié 23/05/18 80 2                             
 
 6.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   sáb 19/05/18 sáb 26/05/18  7                             
 
                                     
 
 06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 18.00 sáb 19/05/18 jue 24/05/18 15 5                             
 
                                     
 
 06.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.30 jue 24/05/18 sáb 26/05/18 12 2                             
 
                                     
 
 6.04 JUNTAS DE DILATACION   sáb 26/05/18 dom 27/05/18  1                             
 
                                      
 06.04.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION e=2" m 9.00 sáb 26/05/18 dom 27/05/18 100 1                             
 
                                     
 
 7 TRANSICION DE ENTRADA Y SALIDA   dom 27/05/18 sáb 09/06/18  13                             
 
                                     
 
 7.01 OBRAS PRELIMINARES   dom 27/05/18 mar 29/05/18  2                             
 
                                      
 07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.50 lun 28/05/18 mar 29/05/18 200 1                             
 
                                     
 
 07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 10.50 dom 27/05/18 lun 28/05/18 250 1                             
 
                                     
 
 7.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   lun 28/05/18 vie 01/06/18  4                             
 
                                      
 07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO m3 4.20 lun 28/05/18 mié 30/05/18 3 2                             
 
 07.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 4.82 mié 30/05/18 jue 31/05/18 20 1                             
 
                                     
 
 07.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 5.25 jue 31/05/18 vie 01/06/18 80 1                             
 
 7.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   jue 31/05/18 mié 06/06/18  6                             
 
                                     
 
 07.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 2.43 lun 04/06/18 mié 06/06/18 12 2                             
 
                                     
 
 07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 25.92 jue 31/05/18 lun 04/06/18 15 4                             
 
                                     
 
 8 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)   mar 22/05/18 sáb 09/06/18  18                             
 
                                     
 
 8.01 OBRAS PRELIMINARES   mar 22/05/18 mié 23/05/18  1                             
 
                                     
 
 08.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 4.92 mar 22/05/18 mié 23/05/18 250 1                             
 
                                     
 
 8.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   mié 23/05/18 sáb 26/05/18  3                             
 
                                     
 
 08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 2.46 mié 23/05/18 vie 25/05/18 2.5 2                             
 
                                     
 
 08.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 2.95 vie 25/05/18 sáb 26/05/18 80 1                             
 
                                     
 
 8.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   vie 25/05/18 dom 27/05/18  2                             
 
                                     
 
 08.03.01 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS m3 0.26 sáb 26/05/18 dom 27/05/18 15 1                             
 
                                     
 
 08.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" m2 3.48 vie 25/05/18 sáb 26/05/18 200 1                             
 
                                     
 
 8.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   sáb 26/05/18 dom 03/06/18  8                             
 
                                     
 
 08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 42.48 sáb 26/05/18 vie 01/06/18 15 6                             
 
                                     
 
 08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 125.00 sáb 26/05/18 vie 01/06/18 250 6                             
 
                                     
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
Gonzales Ventura, C. Página 127 
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Tabla 51: Plan Intermedio Semana 1 a 4 (D)  
 
PLANIFICACION INTERMEDIA Semana 1 a 4 
 PROYECTO EJECUTADO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS  
d
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Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
    DURACION TOTAL                               
 
                                    
 
                                    
 
8.06 PISOS   dom 27/05/18 lun 28/05/18  1                             
 
                                    
 
08.06.01 
REVESTIMIENTO DE PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO 
m2 1.00 dom 27/05/18 lun 28/05/18 20 1 
                            
 
F'C=100Kg/cm2                             
 
9 TOMAS LATERALES (26 UND)   vie 11/05/18 mar 12/06/18  33                             
 
                                    
 
9.01 OBRAS PRELIMINARES   vie 11/05/18 mar 15/05/18  5                             
 
                                    
 
09.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 54.00 vie 11/05/18 mar 15/05/18 250 5                             
 
9.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   jue 17/05/18 vie 01/06/18  15                             
 
                                    
 
09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 50.47 sab 12/05/18 dom 23/05/18 2.5 10                             
 
                                    
 
09.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 63.08 mie 23/05/18 jue 24/05/18 80 5                             
 
                                    
 
9.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   vie 25/05/18 mar 29/05/18  4                             
 
                                    
 
09.03.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" m2 4.26 vie 25/05/18 mar 29/05/18 200 4                             
 
                                    
 
9.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   mar 29/05/18 vie 08/06/18  10                             
 
                                    
 
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 249.08 mar 29/05/18 vie 08/06/18 15 10                             
 
                                    
 
09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 975.83 mar 29/05/18 mié 06/06/18 250 8                             
 
                                    
 
10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)   dom 27/05/18 sáb 23/06/18  27                             
 
                                     
10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS   dom 27/05/18 mar 12/06/18  16                             
 
                                    
 
10.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 79.90 dom 27/05/18 lun 28/05/18 250 1                             
 
                                    
 
10.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 187.83 lun 28/05/18 sáb 02/06/18 2.5 5                             
 
                                    
 
10.01.03 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 80.50 sáb 02/06/18 lun 04/06/18 11.2 2                             
 
                                    
 
10.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 295.16 lun 04/06/18 mié 06/06/18 80 2                             
 
                                    
 
10.01.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
m3 15.45 sáb 02/06/18 mié 06/06/18 15 4 
                            
 
SELECCIONADO                             
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 52: Plan Intermedio Semanas 2 a 5 (A)  
 
PLANIFICACION INTERMEDIA Semana 2 a 5  
  PROYECTO EJECUTADO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS  
d
ía
s
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 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
     DURACION TOTAL                  
 
                        
 
                        
 
  SISTEMA DE RIEGO   lun 07/05/18 dom 24/06/18                  
 
 
3.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
  
vie 11/05/18 jue 17/05/18 
 
7 
                
                   
 
 
03.03.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. m3 5.71 lun 14/05/18 mié 16/05/18 20 2 
                
                
 
 
03.03.02 CONCRETO 1:12 +30% P.G. m3 2.59 mar 15/05/18 jue 17/05/18 25 2 
                
                
 
 
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 32.74 vie 11/05/18 lun 14/05/18 15 4 
                
                
 
 
3.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
  
sáb 12/05/18 sáb 19/05/18 
                  
    7                
 
 
03.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 0.89 jue 17/05/18 sáb 19/05/18 12 2 
                
                
 
 
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.22 sáb 12/05/18 jue 17/05/18 15 5 
                
                
 
 03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17.02 dom 13/05/18 jue 17/05/18 250 4                
 
 3.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   sáb 19/05/18 lun 21/05/18  2                
 
 
03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 11.74 sáb 19/05/18 lun 21/05/18 12 2 
                
                
 
 03.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 8.17 sáb 19/05/18 lun 21/05/18 10 2                
 
 3.06 CARPINTERIA METALICA   lun 21/05/18 mar 22/05/18  1                
 
 03.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.55x0.30 m u 1.00 lun 21/05/18 mar 22/05/18 5 1                
 
 4 DESARENADOR   sáb 12/05/18 vie 25/05/18  14                
 
 4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   sáb 12/05/18 mar 15/05/18  3                
 
 04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO m3 17.13 sáb 12/05/18 lun 14/05/18 3 2                
 
 04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 15.62 lun 14/05/18 mar 15/05/18 20 1                
 
 04.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 21.41 lun 14/05/18 mar 15/05/18 80 1                
 
 4.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   mar 15/05/18 mié 16/05/18  1                
 
 04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS m3 1.56 mar 15/05/18 mié 16/05/18 15 1                
 
 4.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   mié 16/05/18 mar 22/05/18  6                
 
 04.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 5.00 dom 20/05/18 mar 22/05/18 12 2                
 
 04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 22.25 mié 16/05/18 dom 20/05/18 15 4                
 
 04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 66.28 mié 16/05/18 dom 20/05/18 250 4                
 
 4.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   mar 22/05/18 vie 25/05/18  3                
 
 04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 11.04 mar 22/05/18 jue 24/05/18 12 2                
 
 04.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 19.06 mié 23/05/18 vie 25/05/18 10 2                
 
 4.06 CARPINTERIA METALICA   mar 22/05/18 mié 23/05/18  1                
 
 04.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.30x0.30 m u 1.00 mar 22/05/18 mié 23/05/18 5 1                
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Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 53: Plan Intermedio Semanas 2 a 5 (B)  
 
PLANIFICACION INTERMEDIA Semana 2 a 5 
 PROYECTO EJECUTADO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS  
d
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Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
    DURACION TOTAL                               
 
                                    
 
                                    
 
5 CANAL CIRCULAR   mar 15/05/18 dom 24/06/18  40                             
 
5.01 OBRAS PRELIMINARES   mar 15/05/18 dom 20/05/18  12                             
 
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,180.50 mar 15/05/18 vie 18/05/18 200 3                             
 
05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 787.00 vie 18/05/18 dom 20/05/18 250 2                             
 
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   vie 18/05/18 dom 24/06/18  37                             
 
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 247.91 lun 21/05/18 lun 31/05/18 11.2 10         22 22 22 22 22 22               
 
05.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 106.25 lun 21/05/18 mar 06/06/18 2.5 15         10 10 10 10 10 10               
 
05.02.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO m 983.75 mar 05/06/18 mar 13/06/18 120 8                             
 
5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   vie 08/06/18 sáb 16/06/18  8                             
 
05.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø160 mm INC. PRUEBA m 951.00 vie 08/06/18 sáb 16/06/18 300 8                             
 
6 CANAL DE CONCRETO   lun 14/05/18 dom 27/05/18  13                             
 
6.01 OBRAS PRELIMINARES   lun 14/05/18 sáb 19/05/18  5                             
 
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18.00 lun 14/05/18 mar 15/05/18 200 1                             
 
06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 18.00 mie 16/05/18 mie 16/05/18 250 1                             
 
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   mar 15/05/18 mié 23/05/18  8                             
 
06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 4.20 jue 17/05/18 vie 18/05/18 2.5 4                             
 
06.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 1.80 sáb 19/05/18 lun 21/05/18 11.2 2                             
 
06.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 6.60 lun 21/05/18 mié 23/05/18 80 2                             
 
6.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   sáb 19/05/18 sáb 26/05/18  7                             
 
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 18.00 sáb 19/05/18 jue 24/05/18 15 5                             
 
06.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.30 jue 24/05/18 sáb 26/05/18 12 2                             
 
6.04 JUNTAS DE DILATACION   sáb 26/05/18 dom 27/05/18  1                             
 
06.04.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION e=2" m 9.00 sáb 26/05/18 dom 27/05/18 100 1                             
 
7 TRANSICION DE ENTRADA Y SALIDA   dom 27/05/18 sáb 09/06/18  13                             
 
7.01 OBRAS PRELIMINARES   dom 27/05/18 mar 29/05/18  2                             
 
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.50 lun 28/05/18 mar 29/05/18 200 1                             
 
07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 10.50 dom 27/05/18 lun 28/05/18 250 1                             
 
7.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   lun 28/05/18 vie 01/06/18  4                             
 
07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO m3 4.20 lun 28/05/18 mié 30/05/18 3 2                             
 
07.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 4.82 mié 30/05/18 jue 31/05/18 20 1                             
 
07.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 5.25 jue 31/05/18 vie 01/06/18 80 1                             
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 54: Plan Intermedio Semanas 2 a 5 (C)  
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 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
     DURACION TOTAL                               
 
                                     
 
                                     
 
 7.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   jue 31/05/18 mié 06/06/18  6                             
 
 07.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 2.43 lun 04/06/18 mié 06/06/18 12 2                             
 
 07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 25.92 jue 31/05/18 lun 04/06/18 15 4                             
 
 7.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   mié 06/06/18 sáb 09/06/18  3                             
 
 07.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 12.63 vie 08/06/18 sáb 09/06/18 12 1                             
 
 07.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 12.15 mié 06/06/18 vie 08/06/18 10 2                             
 
 8 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)   mar 22/05/18 sáb 09/06/18  18                             
 
 8.01 OBRAS PRELIMINARES   mar 22/05/18 mié 23/05/18  1                             
 
 08.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 4.92 mar 22/05/18 mié 23/05/18 250 1                             
 
 8.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   mié 23/05/18 sáb 26/05/18  3                             
 
 08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 2.46 mié 23/05/18 vie 25/05/18 2.5 2                             
 
 08.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 2.95 vie 25/05/18 sáb 26/05/18 80 1                             
 
 8.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   vie 25/05/18 dom 27/05/18  2                             
 
 08.03.01 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS m3 0.26 sáb 26/05/18 dom 27/05/18 15 1                             
 
 08.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" m2 3.48 vie 25/05/18 sáb 26/05/18 200 1                             
 
 8.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   sáb 26/05/18 dom 03/06/18  8                             
 
 08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 42.48 sáb 26/05/18 vie 01/06/18 15 6                             
 
 08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 125.00 sáb 26/05/18 vie 01/06/18 250 6                             
 
 8.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   dom 03/06/18 jue 07/06/18  4                             
 
 08.05.01 TARRAJEO INTERIOR m2 5.71 dom 03/06/18 mar 05/06/18 15 2                             
 
 08.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 22.29 dom 03/06/18 mié 06/06/18 12 3                             
 
 08.05.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 11.22 mar 05/06/18 jue 07/06/18 10 2                             
 
 8.06 PISOS   dom 27/05/18 lun 28/05/18  1                             
 
 
08.06.01 
REVESTIMIENTO DE PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO 
m2 1.00 dom 27/05/18 lun 28/05/18 20 1 
                            
 
 F'C=100Kg/cm2                             
 
 8.07 CARPINTERIA METALICA   dom 03/06/18 sáb 09/06/18  6                             
 
 08.07.01 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO u 2.00 jue 07/06/18 vie 08/06/18 5 1                             
 
 08.07.02 TAPA METALICA 0.55X0.40 M SEGUN DISEÑO u 2.00 jue 07/06/18 vie 08/06/18 8 1                             
 
 08.07.03 TAPA METALICA 0.40X0.35 M SEGUN DISEÑO u 2.00 vie 08/06/18 sáb 09/06/18 8 1                             
 
 08.07.04 VENTILACION C/TUBERIA DE Fo Go S/DISEÑO DE 2" u 2.00 dom 03/06/18 lun 04/06/18 15 1                             
 
 8.08 PINTURA   jue 07/06/18 vie 08/06/18  1                             
 
 08.08.01 PINTURA DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO m2 22.29 jue 07/06/18 vie 08/06/18 30 1                             
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 55: Plan Intermedio Semanas 2 a 5 (D)  
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 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
     DURACION TOTAL                               
 
                                     
 
                                     
 
 8.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   dom 03/06/18 lun 04/06/18  1                             
 
 08.09.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA m 20.00 dom 03/06/18 lun 04/06/18 400 1                             
 
 08.09.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 4" INC. PRUEBA m 8.00 dom 03/06/18 lun 04/06/18 400 1                             
 
 8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DC   dom 03/06/18 lun 04/06/18  1                             
 
 08.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC u 1.00 dom 03/06/18 lun 04/06/18 1 1                             
 
 8.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS   lun 04/06/18 mar 05/06/18  1                             
 
 08.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 6" u 2.00 lun 04/06/18 mar 05/06/18 8 1                             
 
 08.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4" u 2.00 lun 04/06/18 mar 05/06/18 12 1                             
 
 9 TOMAS LATERALES (26 UND)   vie 11/05/18 mar 12/06/18  33                             
 
 9.01 OBRAS PRELIMINARES   vie 11/05/18 mar 15/05/18  5                             
 
 09.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 54.00 vie 11/05/18 mar 15/05/18 250 5                             
 
 9.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   jue 17/05/18 vie 01/06/18  15                             
 
 09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 50.47 sab 12/05/18 dom 23/05/18 2.5 10                             
 
 09.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 63.08 mie 23/05/18 jue 24/05/18 80 5                             
 
 9.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   vie 25/05/18 mar 29/05/18  4                             
 
 09.03.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" m2 4.26 vie 25/05/18 mar 29/05/18 200 4                             
 
 9.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   mar 29/05/18 vie 08/06/18  10                             
 
 09.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 23.22 dom 03/06/18 vie 08/06/18 12 5                             
 
 09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 249.08 mar 29/05/18 vie 08/06/18 15 10                             
 
 09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 975.83 mar 29/05/18 mié 06/06/18 250 8                             
 
 9.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   mar 05/06/18 mar 12/06/18  7                             
 
 09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 121.03 mar 05/06/18 dom 10/06/18 12 5                             
 
 09.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 115.12 jue 07/06/18 mar 12/06/18 10 5                             
 
 10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)   dom 27/05/18 sáb 23/06/18  27                             
 
 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS   dom 27/05/18 mar 12/06/18  16                             
 
 10.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 79.90 dom 27/05/18 lun 28/05/18 250 1                             
 
 10.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 187.83 lun 28/05/18 sáb 02/06/18 2.5 5                             
 
 10.01.03 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 80.50 sáb 02/06/18 lun 04/06/18 11.2 2                             
 
 10.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 295.16 lun 04/06/18 mié 06/06/18 80 2                             
 
 
10.01.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
m3 15.45 sáb 02/06/18 mié 06/06/18 15 4 
                            
 
 SELECCIONADO                             
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
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Tabla 56: Plan Intermedio Semanas 2 a 5 (E)  
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 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
     DURACION TOTAL                               
 
                                     
 
                                     
 
 10.01.06 NIVELACION CON PISON MANUAL m2 77.25 mié 06/06/18 vie 08/06/18 20 2                             
 
 10.01.07 EMPASTADO CON BARRO e=5 cm m2 77.25 jue 07/06/18 mar 12/06/18 120 5                             
 
 11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3   lun 04/06/18 jue 21/06/18  17                             
 
 11.01 OBRAS PRELIMINARES   lun 04/06/18 mar 05/06/18  1                             
 
 11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 160.00 lun 04/06/18 mar 05/06/18 200 1                             
 
 11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 160.00 lun 04/06/18 mar 05/06/18 250 1                             
 
 11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   mar 05/06/18 dom 17/06/18  12                             
 
 11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO m2 161.00 mar 05/06/18 mié 13/06/18 5 8                             
 
 11.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 20.13 mié 13/06/18 dom 17/06/18 80 4                             
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
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Tabla 57: Plan Intermedio Semanas 3 a 6 (A)  
 
PLANIFICACION INTERMEDIA Semana 3 a 6  
 PROYECTO EJECUTADO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS  
d
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Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND  
    DURACION TOTAL                
 
                     
 
                     
 
3.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   sáb 19/05/18 lun 21/05/18  2              
 
03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 11.74 sáb 19/05/18 lun 21/05/18 12 2 
              
             
 
03.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 8.17 sáb 19/05/18 lun 21/05/18 10 2              
 
3.06 CARPINTERIA METALICA 
  
lun 21/05/18 mar 22/05/18 
 
1 
             
 
                
 
03.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.55x0.30 m u 1.00 lun 21/05/18 mar 22/05/18 5 1              
 
4 DESARENADOR 
  
sáb 12/05/18 vie 25/05/18 
 
14 
             
 
                
 
4.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   mié 16/05/18 mar 22/05/18  6              
 
04.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 5.00 dom 20/05/18 mar 22/05/18 12 2              
 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 22.25 mié 16/05/18 dom 20/05/18 15 4 
             
 
             
 
04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 66.28 mié 16/05/18 dom 20/05/18 250 4              
 
4.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 
  
mar 22/05/18 vie 25/05/18 
 
3 
             
 
                
 
04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 11.04 mar 22/05/18 jue 24/05/18 12 2              
 
04.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 19.06 mié 23/05/18 vie 25/05/18 10 2 
             
 
             
 
4.06 CARPINTERIA METALICA 
  
mar 22/05/18 mié 23/05/18 
 
1 
             
 
                
 
04.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.30x0.30 m u 1.00 mar 22/05/18 mié 23/05/18 5 1              
 
5 CANAL CIRCULAR 
  
mar 15/05/18 dom 24/06/18 
 
40 
             
 
                
 
5.01 OBRAS PRELIMINARES   mar 15/05/18 dom 20/05/18  12              
 
05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 787.00 vie 18/05/18 dom 20/05/18 250 2 
             
 
             
 
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  
vie 18/05/18 dom 24/06/18 
 
37 
             
 
                
 
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 247.91 lun 21/05/18 lun 31/05/18 11.2 10 
             
 
 
22 22 22 22 22 22 
      
 
               
 
05.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 106.25 lun 21/05/18 mar 06/06/18 2.5 15  
10 10 10 10 10 10                       
 
05.02.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO m 983.75 mar 05/06/18 mar 13/06/18 120 8              
 
05.02.04 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO 
m3 177.08 jue 14/06/18 mar 20/06/18 15 5 
             
 
EN CAPAS DE 0.10M              
 
5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   vie 08/06/18 sáb 16/06/18  8              
 
05.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø160 mm INC. PRUEBA m 951.00 vie 08/06/18 sáb 16/06/18 300 8              
 
05.03.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø110 mm INC. PRUEBA m 32.75 jue 14/06/18 sáb 16/06/18 300 2              
 
5.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE   jue 14/06/18 sáb 16/06/18  2               
CONDUCCION                                      
 
05.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC PARA LINEA 
u 1.00 jue 14/06/18 sáb 16/06/18 0.5 2 
             
 
DE CONDUCCION              
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Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
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Tabla 58: Plan Intermedio Semana 3 a 6 (B)  
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 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
     DURACION TOTAL                               
 
                                     
 
                                     
 
 6 CANAL DE CONCRETO   lun 14/05/18 dom 27/05/18  13                             
 
                                     
 
 6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   mar 15/05/18 mié 23/05/18  8                             
 
 06.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 1.80 sáb 19/05/18 lun 21/05/18 11.2 2                             
 
                                     
 
 06.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 6.60 lun 21/05/18 mié 23/05/18 80 2                             
 
                                     
 
 6.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   sáb 19/05/18 sáb 26/05/18  7                             
 
 06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 18.00 sáb 19/05/18 jue 24/05/18 15 5                             
 
                                     
 
 06.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.30 jue 24/05/18 sáb 26/05/18 12 2                             
 
                                     
 
 6.04 JUNTAS DE DILATACION   sáb 26/05/18 dom 27/05/18  1                             
 
                                     
 
 06.04.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION e=2" m 9.00 sáb 26/05/18 dom 27/05/18 100 1                             
 
                                     
 
 7 TRANSICION DE ENTRADA Y SALIDA   dom 27/05/18 sáb 09/06/18  13                             
 
                                     
 
 7.01 OBRAS PRELIMINARES   dom 27/05/18 mar 29/05/18  2                             
 
                                     
 
 07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.50 lun 28/05/18 mar 29/05/18 200 1                             
 
                                     
 
 07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 10.50 dom 27/05/18 lun 28/05/18 250 1                             
 
                                     
 
 7.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   lun 28/05/18 vie 01/06/18  4                             
 
 07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO m3 4.20 lun 28/05/18 mié 30/05/18 3 2                             
 
                                     
 
 07.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 4.82 mié 30/05/18 jue 31/05/18 20 1                             
 
                                     
 
 07.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 5.25 jue 31/05/18 vie 01/06/18 80 1                             
 
                                     
 
 7.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   jue 31/05/18 mié 06/06/18  6                             
 
 07.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 2.43 lun 04/06/18 mié 06/06/18 12 2                             
 
                                     
 
 07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 25.92 jue 31/05/18 lun 04/06/18 15 4                             
 
                                     
 
 7.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   mié 06/06/18 sáb 09/06/18  3                             
 
 07.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 12.15 mié 06/06/18 vie 08/06/18 10 2                             
 
                                     
 
 8 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)   mar 22/05/18 sáb 09/06/18  18                             
 
 8.01 OBRAS PRELIMINARES   mar 22/05/18 mié 23/05/18  1                             
 
 08.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 4.92 mar 22/05/18 mié 23/05/18 250 1                             
 
                                     
 
 8.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   mié 23/05/18 sáb 26/05/18  3                             
 
 08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 2.46 mié 23/05/18 vie 25/05/18 2.5 2                             
 
                                     
 
 08.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 2.95 vie 25/05/18 sáb 26/05/18 80 1                             
 
                                     
 
 8.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   vie 25/05/18 dom 27/05/18  2                             
 
                                     
 
 08.03.01 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS m3 0.26 sáb 26/05/18 dom 27/05/18 15 1                             
 
                                     
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
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Tabla 59: Plan Intermedio Semana 3 a 6 (C)  
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 PROYECTO EJECUTADO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS  
d
ía
s
   SEMANA 3    SEMANA 4    SEMANA 5    SEMANA 6  
 
       D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S 
 
 FECHA DE REUNION : 11/05/2018    D u r a c i ó n
 
20
-M
ay
 
21
-
M
ay
 
22
-M
ay
 
23
-M
ay
 
24
-
M
ay
 
25
-M
ay
 
26
-
M
ay
 
27
-M
ay
 
28
-
M
ay
 
29
-
M
ay
 
30
-M
ay
 
31
-M
ay
 
01
-J
un
 
02
-J
un
 
03
-J
un
 
04
-
Ju
n 
05
-J
un
 
06
-J
un
 
07
-J
un
 
08
-J
un
 
09
-J
un
 
10
-J
un
 
11
-
Ju
n 
12
-J
un
 
13
-J
un
 
14
-J
un
 
15
-J
un
 
16
-J
un
 
 
Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND  
    DURACION TOTAL                               
 
                                    
 
                                    
 
08.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" m2 3.48 vie 25/05/18 sáb 26/05/18 200 1                             
 
                                    
 
8.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   sáb 26/05/18 dom  03/06/18  8                             
 
                                    
 
08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 42.48 sáb 26/05/18 vie 01/06/18 15 6                             
 
                                    
 
08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 125.00 sáb 26/05/18 vie 01/06/18 250 6                             
 
                                    
 
8.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   dom  03/06/18 jue 07/06/18  4                             
 
                                    
 
08.05.01 TARRAJEO INTERIOR m2 5.71 dom 03/06/18 mar 05/06/18 15 2                             
 
08.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 22.29 dom 03/06/18 mié 06/06/18 12 3                             
 
                                    
 
08.05.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 11.22 mar 05/06/18 jue 07/06/18 10 2                             
 
                                    
 
8.06 PISOS   dom  27/05/18 lun 28/05/18  1                             
 
                                    
 
08.06.01 
REVESTIMIENTO DE PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO 
m2 1.00 dom 27/05/18 lun 28/05/18 20 1 
                            
 
F'C=100Kg/cm2                             
 
8.07 CARPINTERIA METALICA   dom  03/06/18 sáb 09/06/18  6                             
 
                                    
 
08.07.01 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO u 2.00 jue 07/06/18 vie 08/06/18 5 1                             
 
                                    
 
08.07.02 TAPA METALICA 0.55X0.40 M SEGUN DISEÑO u 2.00 jue 07/06/18 vie 08/06/18 8 1                             
 
                                    
 
08.07.03 TAPA METALICA 0.40X0.35 M SEGUN DISEÑO u 2.00 vie 08/06/18 sáb 09/06/18 8 1                             
 
                                    
 
08.07.04 VENTILACION C/TUBERIA DE Fo Go S/DISEÑO DE 2" u 2.00 dom 03/06/18 lun 04/06/18 15 1                             
 
                                    
 
8.08 PINTURA   jue 07/06/18 vie 08/06/18  1                             
 
08.08.01 PINTURA DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO m2 22.29 jue 07/06/18 vie 08/06/18 30 1                             
 
                                    
 
8.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   dom  03/06/18 lun 04/06/18  1                             
 
                                    
 
08.09.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA m 20.00 dom 03/06/18 lun 04/06/18 400 1                             
 
                                    
 
08.09.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 4" INC. PRUEBA m 8.00 dom 03/06/18 lun 04/06/18 400 1                             
 
                                    
 
8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DC   dom  03/06/18 lun 04/06/18  1                             
 
                                    
 
08.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC u 1.00 dom 03/06/18 lun 04/06/18 1 1                             
 
                                    
 
8.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS   lun 04/06/18 mar 05/06/18  1                             
 
08.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 6" u 2.00 lun 04/06/18 mar 05/06/18 8 1                             
 
08.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4" u 2.00 lun 04/06/18 mar 05/06/18 12 1                             
 
                                    
 
9 TOMAS LATERALES (26 UND)   vie 11/05/18 mar 12/06/18  33                             
 
9.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   jue 17/05/18 vie 01/06/18  15                             
 
09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 50.47 sab 12/05/18 dom 23/05/18 2.5 10                             
 
                                    
 
09.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 63.08 mie 23/05/18 jue 24/05/18 80 5                             
 
                                    
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 60: Plan Intermedio Semanas 3 a 6 (D)  
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 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND  
     DURACION TOTAL                               
 
                                     
 
                                     
 
 9.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   vie 25/05/18 mar 29/05/18  4                             
 
 09.03.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" m2 4.26 vie 25/05/18 mar 29/05/18 200 4                             
 
                                     
 
 9.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   mar 29/05/18 vie 08/06/18  10                             
 
 09.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 23.22 dom 03/06/18 vie 08/06/18 12 5                             
 
                                     
 
 09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 249.08 mar 29/05/18 vie 08/06/18 15 10                             
 
                                     
 
 09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 975.83 mar 29/05/18 mié 06/06/18 250 8                             
 
                                     
 
 9.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   mar 05/06/18 mar 12/06/18  7                             
 
 09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 121.03 mar 05/06/18 dom 10/06/18 12 5                             
 
                                     
 
 09.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 115.12 jue 07/06/18 mar 12/06/18 10 5                             
 
                                     
 
 9.06 CARPINTERIA METALICA   dom 10/06/18 mar 12/06/18  2                             
 
                                     
 
 09.06.01 TAPA METALICA 0.60X0.80 M SEGUN DISEÑO u 26.00 dom 10/06/18 mar 12/06/18 5 2                             
 
                                     
 
 09.06.02 COMPUERTA METALICA DE 0.30X1.10 M SEGUN DISEÑO u 26.00 dom 10/06/18 mar 12/06/18 8 2                             
 
                                     
 
 10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)   dom 27/05/18 sáb 23/06/18  27                             
 
                                     
 
 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS   dom 27/05/18 mar 12/06/18  16                             
 
                                     
 
 10.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 79.90 dom 27/05/18 lun 28/05/18 250 1                             
 
                                     
 
 10.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 187.83 lun 28/05/18 sáb 02/06/18 2.5 5                             
 
                                     
 
 10.01.03 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 80.50 sáb 02/06/18 lun 04/06/18 11.2 2                             
 
                                     
 
 10.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 295.16 lun 04/06/18 mié 06/06/18 80 2                             
 
                                     
 
 
10.01.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
m3 15.45 sáb 02/06/18 mié 06/06/18 15 4 
                            
 
 SELECCIONADO                             
 
 10.01.06 NIVELACION CON PISON MANUAL m2 77.25 mié 06/06/18 vie 08/06/18 20 2                             
 
                                     
 
 10.01.07 EMPASTADO CON BARRO e=5 cm m2 77.25 jue 07/06/18 mar 12/06/18 120 5                             
 
                                     
 
 10.02 SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA   mar 12/06/18 mar 19/06/18  7                             
 
 10.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO m2 13.16 mar 12/06/18 jue 14/06/18 12 2                             
 
                                     
 
 10.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.97 jue 14/06/18 vie 15/06/18 12 1                             
 
                                     
 
 
10.02.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA 
m2 77.25 vie 15/06/18 mar 19/06/18 200 4 
                            
 
 IMPERMEABILIZANTE                             
 
 10.03 SISTEMA DE DRENAJE   mar 12/06/18 vie 15/06/18  3                             
 
 10.03.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 6.40 mar 12/06/18 mié 13/06/18 250 1                             
 
                                     
 
 10.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 2.56 mar 12/06/18 mié 13/06/18 2.5 1                             
 
                                     
 
 10.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SELECIONADA m3 2.56 mié 13/06/18 jue 14/06/18 5 1                             
 
                                     
 
 10.03.04 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA m 16.00 jue 14/06/18 vie 15/06/18 500 1                             
 
                                     
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
Gonzales Ventura, C. Página 137 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
 
 
Tabla 61: Plan Intermedio Semanas 3 a 6 (E)  
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 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
     DURACION TOTAL                               
 
                                     
 
                                     
 
 10.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 jue 14/06/18 vie 15/06/18 5 1                             
 
                                     
 
 10.04 ESTRUCTURA DE DESCARGA Y LIMPIEZA   vie 15/06/18 jue 21/06/18  6                             
 
 10.04.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 2.43 vie 15/06/18 sáb 16/06/18 250 1                             
 
                                     
 
 10.04.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 2.43 vie 15/06/18 sáb 16/06/18 2.5 1                             
 
                                     
 
 10.04.03 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS m3 0.09 sáb 16/06/18 dom 17/06/18 15 1                             
 
                                     
 
 10.05 SISTEMA DE REBOSE   vie 15/06/18 mar 19/06/18  4                             
 
 10.05.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00 vie 15/06/18 sáb 16/06/18 250 1                             
 
                                     
 
 10.05.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 0.80 vie 15/06/18 sáb 16/06/18 2.5 1                             
 
                                     
 
 10.05.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO m 2.00 sáb 16/06/18 dom 17/06/18 120 1                             
 
                                     
 
 11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3   lun 04/06/18 jue 21/06/18  17                             
 
 11.01 OBRAS PRELIMINARES   lun 04/06/18 mar 05/06/18  1                             
 
 11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 160.00 lun 04/06/18 mar 05/06/18 200 1                             
 
                                     
 
 11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 160.00 lun 04/06/18 mar 05/06/18 250 1                             
 
                                     
 
 11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   mar 05/06/18 dom 17/06/18  12                             
 
                                     
 
 11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO m2 161.00 mar 05/06/18 mié 13/06/18 5 8                             
 
                                     
 
 11.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 20.13 mié 13/06/18 dom 17/06/18 80 4                             
 
                                     
 
 11.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   mié 13/06/18 dom 17/06/18  4                             
 
                                     
 
 11.03.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 22.50 mié 13/06/18 sáb 16/06/18 12 3                             
 
                                     
 
 11.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 206.00 mié 13/06/18 dom 17/06/18 10 4                             
 
                                     
 
 13 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL   dom 10/06/18 lun 18/06/18  8                             
 
                                     
 
 
13.01 INFORMACION A LA POBLACION DE LAS ACTIVIDADES DEL   dom 10/06/18 mar 12/06/18  2                               
PROYECTO                                                                     
 
 13.02 CERCOS VIVOS   mar 12/06/18 vie 15/06/18  3                             
 
 13.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA HOYO m3 32.00 mar 12/06/18 mié 13/06/18 4 1                             
 
                                     
 
 13.02.02 SIEMBRA DE PLANTONES u 2.14 mié 13/06/18 vie 15/06/18 50 2                             
 
                                     
 
 13.02.03 RIEGO DE PLANTONES u 1.20 mié 13/06/18 vie 15/06/18 80 2                             
 
                                     
 
 13.03 REVEGETACION   mar 12/06/18 lun 18/06/18  6                             
 
 13.03.01 BARBECHO DE TERRENO m2 2.11 mar 12/06/18 mié 13/06/18 20 1                             
 
                                     
 
 13.03.02 SIEMBRA DE SEMILLAS m2 1.09 mié 13/06/18 jue 14/06/18 50 1                             
 
                                     
 
 13.03.03 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA mes 1355.92 mié 13/06/18 lun 18/06/18 1 5                             
 
                                     
 
 14 CAPACITACION   mié 13/06/18 lun 18/06/18  5                             
 
 14.01 CAPACITACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO glb 4,402.05 mié 13/06/18 lun 18/06/18 1 5                             
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
Gonzales Ventura, C. Página 138 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
 
 
Tabla 62: Plan Intermedio Semanas 4 a 7 (A)  
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Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
    DURACION TOTAL                               
 
                                    
 
                                    
 
5 CANAL CIRCULAR   mar 15/05/18 dom 24/06/18  40                             
 
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   vie 18/05/18 dom 24/06/18  37                             
 
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 247.91 lun 21/05/18 lun 31/05/18 11.2 10                             
 
05.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 106.25 lun 21/05/18 mar 06/06/18 2.5 15                             
 
05.02.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO m 983.75 mar 05/06/18 mar 13/06/18 120 8                             
 
05.02.04 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO 
m3 177.08 jue 14/06/18 mar 20/06/18 15 5 
                            
 
EN CAPAS DE 0.10M                   30          
 
05.02.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
m3 354.15 mar 19/06/18 dom 24/06/18 15 5 
                            
 
SELECCIONADO                        75     
 
05.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 126.19 mar 19/06/18 vie 22/06/18 80 3                             
 
5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   vie 08/06/18 sáb 16/06/18  8                             
 
05.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø160 mm INC. PRUEBA m 951.00 vie 08/06/18 sáb 16/06/18 300 8                             
 
05.03.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø110 mm INC. PRUEBA m 32.75 jue 14/06/18 sáb 16/06/18 300 2                             
 
5.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE   jue 14/06/18 sáb 16/06/18  2                              
CONDUCCION                                                                    
 
05.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC PARA LINEA 
u 1.00 jue 14/06/18 sáb 16/06/18 0.5 2 
                            
 
DE CONDUCCION                             
 
5.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION   mar 19/06/18 sáb 23/06/18  4                             
 
05.05.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB. ZANJA TAPADA m 983.75 mar 19/06/18 sáb 23/06/18 250 4                             
 
6 CANAL DE CONCRETO   lun 14/05/18 dom 27/05/18  13                             
 
6.04 JUNTAS DE DILATACION   sáb 26/05/18 dom 27/05/18  1                             
 
06.04.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION e=2" m 9.00 sáb 26/05/18 dom 27/05/18 100 1                             
 
7 TRANSICION DE ENTRADA Y SALIDA   dom 27/05/18 sáb 09/06/18  13                             
 
7.01 OBRAS PRELIMINARES   dom 27/05/18 mar 29/05/18  2                             
 
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.50 lun 28/05/18 mar 29/05/18 200 1                             
 
07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 10.50 dom 27/05/18 lun 28/05/18 250 1                             
 
7.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   lun 28/05/18 vie 01/06/18  4                             
 
07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO m3 4.20 lun 28/05/18 mié 30/05/18 3 2                             
 
07.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 4.82 mié 30/05/18 jue 31/05/18 20 1                             
 
07.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 5.25 jue 31/05/18 vie 01/06/18 80 1                             
 
7.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   jue 31/05/18 mié 06/06/18  6                             
 
07.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 2.43 lun 04/06/18 mié 06/06/18 12 2                             
 
07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 25.92 jue 31/05/18 lun 04/06/18 15 4                             
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
Gonzales Ventura, C. Página 139 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
 
 
Tabla 63: Plan Intermedio Semanas 4 a 7 (B)  
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 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
     DURACION TOTAL                               
 
                                     
 
                                     
 
 7.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   mié 06/06/18 sáb 09/06/18  3                             
 
 07.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 12.15 mié 06/06/18 vie 08/06/18 10 2                             
 
 8 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)   mar 22/05/18 sáb 09/06/18  18                             
 
 8.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   mié 23/05/18 sáb 26/05/18  3                             
 
 08.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 2.95 vie 25/05/18 sáb 26/05/18 80 1                             
 
 8.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   vie 25/05/18 dom 27/05/18  2                             
 
 08.03.01 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS m3 0.26 sáb 26/05/18 dom 27/05/18 15 1                             
 
 08.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" m2 3.48 vie 25/05/18 sáb 26/05/18 200 1                             
 
 8.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   sáb 26/05/18 dom 03/06/18  8                             
 
 08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 42.48 sáb 26/05/18 vie 01/06/18 15 6                             
 
 08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 125.00 sáb 26/05/18 vie 01/06/18 250 6                             
 
 8.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   dom 03/06/18 jue 07/06/18  4                             
 
 08.05.01 TARRAJEO INTERIOR m2 5.71 dom 03/06/18 mar 05/06/18 15 2                             
 
 08.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 22.29 dom 03/06/18 mié 06/06/18 12 3                             
 
 08.05.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 11.22 mar 05/06/18 jue 07/06/18 10 2                             
 
 8.06 PISOS   dom 27/05/18 lun 28/05/18  1                             
 
 
08.06.01 
REVESTIMIENTO DE PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO 
m2 1.00 dom 27/05/18 lun 28/05/18 20 1 
                            
 
 F'C=100Kg/cm2                             
 
 8.07 CARPINTERIA METALICA   dom 03/06/18 sáb 09/06/18  6                             
 
 08.07.01 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO u 2.00 jue 07/06/18 vie 08/06/18 5 1                             
 
 08.07.02 TAPA METALICA 0.55X0.40 M SEGUN DISEÑO u 2.00 jue 07/06/18 vie 08/06/18 8 1                             
 
 08.07.03 TAPA METALICA 0.40X0.35 M SEGUN DISEÑO u 2.00 vie 08/06/18 sáb 09/06/18 8 1                             
 
 08.07.04 VENTILACION C/TUBERIA DE Fo Go S/DISEÑO DE 2" u 2.00 dom 03/06/18 lun 04/06/18 15 1                             
 
 8.08 PINTURA   jue 07/06/18 vie 08/06/18  1                             
 
 08.08.01 PINTURA DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO m2 22.29 jue 07/06/18 vie 08/06/18 30 1                             
 
 8.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   dom 03/06/18 lun 04/06/18  1                             
 
 08.09.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA m 20.00 dom 03/06/18 lun 04/06/18 400 1                             
 
 08.09.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 4" INC. PRUEBA m 8.00 dom 03/06/18 lun 04/06/18 400 1                             
 
 8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DC   dom 03/06/18 lun 04/06/18  1                             
 
 08.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC u 1.00 dom 03/06/18 lun 04/06/18 1 1                             
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
Gonzales Ventura, C. Página 140 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
 
 
Tabla 64: Plan Intermedio Semanas 4 a 7 (C)  
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Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
    DURACION TOTAL                               
 
                                    
 
                                    
 
8.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS   lun 04/06/18 mar 05/06/18  1                             
 
08.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 6" u 2.00 lun 04/06/18 mar 05/06/18 8 1                             
 
08.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4" u 2.00 lun 04/06/18 mar 05/06/18 12 1                             
 
9 TOMAS LATERALES (26 UND)   vie 11/05/18 mar 12/06/18  33                             
 
9.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   vie 25/05/18 mar 29/05/18  4                             
 
09.03.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" m2 4.26 vie 25/05/18 mar 29/05/18 200 4                             
 
9.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   mar 29/05/18 vie 08/06/18  10                             
 
09.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 23.22 dom 03/06/18 vie 08/06/18 12 5                             
 
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 249.08 mar 29/05/18 vie 08/06/18 15 10                             
 
09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 975.83 mar 29/05/18 mié 06/06/18 250 8                             
 
9.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   mar 05/06/18 mar 12/06/18  7                             
 
09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 121.03 mar 05/06/18 dom 10/06/18 12 5                             
 
09.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 115.12 jue 07/06/18 mar 12/06/18 10 5                             
 
9.06 CARPINTERIA METALICA   dom 10/06/18 mar 12/06/18  2                             
 
09.06.01 TAPA METALICA 0.60X0.80 M SEGUN DISEÑO u 26.00 dom 10/06/18 mar 12/06/18 5 2                             
 
09.06.02 COMPUERTA METALICA DE 0.30X1.10 M SEGUN DISEÑO u 26.00 dom 10/06/18 mar 12/06/18 8 2                             
 
10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)   dom 27/05/18 sáb 23/06/18  27                             
 
10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS   dom 27/05/18 mar 12/06/18  16                             
 
10.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 79.90 dom 27/05/18 lun 28/05/18 250 1                             
 
10.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 187.83 lun 28/05/18 sáb 02/06/18 2.5 5                             
 
10.01.03 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 80.50 sáb 02/06/18 lun 04/06/18 11.2 2                             
 
10.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 295.16 lun 04/06/18 mié 06/06/18 80 2                             
 
10.01.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
m3 15.45 sáb 02/06/18 mié 06/06/18 15 4 
                            
 
SELECCIONADO                             
 
10.01.06 NIVELACION CON PISON MANUAL m2 77.25 mié 06/06/18 vie 08/06/18 20 2                             
 
10.01.07 EMPASTADO CON BARRO e=5 cm m2 77.25 jue 07/06/18 mar 12/06/18 120 5                             
 
10.02 SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA   mar 12/06/18 mar 19/06/18  7                             
 
10.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO m2 13.16 mar 12/06/18 jue 14/06/18 12 2                             
 
10.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.97 jue 14/06/18 vie 15/06/18 12 1                             
 
10.02.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA 
m2 77.25 vie 15/06/18 mar 19/06/18 200 4 
                            
 
IMPERMEABILIZANTE                             
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
 
 
Tabla 65: Plan Intermedio Semanas 4 a 7 (D)  
 
PLANIFICACION INTERMEDIA Semana 4 a 7 
  PROYECTO EJECUTADO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS  
d
ía
s
 
  SEMANA 4    SEMANA 5    SEMANA 6    SEMANA 7  
 
        D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S 
 
  FECHA DE REUNION : 18/05/2018    Du
r
ac
ió
n
 
27
-M
ay
 
28
-
M
ay
 
29
-M
ay
 
30
-M
ay
 
31
-M
ay
 
01
-J
un
 
02
-J
un
 
03
-J
un
 
04
-
Ju
n 
05
-J
un
 
06
-J
un
 
07
-J
un
 
08
-J
un
 
09
-J
un
 
10
-J
un
 
11
-J
un
 
12
-J
un
 
13
-J
un
 
14
-J
un
 
15
-J
un
 
16
-J
un
 
17
-J
un
 
18
-J
un
 
19
-J
un
 
20
-J
un
 
21
-J
un
 
22
-J
un
 
23
-J
un
 
 
 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
     DURACION TOTAL                               
 
                                     
 
                                     
 
 10.03 SISTEMA DE DRENAJE   mar 12/06/18 vie 15/06/18  3                             
 
 10.03.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 6.40 mar 12/06/18 mié 13/06/18 250 1                             
 
 10.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 2.56 mar 12/06/18 mié 13/06/18 2.5 1                             
 
 10.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SELECIONADA m3 2.56 mié 13/06/18 jue 14/06/18 5 1                             
 
 10.03.04 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA m 16.00 jue 14/06/18 vie 15/06/18 500 1                             
 
 10.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 jue 14/06/18 vie 15/06/18 5 1                             
 
 10.04 ESTRUCTURA DE DESCARGA Y LIMPIEZA   vie 15/06/18 jue 21/06/18  6                             
 
 10.04.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 2.43 vie 15/06/18 sáb 16/06/18 250 1                             
 
 10.04.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 2.43 vie 15/06/18 sáb 16/06/18 2.5 1                             
 
 10.04.03 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS m3 0.09 sáb 16/06/18 dom 17/06/18 15 1                             
 
 10.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO m2 9.19 dom 17/06/18 lun 18/06/18 12 1                             
 
 10.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.03 lun 18/06/18 mar 19/06/18 12 1                             
 
 10.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 2" u 2.00 mar 19/06/18 mié 20/06/18 15 1                             
 
 10.04.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 1.92 mar 19/06/18 mié 20/06/18 10 1                             
 
 10.04.08 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 3.05 mié 20/06/18 jue 21/06/18 12 1                             
 
 10.04.09 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO u 1.00 mar 19/06/18 mié 20/06/18 5 1                             
 
 10.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 mar 19/06/18 mié 20/06/18 5 1                             
 
 10.05 SISTEMA DE REBOSE   vie 15/06/18 mar 19/06/18  4                             
 
 10.05.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00 vie 15/06/18 sáb 16/06/18 250 1                             
 
 10.05.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 0.80 vie 15/06/18 sáb 16/06/18 2.5 1                             
 
 10.05.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO m 2.00 sáb 16/06/18 dom 17/06/18 120 1                             
 
 
10.05.04 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
m3 0.60 lun 18/06/18 mar 19/06/18 15 1 
                            
 
 SELECCIONADO                             
 
 10.05.05 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA m 2.00 dom 17/06/18 lun 18/06/18 500 1                             
 
 10.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 dom 17/06/18 lun 18/06/18 5 1                             
 
 10.06 CERCO PERIMETRICO   mar 19/06/18 sáb 23/06/18  4                             
 
 10.06.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y MADERA m 47.20 mar 19/06/18 sáb 23/06/18 4 4                             
 
 11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3   lun 04/06/18 jue 21/06/18  17                             
 
 11.01 OBRAS PRELIMINARES   lun 04/06/18 mar 05/06/18  1                             
 
 11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 160.00 lun 04/06/18 mar 05/06/18 200 1                             
 
 11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 160.00 lun 04/06/18 mar 05/06/18 250 1                             
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
 
 
Tabla 66: Plan Intermedio Semanas 4 a 7 (E)  
 
PLANIFICACION INTERMEDIA Semana 4 a 7 
  PROYECTO EJECUTADO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS  
d
ía
s
 
  SEMANA 4    SEMANA 5    SEMANA 6    SEMANA 7  
 
        D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S 
 
  FECHA DE REUNION : 18/05/2018    Dur
ac
ió
n
 
27
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31
-M
ay
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 Item Detalle UND Metrado INICIO FIN REND 
 
     DURACION TOTAL                               
 
                                     
 
                                     
 
 11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   mar 05/06/18 dom 17/06/18  12                             
 
 11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO m2 161.00 mar 05/06/18 mié 13/06/18 5 8                             
 
 11.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 20.13 mié 13/06/18 dom 17/06/18 80 4                             
 
 11.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS   mié 13/06/18 dom 17/06/18  4                             
 
 11.03.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 22.50 mié 13/06/18 sáb 16/06/18 12 3                             
 
 11.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 206.00 mié 13/06/18 dom 17/06/18 10 4                             
 
 11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   dom 17/06/18 lun 18/06/18  1                             
 
 11.04.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA m 2.50 dom 17/06/18 lun 18/06/18 400 1                             
 
 11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS   dom 17/06/18 lun 18/06/18  1                             
 
 11.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 6" u 2.00 dom 17/06/18 lun 18/06/18 8 1                             
 
 11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS   lun 18/06/18 mar 19/06/18  1                             
 
 11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 lun 18/06/18 mar 19/06/18 5 1                             
 
 11.07 CERCO DE SEGURIDAD   mar 19/06/18 jue 21/06/18  2                             
 
 11.07.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y MADERA m 45.00 mar 19/06/18 jue 21/06/18 4 2                             
 
 13 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL   dom 10/06/18 lun 18/06/18  8                             
 
                                     
 
 
13.01 INFORMACION A LA POBLACION DE LAS ACTIVIDADES DEL   dom 10/06/18 mar 12/06/18  2                               
PROYECTO                                                                     
 
 13.02 CERCOS VIVOS   mar 12/06/18 vie 15/06/18  3                             
 
 13.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA HOYO m3 32.00 mar 12/06/18 mié 13/06/18 4 1                             
 
 13.02.02 SIEMBRA DE PLANTONES u 2.14 mié 13/06/18 vie 15/06/18 50 2                             
 
                                     
 
 13.02.03 RIEGO DE PLANTONES u 1.20 mié 13/06/18 vie 15/06/18 80 2                             
 
 13.03 REVEGETACION   mar 12/06/18 lun 18/06/18  6                             
 
 13.03.01 BARBECHO DE TERRENO m2 2.11 mar 12/06/18 mié 13/06/18 20 1                             
 
                                     
 
 13.03.02 SIEMBRA DE SEMILLAS m2 1.09 mié 13/06/18 jue 14/06/18 50 1                             
 
 13.03.03 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA mes 1355.92 mié 13/06/18 lun 18/06/18 1 5                             
 
 14 CAPACITACION   mié 13/06/18 lun 18/06/18  5                             
 
 14.01 CAPACITACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO glb 4,402.05 mié 13/06/18 lun 18/06/18 1 5                             
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
Gonzales Ventura, C. Página 143 
3.2.5.1. Análisis De Restricciones 
 
 
 
Con la información obtenida en los diagramas de procesos constructivos mostrados en 
las figuras de la 18 hasta la 30, se realiza el análisis de restricciones de las tareas que no 
nos permitirían llevar a cabo el proceso programado. 
 
Estas restricciones se hacen en base al programa maestro de donde se tomaran las 
fechas de cuando se requiere hacer la tarea y con esto analizamos para cuando debe 
estar la tarea liberada, para esto se colocan fechas programadas para la liberación y el 
responsable de realizarlo. 
 
De ser factible esta liberación, la tarea entra al plan intermedio (Look Ahead Planning), 
con esto se elabora el cuadro de Análisis de Restricciones mostrados en las Tablas de la 
67 a la 80. 
 Tabla 67: Análisis de Restricciones (A)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                   
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                   
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
     
E  S  P  P P           
M    R  R             
Q M E I  R           
A  E D O              
. G N O  O         
T   D I D   ACTIVIDAD       
Fecha inicio  O   F V  T     Item Detalle E 
   
E S U   
PROG. 
   
 
  
O Y O E  R DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C      
I  H B  R E Ñ E C   O          
E R S M D  S         
A  S O I            
R A A A O           
L  O  O             
R  L   R               
R  N      FECHA DE                   
 
                  LIBERAC  
 
 SISTEMA DE RIEGO                   
 
                    
 
1 OBRAS PROVISIONALES                   
 
                    
 
1.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS lun 07/05/18   X X          Sab 05/05/18 VEHICULO DISPONIBLE CON EL PERSONAL ENCARGADO Sab 05/05/18 JP 
 
                    
 
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. lun 07/05/18 X 
 
X X 
 
X 
 
X 
     
Sab 05/05/18 
LISTONES , CARTEL DE OBRA  Y  PERSONAL DE TRABAJO CON SUS 
Sab 05/05/18 JP/IR          RESPECTIVAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL  
                   
 
                    
 
                 MATERIALES ADECUADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS   
 
1.03 OFICINAS, ALMACENES Y CASETA DE GUARDIAN lun 07/05/18 X  X X  X  X      Sab 05/05/18 AMBIENTES, SEÑALIZACION Y DIMENSIONES CORRESPONDINTES AL Sab 05/05/18 JP/IR 
 
                 PROYECTO   
 
                     
2 SEGURIDAD Y SALUD                   
 
                    
 
2.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN mar 08/05/18 X   X  X        Dom 06/05/18 CONTAR CON LOS MATERIALES Y EL INFORME PRESENTADO POR EL Dom JP/IR 
 
 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO                PROFESIONAL ENCARGDO 06/05/18  
 
                 PRESENTAR EN EL ALMACEN DE OBRA TODOS LOS EQUIPOS DE 
Dom   
2.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mar 08/05/18 X   X     X     Dom 06/05/18 PROTECCION INDIVIDUAL Y REALIZAR EL INGRESO RESPECTIVO POR JP/IR            06/05/18                   EL ENCARGADO DE ALMACEN                      
 
                     
                 PRESENTAR EN EL ALMACEN DE OBRA TODOS LOS EQUIPOS DE 
Dom 
 
 
2.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA mar 08/05/18 X   X     X     Dom 06/05/18 PROTECCION COLECTIVA COMO SEÑALIZACIONES,BARANDAS LINEAS JP/IR 
 
                 DE VIDA. 06/05/18   
                    
                     
2.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mar 08/05/18 X     X   X     Dom 06/05/18 SOLICITAR Y RECEPCIONAR EL MATERIAL. SEÑALIZCION, CONOS .EN Dom JP/IR 
 
                 EL ALMACEN DE OBRA 06/05/18  
 
2.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD. mié 09/05/18 X 
  
X 
 
X 
       
lun 07/05/18 
CONTAR CON EL MATERIAL Y LA  INFORMACION CORRESPONDIENTE, 
lun 07/05/18 JP/IR            EL CUAL DEBE SER EXPUESTO  POR EL PROFESIONAL ENCARGDO  
                   
 
                    
 
3 CAPTACION DE RIO (01 UND)                   
 
                    
 
3.01 OBRAS PRELIMINARES                   
 
                    
 
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL mié 09/05/18 
  
X X X X 
       
lun 07/05/18 
PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCION 
lun 07/05/18 JP/IR           ADECUADOS                     
 
03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO mié 09/05/18 X  X X  X X X      lun 07/05/18 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, TOPOGRAFOY LOS PLANOS lun 07/05/18 JP/IR 
 
                    
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
 
 
Tabla 68: Análisis de Restricciones (B)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                  
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                  
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
     
E  S  P  P P           
M    R  R            
Q M E I  R           
A  E D O             
. G N O  O         
T   D I D  ACTIVIDAD       
Fecha inicio  O   F V  T     
Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
   
 
  
O Y O E  R DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C      
I  H B  R E Ñ E C  O          
E R S M D  S         
A  S O I           
R A A A O           
L  O  O            
R  L   R               
R  N     FECHA DE                   
 
                 LIBERAC  
 
3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                0  
 
                   
 
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO mié 09/05/18   X X X X X X     Mar 08/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. Mar 08/05/18 JP/IR 
 
                   
 
03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA mié 09/05/18 
            
Mar 08/05/18 
ESPECIALISTA EN DINAMITA, PERSONA CON,  HERRAMIENTAS Y 
Mar 08/05/18 JP/IR              EQUIPOS DE PROTECCION., DINAMITA                    
 
03.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) vie 11/05/18   X X X X X      Jue 10/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. Jue 10/05/18 JP/IR 
 
                   
 
3.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                  
 
                   
 
03.03.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. lun 14/05/18 X  X X X X X X X    Sab 12/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Sab 12/05/18 JP/IR 
 
                   
 
03.03.02 CONCRETO 1:12 +30% P.G. mar 15/05/18 X 
 
X X X X X X X 
   
Dom 13/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES 
Dom 
JP/IR      13/05/18                    
 
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL vie 11/05/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Mie 09/05/18 
MTERIAL,  MADERA  PERSONAL,HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 
Mie 09/05/18 JP/IR       PROTECCION.                    
 
3.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                  
 
                   
 
03.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO jue 17/05/18 X  X X X X X X X    Mar 15/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Mar 15/05/18 JP/IR 
 
                   
 
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL sáb 12/05/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Jue 10/05/18 
MTERIAL,  MADERA  PERSONAL,HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 
Jue 10/05/18 JP/IR       PROTECCION.                    
 
03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 dom 13/05/18 X  X X X X  X X    Vie 11/05/18 ACERO, PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION. Vie 11/05/18 JP/IR 
 
                   
 
3.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                  
 
                   
 
03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES sáb 19/05/18 X  X X X X X X X    Jue 17/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Jue 17/05/18 JP/IR 
 
                   
 
03.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES sáb 19/05/18 X  X X X X X X X    Jue 17/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Jue 17/05/18 JP/IR 
 
                   
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
 
Gonzales Ventura, C. Página 146 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
 
 
Tabla 69: Análisis de Restricciones (C)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                  
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                  
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
     
E  S  P  P P           
M    R  R            
Q M E I  R           
A  E D O             
. G N O  O         
T   D I D  ACTIVIDAD       
Fecha inicio  O   F V  T     
Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
   
 
  
O Y O E  R DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C      
I  H B  R E Ñ E C  O          
E R S M D  S         
A  S O I           
R A A A O           
L  O  O            
R  L   R               
R  N     FECHA DE                   
 
                 LIBERAC  
 
3.06 CARPINTERIA METALICA                  
 
                   
 
03.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.55x0.30 m lun 21/05/18 X 
 
X X X X X X X 
   
Sab 19/05/18 
COMPUERTA, PERSONAL, EQUIPOS CORRESPONDIENTES Y 
Sab 19/05/18 JP/IR      MATERIALES  
                  
 
4 DESARENADOR                  
 
                   
 
4.01 OBRAS PRELIMINARES                  
 
                   
 
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL sáb 12/05/18 
  
X X X X 
      
Jue 10/05/18 
PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCION 
Jue 10/05/18 JP/IR          ADECUADOS                    
 
04.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO sáb 12/05/18   X X X  X X X    Jue 10/05/18 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, TOPOGRAFOY LOS PLANOS Jue 10/05/18 JP/IR 
 
                   
 
4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                  
 
                   
 
04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO dom 13/05/18   X X X X X X X    Vie 11/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. Vie 11/05/18 JP/IR 
 
                   
 
04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL mar 15/05/18   X X X X X X X    Dom 13/05/18 ESPECIALISTA EN DINAMITA, PERSONA CON,  HERRAMIENTAS Y Dom JP/IR 
 
                EQUIPOS DE PROTECCION., DINAMITA 13/05/18  
 
04.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) mar 15/05/18 
  
X X X X X 
     
Dom 13/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. 
Dom 
JP/IR         13/05/18                    
 
4.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                  
 
                   
 
04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS mié 16/05/18 X  X X X X X X X    Lun 14/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Lun 14/05/18 JP/IR 
 
                   
 
4.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                  
 
                   
 
04.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO lun 21/05/18 X  X X X X X X X    sab 19/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES sab 19/05/18 JP/IR 
 
                   
 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL jue 17/05/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Mar 15/05/18 
MTERIAL,  MADERA  PERSONAL,HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 
Mar 15/05/18 JP/IR       PROTECCION.                    
 
04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 jue 17/05/18 X  X X X X  X X    Mar 15/05/18 ACERO, PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION. Mar 15/05/18 JP/IR 
 
                   
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 70: Análisis de Restricciones (D)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                  
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                  
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
     
E  S  P  P P           
M    R  R            
Q M E I  R           
A  E D O             
. G N O  O         
T   D I D  ACTIVIDAD       
Fecha inicio  O   F V  T     
Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
   
 
  
O Y O E  R DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C      
I  H B  R E Ñ E C  O          
E R S M D  S         
A  S O I           
R A A A O           
L  O  O            
R  L   R               
R  N     FECHA DE                   
 
                 LIBERAC  
 
4.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                  
 
                   
 
04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES mié 23/05/18 X  X X X X X X X    Lun 21/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Lun 21/05/18 JP/IR 
 
                   
 
04.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES jue 24/05/18 X  X X X X X X X    Mar 22/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Mar 22/05/18 JP/IR 
 
                   
 
4.06 CARPINTERIA METALICA                  
 
                   
 
04.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.30x0.30 m mié 23/05/18 X 
 
X X X X X X X 
   
lun 21/05/18 
COMPUERTA, PERSONAL, EQUIPOS CORRESPONDIENTES Y 
lun 21/05/18 JP/IR      MATERIALES  
                  
 
5 CANAL CIRCULAR                  
 
                   
 
5.01 OBRAS PRELIMINARES                  
 
                   
 
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL mié 16/05/18 
  
X X X X 
      
Lun 14/05/18 
PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCION 
Lun 14/05/18 JP/IR          ADECUADOS  
                  
 
05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO sáb 26/05/18   X X X  X X X    jue 24/05/18 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, TOPOGRAFOY LOS PLANOS jue 24/05/18 JP/IR 
 
                   
 
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                  
 
                   
 
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA sáb 19/05/18 
  
X X X X X X X 
   
Jue 17/05/18 
ESPECIALISTA EN DINAMITA, PERSONA CON,  HERRAMIENTAS Y 
Jue 17/05/18 JP/IR       EQUIPOS DE PROTECCION., DINAMITA  
                  
 
05.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO mar 22/05/18   X X X X X X X    Dom 20/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCION Dom JP/IR 
 
                ADECUADOS 20/05/18  
 
05.02.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO mié 06/06/18 X  X X X X X      Lun 04/06/18 PERSONAL Y EQUIPOS Lun 04/06/18 JP/IR 
 
                   
 
05.02.04 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL 
vie 22/06/18 X 
 
X X X X X 
     
Mie 20/06/18 PERSONAL Y EQUIPOS Mie 20/06/18 JP/IR  SELECCIONADO EN CAPAS DE 0.10M        
                  
 
05.02.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
mié 27/06/18 X 
 
X X X X X 
     
Lun 25/06/18 PERSONAL Y EQUIPOS Lun 25/06/18 JP/IR  SELECCIONADO                          
 
05.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) mié 27/06/18   X X X X X      Lun 25/06/18 EL MATERIAL EXCEDENTE SERA ELIMANADO A LA DISTACIA INDICADA Lun 25/06/18 JP/IR 
 
                CON EL PERSONAL ASIGNADO.   
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 71: Análisis de Restricciones (E)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                  
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                  
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
     
E  S  P  P P           
M    R  R            
Q M E I  R           
A  E D O             
. G N O  O         
T   D I D  ACTIVIDAD       
Fecha inicio 
 O   F V  T     
Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
   
 
  
O Y O E  R DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C      
I  H B  R E Ñ E C  O          
E R S M D  S         
A  S O I           
R A A A O           
L  O  O            
R  L   R               
R  N     FECHA DE                   
 
                 LIBERAC  
 
5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS                  
 
                   
 
05.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø160 mm INC. PRUEBA sáb 09/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Jue 07/06/18 
TUBERIA, ANILLOS, LUBRICANTE, PERSONAL, HERRAMIENTAS Y 
Jue 07/06/18 JP/IR       EQUIPOS RESPECTIVOS                    
 
05.03.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø110 mm INC. PRUEBA vie 22/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Mie 20/06/18 
TUBERIA, ANILLOS, LUBRICANTE, PERSONAL, HERRAMIENTAS Y 
Mie 20/06/18 JP/IR       EQUIPOS RESPECTIVOS  
                  
 
5.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE                   
CONDUCCION                                     
 
05.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC PARA vie 22/06/18 X  X X X X X  X    Mie 20/06/18 SUMINISTRO DE ACCESORIOS, LUBRICANTE, PERSONAL CALIFICADO, Mie 20/06/18 JP/IR 
 
 LINEA DE CONDUCCION               HERRAMIENTAS Y   EQUIPOS RESPECTIVOS   
 
5.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION                  
 
                   
 
05.05.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB. ZANJA TAPADA mié 27/06/18 X  X X X X X X X    lun 25/06/18 MATERIAL, EQUIPO Y PERSONAL CALIFICADO lun 25/06/18 JP/IR 
 
                   
 
6 CANAL DE CONCRETO                  
 
                   
 
6.01 OBRAS PRELIMINARES                  
 
                   
 
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL mar 15/05/18   X X X X       Dom 13/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCION Dom JP/IR 
 
                ADECUADOS 13/05/18  
 
06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO sáb 19/05/18   X X X  X X X    Jue 17/05/18 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, TOPOGRAFOY LOS PLANOS Jue 17/05/18 JP/IR 
 
                   
 
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                  
 
                   
 
06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO mié 16/05/18   X X X X X X X    LUN 14/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. LUN 14/05/18 JP/IR 
 
                   
 
06.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA dom 20/05/18 
  
X X X X X X X 
   
Vie 18/05/18 
ESPECIALISTA EN DINAMITA, PERSONA CON,  HERRAMIENTAS Y 
Vie 18/05/18 JP/IR       EQUIPOS DE PROTECCION., DINAMITA  
                  
 
06.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) mar 22/05/18 
  
X X X X X 
     
Dom 20/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. 
Dom 
JP/IR         20/05/18                    
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 72: Análisis de Restricciones (F)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                  
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                  
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
     
E  S  P  P P           
M    R  R            
Q M E I  R           
A  E D O             
. G N O  O         
T   D I D  ACTIVIDAD       
Fecha inicio  O   F V  T     Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
   
 
  
O Y O E  R DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C      
I  H B  R E Ñ E C  O          
E R S M D  S         
A  S O I           
R A A A O           
L  O  O            
R  L   R               
R  N     FECHA DE                   
 
                 LIBERAC  
 
6.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                  
 
                   
 
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL dom 20/05/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Vie 18/05/18 
MTERIAL,  MADERA  PERSONAL,HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 
Vie 18/05/18 JP/IR       PROTECCION.                    
 
06.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 vie 25/05/18 X  X X X X X X X    Mie 23/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Mie 23/05/18 JP/IR 
 
                   
 
6.04 JUNTAS DE DILATACION                  
 
                   
 
06.04.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION e=2" dom 27/05/18 X  X X X X X X X    Vie 25/05/18 PERSONAL Y EQUIPOS Vie 25/05/18 JP/IR 
 
                   
 
7 TRANSICION DE ENTRADA Y SALIDA                  
 
                   
 
7.01 OBRAS PRELIMINARES                  
 
                   
 
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL mar 29/05/18   X X X X       Dom 27/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCION Dom JP/IR 
 
                ADECUADOS 27/05/18  
 
07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO lun 28/05/18   X X X  X X X    Sab 26/05/18 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, TOPOGRAFOY LOS PLANOS Sab 26/05/18 JP/IR 
 
                   
 
7.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                  
 
                   
 
07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO mar 29/05/18 
  
X X X X X X X 
   
Dom 27/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. 
Dom 
JP/IR       27/05/18                    
 
07.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL jue 31/05/18 
  
X X X X X X X 
   
Mar 29/05/18 
ESPECIALISTA EN DINAMITA, PERSONA CON,  HERRAMIENTAS Y 
Mar 29/05/18 JP/IR       EQUIPOS DE PROTECCION., DINAMITA  
                  
 
07.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) vie 01/06/18   X X X X X      Mie 30/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. Mie 30/05/18 JP/IR 
 
                   
 
7.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE vie 01/06/18                 
 
                   
 
07.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO mar 05/06/18 X 
 
X X X X X X X 
   
Dom 03/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES 
Dom 
JP/IR      03/06/18                    
 
07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL vie 01/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Mie 30/05/18 
MTERIAL,  MADERA  PERSONAL,HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 
Mie 30/05/18 JP/IR       PROTECCION.                    
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 73: Análisis de Restricciones (G)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                  
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                  
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
     
E  S  P  P P           
M    R  R            
Q M E I  R           
A  E D O             
. G N O  O         
T   D I D  ACTIVIDAD       
Fecha inicio  O   F V  T     
Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
   
 
  
O Y O E  R DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C      
I  H B  R E Ñ E C  O          
E R S M D  S         
A  S O I           
R A A A O           
L  O  O            
R  L   R               
R  N     FECHA DE                   
 
                 LIBERAC  
 
7.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                  
 
                   
 
07.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES sáb 09/06/18 X  X X X X X X X    Jue 07/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Jue 07/06/18 JP/IR 
 
                   
 
07.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES jue 07/06/18 X  X X X X X X X    Mar 05/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Mar 05/06/18 JP/IR 
 
                   
 
8 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)                  
 
                   
 
8.01 OBRAS PRELIMINARES                  
 
                   
 
08.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO mar 22/05/18 
  
X X X 
 
X X X 
   
Dom 20/05/18 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, TOPOGRAFOY LOS PLANOS 
Dom 
JP/IR        20/05/18                    
 
8.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                  
 
                   
 
08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO mié 23/05/18   X X X X X X X    Lun 21/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. Lun 21/05/18 JP/IR 
 
                   
 
08.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) vie 25/05/18   X X X X X      Mie 23/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. Mie 23/05/18 JP/IR 
 
                   
 
8.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                  
 
                   
 
08.03.01 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS sáb 26/05/18 X  X X X X X X X    Jue 24/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Jue 24/05/18 JP/IR 
 
                   
 
08.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" vie 25/05/18 X  X X X X X X X    Mie 23/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Mie 23/05/18 JP/IR 
 
                   
 
8.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                  
 
                   
 
08.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 vie 01/06/18 X  X X X X X X X    vie 30/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES vie 30/05/18 JP/IR 
 
                   
 
08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL sáb 26/05/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Jue 24/05/18 
MTERIAL,  MADERA  PERSONAL,HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 
Jue 24/05/18 JP/IR       PROTECCION.                    
 
08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 sáb 26/05/18 X  X X X X  X X    Jue 24/05/18 ACERO, PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION. Jue 24/05/18 JP/IR 
 
                   
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 74: Análisis de Restricciones (H)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                  
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                  
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
     
E  S  P  P P           
M    R  R            
Q M E I  R           
A  E D O             
. G N O  O         
T   D I D  ACTIVIDAD       
Fecha inicio 
 O   F V  T     
Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
   
 
  
O Y O E  R DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C      
I  H B  R E Ñ E C  O          
E R S M D  S         
A  S O I           
R A A A O           
L  O  O            
R  L   R               
R  N     FECHA DE                   
 
                 LIBERAC  
 
8.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                  
 
                   
 
08.05.01 TARRAJEO INTERIOR dom 03/06/18 X  X X X X X X X    Vie 01/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Vie 01/06/18 JP/IR 
 
                   
 
08.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES dom 03/06/18 X  X X X X X X X    Vie 01/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Vie 01/06/18 JP/IR 
 
                   
 
08.05.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES mar 05/06/18 X  X X X X X X X    dom 03/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES dom 03/06/18 JP/IR 
 
                   
 
8.06 PISOS                  
 
                   
 
08.06.01 
REVESTIMIENTO DE PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO 
dom 27/05/18 X 
 
X X X X X X X 
   
vie 25/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES vie 25/05/18 JP/IR  F'C=100Kg/cm2      
                  
 
8.07 CARPINTERIA METALICA                  
 
                   
 
08.07.01 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO jue 07/06/18 X  X X X X X X X    mar 05/06/18 TAPA METALICA, PERSONAL Y EQUIPOS mar 05/06/18 JP/IR 
 
                   
 
08.07.02 TAPA METALICA 0.55X0.40 M SEGUN DISEÑO jue 07/06/18 X  X X X X X X X    mar 05/06/18 TAPA METALICA, PERSONAL Y EQUIPOS mar 05/06/18 JP/IR 
 
                   
 
08.07.03 TAPA METALICA 0.40X0.35 M SEGUN DISEÑO vie 08/06/18 X  X X X X X X X    Mie 06/06/18 TAPA METALICA, PERSONAL Y EQUIPOS Mie 06/06/18 JP/IR 
 
                   
 
08.07.04 VENTILACION C/TUBERIA DE Fo Go S/DISEÑO DE 2" dom 03/06/18 X  X X X X X X X    vie 01/06/18 MATERIAL,TUBERIA  METALICA, PERSONAL Y EQUIPOS vie 01/06/18 JP/IR 
 
                   
 
8.08 PINTURA                  
 
                   
 
08.08.01 PINTURA DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO jue 07/06/18 X  X X X X X X X    mar 05/06/18 MATERIALES E INSUMOS . mar 05/06/18 JP/IR 
 
                   
 
8.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS                  
 
                   
 
08.09.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA dom 03/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
vie 01/06/18 
TUBERIA, ANILLOS, LUBRICANTE, PERSONAL, HERRAMIENTAS Y 
vie 01/06/18 JP/IR       EQUIPOS RESPECTIVOS  
                  
 
08.09.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 4" INC. PRUEBA dom 03/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
vie 01/06/18 
TUBERIA, ANILLOS, LUBRICANTE, PERSONAL, HERRAMIENTAS Y 
vie 01/06/18 JP/IR       
EQUIPOS RESPECTIVOS                    
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 75: Análisis de Restricciones (I)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                  
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                  
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
     
E  S  P  P P           
M    R  R            
Q M E I  R           
A  E D O             
. G N O  O         
T   D I D  ACTIVIDAD       
Fecha inicio  O   F V  T     Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
   
 
  
O Y O E  R DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C      
I  H B  R E Ñ E C  O          
E R S M D  S         
A  S O I           
R A A A O           
L  O  O            
R  L   R               
R  N     FECHA DE                   
 
                 LIBERAC  
 
8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DC                  
 
                   
 
08.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC dom 03/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
vie 01/06/18 
SUMINISTRO DE ACCESORIOS, LUBRICANTE, PERSONAL CALIFICADO, 
vie 01/06/18 JP/IR       HERRAMIENTAS Y   EQUIPOS RESPECTIVOS  
                  
 
8.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS                  
 
                   
 
08.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 6" lun 04/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Sab 02/06/18 
COMPUERTA, PERSONAL, EQUIPOS CORRESPONDIENTES Y 
Sab 02/06/18 JP/IR       MATERIALES  
                  
 
08.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4" lun 04/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Sab 02/06/18 
COMPUERTA, PERSONAL, EQUIPOS CORRESPONDIENTES Y 
Sab 02/06/18 JP/IR       MATERIALES  
                  
 
9 TOMAS LATERALES (26 UND)                  
 
                   
 
9.01 OBRAS PRELIMINARES                  
 
                   
 
09.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO sáb 12/05/18   X X X  X X X    Jue 10/05/18 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, TOPOGRAFOY LOS PLANOS Jue 10/05/18 JP/IR 
 
                   
 
9.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                  
 
                   
 
09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO vie 18/05/18   X X X X X X X    Mie 16/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. Mie 16/05/18 JP/IR 
 
                   
 
09.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) lun 28/05/18   X X X X X      Sab 26/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. Sab 26/05/18 JP/IR 
 
                   
 
9.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE                  
 
                   
 
09.03.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" sáb 26/05/18 X  X X X X X X X    Jue 24/05/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Jue 24/05/18 JP/IR 
 
                   
 
9.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO                  
 
                   
 
09.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO lun 04/06/18 X  X X X X X X X    Sab 02/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Sab 02/06/18 JP/IR 
 
                   
 
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL mié 30/05/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Lun 28/05/18 
MTERIAL,  MADERA  PERSONAL,HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 
Lun 28/05/18 JP/IR       PROTECCION.                    
 
09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 mié 30/05/18 X  X X X X  X X    Lun 28/05/18 ACERO, PERSONAL Y EQUIPOS DE PROTECCION. Lun 28/05/18 JP/IR 
 
                   
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 76: Análisis de Restricciones (J)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                  
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                  
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
     
E 
 
S 
 P  
P P 
      
 
   
M    R  R            
Q M E I  R           
A  E D O             
. G N O  O         
T   D I D  ACTIVIDAD       
Fecha inicio 
 O   F V  T     
Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
   
 
  
O Y O E  R DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C      
I  H B  R E Ñ E C  O          
E R S M D  S         
A  S O I           
R A A A O           
L  O  O            
R  L   R               
R  N     FECHA DE                   
 
                 LIBERAC  
 
9.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                  
 
                   
 
09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES mié 06/06/18 X  X X X X X X X    Lun 04/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Lun 04/06/18 JP/IR 
 
                   
 
09.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES vie 08/06/18 X  X X X X X X X    Mie 06/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Mie 06/06/18 JP/IR 
 
                   
 
9.06 CARPINTERIA METALICA                  
 
                   
 
09.06.01 TAPA METALICA 0.60X0.80 M SEGUN DISEÑO lun 11/06/18 X  X X X X X X X    Sab 09/06/18 TAPA METALICA, PERSONAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Sab 09/06/18 JP/IR 
 
                   
 
09.06.02 COMPUERTA METALICA DE 0.30X1.10 M SEGUN DISEÑO lun 11/06/18 X 
 
X X X X X X X 
   
Sab 09/06/18 
COMPUERTA, PERSONAL, EQUIPOS CORRESPONDIENTES Y 
Sab 09/06/18 JP/IR      MATERIALES  
                  
 
10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)                  
 
                   
 
10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                  
 
                   
 
10.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO lun 28/05/18   X X X  X X X    Sab 26/05/18 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, TOPOGRAFOY LOS PLANOS Sab 26/05/18 JP/IR 
 
                   
 
10.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO mar 29/05/18 
  
X X X X X X X 
   
Dom 27/05/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. 
Dom 
JP/IR       27/05/18                    
 
10.01.03 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA dom 03/06/18 
  
X X X X X X X 
   
Vie 01/06/18 
ESPECIALISTA EN DINAMITA, PERSONA CON,  HERRAMIENTAS Y 
Vie 01/06/18 JP/IR       EQUIPOS DE PROTECCION., DINAMITA                    
 
10.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) mar 05/06/18 
  
X X X X X 
     
Dom 03/06/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. 
Dom 
JP/IR         03/06/18                    
 
10.01.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
dom 03/06/18 X 
 
X X X X X 
     
Vie 01/06/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. Vie 01/06/18 JP/IR  SELECCIONADO        
                  
 
10.01.06 NIVELACION CON PISON MANUAL jue 07/06/18   X X X X X      mar 05/06/18 PERSONAL, EQUIPO DE PROTECCION Y EL PISON, mar 05/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.01.07 EMPASTADO CON BARRO e=5 cm vie 08/06/18 X 
 
X X X X X 
     
Mie 06/06/18 
PERSONAL CON MATERIAL, HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE 
Mie 06/06/18 JP/IR        
PROTECCION.                    
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
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Tabla 77: Análisis de Restricciones (K)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                   
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                   
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES    RESTRICCIONES   
 
     
E  S  P  P P            
M    R  R             
Q M E I  R            
A  E D O              
. G N O  O          
T   D I D  ACTIVIDAD        
Fecha inicio  O   F V  T      
Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
    
 
  
O Y O E  R  DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C       
I  H B  R E Ñ E C  O           
E R S M D  S          
A  S O I            
R A A A O            
L  O  O             
R  L   R                
R  N      FECHA DE                    
 
                  LIBERAC  
 
10.02 SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA                   
 
                   
 
10.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO mié 13/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Lun 11/06/18 
MTERIAL,  MADERA  PERSONAL,HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 
Lun 11/06/18 JP/IR        PROTECCION.  
                   
 
10.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 vie 15/06/18 X  X X X X X X X    mié 13/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES mié 13/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.02.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA 
sáb 16/06/18 X 
 
X X X X X X X 
   
jue 14/06/18 
SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA, PERSONAL CALIFICADO 
jue 14/06/18 JP/IR  IMPERMEABILIZANTE     HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE SOLDADURA RESPECTIVOS  
                 
 
10.03 SISTEMA DE DRENAJE                   
 
                   
 
10.03.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO mié 13/06/18   X X X  X X X    Lun 11/06/18 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, TOPOGRAFOY LOS PLANOS Lun 11/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO mié 13/06/18   X X X X X X X    Lun 11/06/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. Lun 11/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SELECIONADA jue 14/06/18 X  X X X X X      Mar 12/06/18 MATERIAL EN OBRA,  PERSONAL CALIFICADO Mar 12/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.03.04 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA vie 15/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
mié 13/06/18 
TUBERIA, ANILLOS, LUBRICANTE, PERSONAL, HERRAMIENTAS Y 
mié 13/06/18 JP/IR       EQUIPOS RESPECTIVOS                    
 
10.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS vie 15/06/18 X  X X X X X  X    mié 13/06/18 SUMINISTRO DE ACCESORIOS, LUBRICANTE, PERSONAL CALIFICADO, mié 13/06/18 JP/IR 
 
                HERRAMIENTAS Y EQUIPOS RESPECTIVOS   
 
10.04 ESTRUCTURA DE DESCARGA Y LIMPIEZA                   
 
                   
 
10.04.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO sáb 16/06/18   X X X  X X X    jue 14/06/18 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, TOPOGRAFOY LOS PLANOS jue 14/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.04.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO sáb 16/06/18   X X X X X X X    jue 14/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES jue 14/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.04.03 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS dom 17/06/18 X  X X X X X X X    vie 15/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES vie 15/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO lun 18/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
sáb 16/06/18 
MTERIAL,  MADERA  PERSONAL,HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 
sáb 16/06/18 JP/IR        PROTECCION.                     
 
10.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 mar 19/06/18 X  X X X X X X X    dom 17/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES dom 17/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 2" mié 20/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
lun 18/06/18 
COMPUERTA, PERSONAL, EQUIPOS CORRESPONDIENTES Y 
lun 18/06/18 JP/IR       MATERIALES                      
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 78: Análisis de Restricciones (L)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                   
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                   
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES    RESTRICCIONES   
 
     
E  S  P  P P            
M    R  R             
Q M E I  R            
A  E D O              
. G N O  O          
T   D I D  ACTIVIDAD        
Fecha inicio  O   F V  T      
Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
    
 
  
O Y O E  R  DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C       
I  H B  R E Ñ E C  O           
E R S M D  S          
A  S O I            
R A A A O            
L  O  O             
R  L   R                
R  N      FECHA DE                    
 
                  LIBERAC  
 
10.04.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES mié 20/06/18 X  X X X X X X X    lun 18/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES lun 18/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.04.08 TARRAJEO EN EXTERIORES jue 21/06/18 X  X X X X X X X    mar 19/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES mar 19/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.04.09 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO mié 20/06/18 X  X X X X X X X    lun 18/06/18 TAPA METALICA, PERSONAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES lun 18/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS mié 20/06/18 X  X X X X X  X    lun 18/06/18 SUMINISTRO DE ACCESORIOS, LUBRICANTE, PERSONAL CALIFICADO, lun 18/06/18 JP/IR 
 
                HERRAMIENTAS Y EQUIPOS RESPECTIVOS   
 
10.05 SISTEMA DE REBOSE                   
 
                   
 
10.05.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO sáb 16/06/18   X X X  X X X    jue 14/06/18 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, TOPOGRAFOY LOS PLANOS jue 14/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.05.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO sáb 16/06/18   X X X X X X X    jue 14/06/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. jue 14/06/18 JP/IR 
 
                   
 
10.05.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO dom 17/06/18 X  X X X X X      Vie 15/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Vie 15/06/18 JP/IR 
 
                    
 
10.05.04 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
mar 19/06/18 X 
 
X X X X X 
     
dom 17/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES dom 17/06/18 JP/IR  SELECCIONADO        
                   
 
10.05.05 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA lun 18/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
sáb 16/06/18 
TUBERIA, ANILLOS, LUBRICANTE, PERSONAL, HERRAMIENTAS Y 
sáb 16/06/18 JP/IR       EQUIPOS RESPECTIVOS  
                  
 
10.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS lun 18/06/18 X  X X X X X  X    sáb 16/06/18 SUMINISTRO DE ACCESORIOS, LUBRICANTE, PERSONAL CALIFICADO, sáb 16/06/18 JP/IR 
 
                HERRAMIENTAS Y EQUIPOS RESPECTIVOS   
 
10.06 CERCO PERIMETRICO                   
 
                   
 
10.06.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y MADERA mié 20/06/18 X  X X X X  X X    lun 18/06/18 MATERIAL E INSUMOS , PERSONAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS lun 18/06/18 JP/IR 
 
                    
 
11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3                   
 
                    
 
11.01 OBRAS PRELIMINARES                   
 
                   
 
11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL mar 05/06/18   X X X X       Dom 03/06/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE PROTECCION Dom JP/IR 
 
                ADECUADOS  03/06/18  
 
11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO mar 05/06/18 
  
X X X 
 
X X X 
   
Dom 03/06/18 EQUIPOS TOPOGRAFICOS, TOPOGRAFOY LOS PLANOS 
Dom 
JP/IR        03/06/18                     
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 79: Análisis de Restricciones (M)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                  
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                  
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
     
E  S  P  P P           
M    R  R            
Q M E I  R           
A  E D O             
. G N O  O         
T   D I D  ACTIVIDAD       
Fecha inicio 
 O   F V  T     
Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
   
 
  
O Y O E  R DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C      
I  H B  R E Ñ E C  O          
E R S M D  S         
A  S O I           
R A A A O           
L  O  O            
R  L   R               
R  N     FECHA DE                   
 
                 LIBERAC  
 
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                  
 
                   
 
11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO mié 06/06/18   X X X X       Lun 04/06/18 MATERIAL E INSUMOS , PERSONAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Lun 04/06/18 JP/IR 
 
                   
 
11.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) jue 14/06/18   X X X X X      Mar 12/06/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. Mar 12/06/18 JP/IR 
 
                   
 
11.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS                  
 
                   
 
11.03.01 TARRAJEO EN EXTERIORES jue 14/06/18 X  X X X X X X X    Mar 12/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Mar 12/06/18 JP/IR 
 
                   
 
11.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES jue 14/06/18 X  X X X X X X X    Mar 12/06/18 PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES Mar 12/06/18 JP/IR 
 
                   
 
11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS                  
 
                   
 
11.04.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA lun 18/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Sab 16/06/18 
TUBERIA, ANILLOS, LUBRICANTE, PERSONAL, HERRAMIENTAS Y 
Sab 16/06/18 JP/IR       EQUIPOS RESPECTIVOS  
                  
 
11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS                  
 
                   
 
11.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 6" lun 18/06/18 X 
 
X X X X X X X 
   
Sab 16/06/18 
COMPUERTA, PERSONAL, EQUIPOS CORRESPONDIENTES Y 
Sab 16/06/18 JP/IR      MATERIALES                    
 
11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS                  
 
                   
 
                VERIFICADO EL SUMINISTRO DE ACCESORIOS  SE PROCEDE A LA 
Dom   
11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS mar 19/06/18 X 
 
X X X X X 
 
X 
   
Dom 17/06/18 COLOCACION, CON EL PERSONAL CALIFICADO HERRAMIENTAS Y JP/IR       17/06/18                  
EQUIPOS RESPECTIVOS                     
 
                    
11.07 CERCO DE SEGURIDAD                  
 
11.07.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y MADERA mié 20/06/18 X 
 
X X X X 
 
X X 
   
Lun 18/06/18 
VERIFICAR EL PEDIDO E INGRESO DEL MATERIAL E INSUMOS A OBRA. 
Lun 18/06/18 JP/IR 
 
     EL PERSONAL ENCARGADO CON LOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 
                REALIZARA LA PARTIDA.   
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
 
 
Tabla 80: Análisis de Restricciones (N)  
 
FORMATO DE ANALISIS DE RESTRICCIONES 
 
 OBRA: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAS                  
 
 FECHA DE REUNION: 24/04/18                  
 
    CLASIFICACIÓN DE RESTRICCIONES   RESTRICCIONES   
 
     
E 
 
S 
 P  
P P 
      
 
   
M    R  R            
Q M E I  R           
A  E D O             
. G N O  O         
T   D I D  ACTIVIDAD       
Fecha inicio 
 O   F V  T     
Item Detalle E 
   
E S U  
PROG. 
   
 
  
O Y O E  R DETALLE  Resp.  
planeada R   C E C      
I  H B  R E Ñ E C  O          
E R S M D  S         
A  S O I           
R A A A O           
L  O  O            
R  L   R               
R  N     FECHA DE                   
 
                 LIBERAC  
 
13 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL                  
 
                   
 
13.01 INFORMACION A LA POBLACION DE LAS ACTIVIDADES DEL                   
PROYECTO                                     
 
13.01.01 DIFUSION RADIAL lun 11/06/18 X   X  X       Sab 09/06/18 MATERIAL ELABORADO Sab 09/06/18 JP/IR 
 
                   
 
13.01.02 PERIFONEO Y VOLANTEO mar 12/06/18 X 
  
X 
 
X 
      
Dom 10/06/18 MATERIAL ELABORADO,PERSONAL 
Dom 
JP/IR           10/06/18                    
 
13.02 CERCOS VIVOS                  
 
                   
 
13.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA HOYO mié 13/06/18   X X X X X X X    lun 11/06/18 PERSONAL CON HERRAMIENTAS Y  EQUIPOS DE PROTECCION. lun 11/06/18 JP/IR 
 
                   
 
13.02.02 SIEMBRA DE PLANTONES jue 14/06/18 X  X X X X X X     Mar 12/06/18 PLANTONES,  PERSONAL Mar 12/06/18 JP/IR 
 
                   
 
13.02.03 RIEGO DE PLANTONES jue 14/06/18   X X X X X X     Mar 12/06/18 PERSONAL Mar 12/06/18 JP/IR 
 
                   
 
13.03 REVEGETACION                  
 
                   
 
13.03.01 BARBECHO DE TERRENO mié 13/06/18   X X X X       lun 11/06/18 PERSONAL Y EQUIPOS lun 11/06/18 JP/IR 
 
                   
 
13.03.02 SIEMBRA DE SEMILLAS jue 14/06/18             Mar 12/06/18 SEMILLAS , PERSONAL Y HERRAMIENTAS Mar 12/06/18 JP/IR 
 
                   
 
13.03.03 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA jue 14/06/18   X X  X       Mar 12/06/18 PERSONAL Y EQUIPOS Mar 12/06/18 JP/IR 
 
                   
 
14 CAPACITACION                  
 
                   
 
14.01 CAPACITACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO jue 14/06/18 X  X X  X X      Mar 12/06/18 MATERIAL ELABORADO,PERSONAL Mar 12/06/18 JP/IR 
 
                    
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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3.2.6. Planeación a corto plazo 
 
 
 
El equipo de trabajo se reunió el viernes 04 de mayo, para poder hacer la programación 
semanal de la primera semana, después de esto las reuniones semanales se acordaron 
que serían todos los viernes. 
 
Se trabajó de la siguiente forma: 
 
1. Basados en el plan intermedio (Look Ahead Planning) para la primera semana (Tabla 
48) y con los análisis de restricciones se revisó que restricciones correspondientes a las 
tareas de la semana 1 fueron liberadas, las liberadas se colocaron en la Reserva de 
Trabajo Ejecutable de la primera semana, ver figura 81. 
 
2. Con esta reserva de trabajo ejecutable de la semana 1, se procedió a programar la 
semana, esto se ve en el Plan Semanal de Semana 1 (Tabla 82). 
 
A partir de las siguientes semanas se continúa de la misma forma, se evalúan los 
procesos liberados, se forma la reserva de trabajo ejecutable y con esto se hace la 
programación semanal. 
 
A continuación se pone los cuadros de Reserva de Trabajo Ejecutable (RTE) de las 7 
semanas revisadas(Tablas 81, 83, 85, 87,89, 91 y 93) y los planes de trabajo semanales 
(Tablas 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 y 95), de las 8 semanas que duro el proyecto. La 
semana 8 que son la programación de 2 días de atraso no tiene RTE porque no fue 
necesario. 
 
En estas reuniones también se revisaran el PPC y las Razones de no Cumplimiento con 
su respectivas Acciones Correctivas. 
 
A continuación se muestran las tablas de las Reservas de Trabajo Ejecutables y las 
tablas de los Planes Semanales. 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
Tabla 81: RTE (Semana 1)  
 
RESERVA DE TRABAJO EJECUTABLE - SEMANA 01 
 
OBRA: RIEGO EN CAPAC - PAMPAROMAZ  
  FECHA DE REUNION: 04/05/18 Semana del : 06-May Al: 12-May 
 
       
 
 
Item Descripcion 
Fecha inicio 
Fue liberada 
FECHA DE 
Responsable   planeada LIBERACION       
 
       
 
  SISTEMA DE RIEGO     
 
 1 OBRAS PROVISIONALES     
 
       
 
 1.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS lun 07/05/18 SI 02-May JP/IR 
 
 1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. lun 07/05/18 SI 02-May JP/IR 
 
 1.03 OFICINAS, ALMACENES Y CASETA DE GUARDIAN lun 07/05/18 SI 02-May JP/IR 
 
 2 SEGURIDAD Y SALUD     
 
       
 
 
2.01 
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN 
mar 08/05/18 SI 30-Abr JP/IR 
 
 DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO        
 
 2.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mar 08/05/18 SI 30-Abr JP/IR 
 
 2.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA mar 08/05/18 SI 30-Abr JP/IR 
 
 2.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mar 08/05/18 SI 30-Abr JP/IR 
 
 2.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD. mié 09/05/18 SI 30-Abr JP/IR 
 
 3 CAPTACION DE RIO (01 UND)     
 
       
 
 3.01 OBRAS PRELIMINARES     
 
       
 
 03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL mié 09/05/18 SI 30-Abr JP/IR 
 
       
 
 03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO mié 09/05/18 SI 30-Abr JP/IR 
 
       
 
 3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO mié 09/05/18 SI 03-May JP/IR 
 
       
 
 03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA mié 09/05/18 SI 03-May JP/IR 
 
       
 
 03.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) vie 11/05/18 SI 03-May JP/IR 
 
       
 
 3.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
       
 
 03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL vie 11/05/18 SI 02-May JP/IR 
 
       
 
 3.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
 
       
 
 03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL sáb 12/05/18 SI 02-May JP/IR 
 
       
 
 4 DESARENADOR     
 
       
 
 4.01 OBRAS PRELIMINARES     
 
       
 
 04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL sáb 12/05/18 SI 02-May JP/IR 
 
       
 
 04.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO sáb 12/05/18 SI 02-May JP/IR 
 
       
 
 4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO sáb 12/05/18 SI 02-May JP/IR 
 
       
 
 04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL lun 14/05/18 SI 02-May JP/IR 
 
       
 
 04.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) lun 14/05/18 SI 02-May JP/IR 
 
       
 
 11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3     
 
       
 
 11.01 OBRAS PRELIMINARES lun 04/06/18 SI 04-May JP/IR 
 
 11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL lun 04/06/18 SI 04-May JP/IR 
 
       
 
 11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO lun 04/06/18 SI 04-May JP/IR 
 
       
 
 11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS mar 05/06/18 SI 04-May JP/IR 
 
 11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO mar 05/06/18 SI 04-May JP/IR 
 
       
 
       
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
Gonzales Ventura, C. Página 160 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
Tabla 82: Plan Semanal (semana 1)  
 
PLANIFICACION SEMANAL  
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RESPONSABLES  
 PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAZ         
               
 
 FECHA DE REUNION:  VIE 04/05/2018            
 
        SEMANA 1     
 
      D L M Mi J V S    
 
      
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
    
 
     ACT. CUMPLE CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 
 
Item Detalle INICIO FIN LIDER PROG. 06-
 
07
- 
08
- 
09
- 
10
- 
11
- 
12
- SI NO  
 
             Colocar X  
 
 SISTEMA DE RIEGO lun 07/05/18 dom 24/06/18             
 
                
 
1 OBRAS PROVISIONALES lun 07/05/18 lun 07/05/18             
 
                
 
1.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS lun 07/05/18 lun 07/05/18 IR SI        X   
 
1.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. lun 07/05/18 lun 07/05/18 JP SI         X Material (cartel no estuvo listo) 
 
1.03 OFICINAS, ALMACENES Y CASETA DE GUARDIAN lun 07/05/18 lun 07/05/18 IR SI         X MO (no terminaron de armar) 
 
2 SEGURIDAD Y SALUD mar 08/05/18 mié 09/05/18             
 
                
 
2.01 
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN 
mar 08/05/18 mar 08/05/18 AR SI 
          
 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO         X MO (adelantaron un dia programa)               
 
2.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mar 08/05/18 mar 08/05/18 AR SI         X MO (adelantaron un dia programa) 
 
2.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA mar 08/05/18 mar 08/05/18 AR SI         X MO (adelantaron un dia programa) 
 
2.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD mar 08/05/18 mar 08/05/18 AR SI         X MO (adelantaron un dia programa) 
 
2.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD. mié 09/05/18 mié 09/05/18 AR SI         X MO (adelantaron un dia programa) 
 
3 CAPTACION DE RIO (01 UND) mié 09/05/18 mar 22/05/18             
 
                
 
3.01 OBRAS PRELIMINARES mié 09/05/18 mié 09/05/18             
 
                
 
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL mié 09/05/18 mié 09/05/18 MO SI        X   
 
03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO mié 09/05/18 mié 09/05/18 TO SI        X   
 
3.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS mié 09/05/18 vie 11/05/18             
 
                
 
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO mié 09/05/18 jue 10/05/18 MO SI         X MO(operario no llego a meta) 
 
03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA mié 09/05/18 jue 10/05/18 IR SI         X MO (Topografo no marco terrenos) 
 
03.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) vie 11/05/18 vie 11/05/18 MO SI        X   
 
3.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE vie 11/05/18 jue 17/05/18             
 
                
 
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL vie 11/05/18 lun 14/05/18 MO SI         X MATERIAL (paneles y listones) 
 
3.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO sáb 12/05/18 sáb 19/05/18             
 
                
 
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL sáb 12/05/18 jue 17/05/18 MO SI         X MATERIAL (paneles y listones) 
 
4 DESARENADOR sáb 12/05/18 vie 25/05/18             
 
                
 
4.01 OBRAS PRELIMINARES sáb 12/05/18 sáb 12/05/18             
 
                
 
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL sáb 12/05/18 sáb 12/05/18 MO SI        X   
 
04.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO sáb 12/05/18 sáb 12/05/18 TO SI        X   
 
4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS sáb 12/05/18 mar 15/05/18             
 
                
 
04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO sáb 12/05/18 lun 14/05/18 MO SI         X MO(operario no llego a meta) 
 
11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3 lun 04/06/18 jue 21/06/18             
 
                
 
11.01 OBRAS PRELIMINARES lun 04/06/18 mar 05/06/18             
 
                
 
11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL lun 04/06/18 mar 05/06/18             
 
                
 
11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO lun 04/06/18 mar 05/06/18             
 
                
 
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS mar 05/06/18 dom 17/06/18             
 
                
 
11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO mar 05/06/18 mié 13/06/18             
 
                
 
                
 
                
 
                
 
     18        6 12  
 
 RESUMEN               
 
 # de Actividades Planificadas 18              
 
 # de Actividades Terminadas 6              
 
 # de Actividades NO Terminadas 12              
 
                
 
 PPC 33%              
 
                
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
 
Gonzales Ventura, C. Página 161 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
Tabla 83: RTE (Semana 2)  
 
RESERVA DE TRABAJO EJECUTABLE - SEMANA 02  
OBRA:  RIEGO EN CAPAC - PAMPAROMAZ  
  FECHA DE REUNION:  11/05/18 Semana del : 13-May Al: 19-May 
 
       
 
 
Item Descripcion 
Fecha inicio 
Fue liberada 
FECHA DE 
Responsable   planeada LIBERACION       
 
 3 CAPTACION DE RIO (01 UND)     
 
       
 
 3.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
       
 
 03.03.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. lun 14/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 03.03.02 CONCRETO 1:12 +30% P.G. mar 15/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL vie 11/05/18 SI 10-May JP/IR 
 
       
 
 3.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
 
       
 
 03.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO jue 17/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL sáb 12/05/18 SI 10-May JP/IR 
 
       
 
 03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 dom 13/05/18 SI 09-May JP/IR 
 
       
 
 3.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
 
       
 
 03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES sáb 19/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 03.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES sáb 19/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 4 DESARENADOR     
 
       
 
 4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO sáb 12/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL lun 14/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 04.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) lun 14/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 4.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
       
 
 04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS mar 15/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 4.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
 
       
 
 04.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO dom 20/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL mié 16/05/18 SI 10-May JP/IR 
 
       
 
 04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 mié 16/05/18 SI 09-May JP/IR 
 
       
 
 5 CANAL CIRCULAR    JP/IR 
 
 5.01 OBRAS PRELIMINARES    JP/IR 
 
 05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL mar 15/05/18 SI 07-May JP/IR 
 
       
 
 05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO vie 18/05/18 SI 07-May JP/IR 
 
       
 
 6 CANAL DE CONCRETO     
 
       
 
 6.01 OBRAS PRELIMINARES     
 
       
 
 06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL lun 14/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO mie 16/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO jue 17/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 06.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA sáb 19/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 06.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) lun 21/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 6.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
       
 
 06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL sáb 19/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 06.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 jue 24/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 9 TOMAS LATERALES (26 UND)     
 
       
 
 9.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO sab 12/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 09.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) mie 23/05/18 SI 08-May JP/IR 
 
       
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
Gonzales Ventura, C. Página 162 
    “APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
 
    EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
 
    CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE  RIEGO” 
 
 Tabla 84: Plan Semanal (Semana 2)       
 
              
 
  PLANIFICACION SEMANAL       
 
 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RESPONSABLES       
 
 PROYECTO:  SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAZ        
 
 FECHA DE REUNION:   VIE 11/05/2018            
 
         SEMANA 2     
 
       D L M Mi J V S    
 
       
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
    
 
      ACT. CUMPLE CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 
 
Item Detalle  INICIO FIN LIDER PROG. 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- SI NO   
              Colocar X  
 
3 CAPTACION DE RIO (01 UND)  mié 09/05/18 mar 22/05/18             
 
                 
 
3.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  vie 11/05/18 jue 17/05/18             
 
                 
 
03.03.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM.  lun 14/05/18 mié 16/05/18 MO SI        X   
 
03.03.02 CONCRETO 1:12 +30% P.G.  mar 15/05/18 jue 17/05/18 MO SI        X   
 
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  vie 11/05/18 lun 14/05/18 MO SI        X   
 
3.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  sáb 12/05/18 sáb 19/05/18             
 
                 
 
03.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO  jue 17/05/18 sáb 19/05/18 MO SI        X   
 
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  sáb 12/05/18 jue 17/05/18 MO SI        X   
 
03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  dom 13/05/18 jue 17/05/18 MO SI         X MATERIAL (falto Acero) 
 
3.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  sáb 19/05/18 lun 21/05/18             
 
                 
 
03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES  sáb 19/05/18 lun 21/05/18 MO SI         X MATERIALES (no llego arena fina) 
 
03.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES  sáb 19/05/18 lun 21/05/18 MO SI         X MATERIALES (no llego arena fina) 
 
4 DESARENADOR  sáb 12/05/18 vie 25/05/18             
 
                 
 
4.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  sáb 12/05/18 mar 15/05/18             
 
                 
 
04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO  sáb 12/05/18 lun 14/05/18 MO SI        X   
 
04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  lun 14/05/18 mar 15/05/18 MO SI        X   
 
04.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)  lun 14/05/18 mar 15/05/18 MO SI        X   
 
4.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  mar 15/05/18 mié 16/05/18             
 
                 
 
04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS  mar 15/05/18 mié 16/05/18 MO SI        X   
 
4.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  mié 16/05/18 mar 22/05/18             
 
                 
 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  mié 16/05/18 dom 20/05/18 MO SI        X   
 
04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  mié 16/05/18 dom 20/05/18 MO SI         X MATERIAL (no llego Acero) 
 
5 CANAL CIRCULAR  mar 15/05/18 dom 24/06/18             
 
                 
 
5.01 OBRAS PRELIMINARES  mar 15/05/18 dom 27/05/18             
 
                 
 
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  mar 15/05/18 vie 18/05/18 MO SI        X   
 
05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO 
 
vie 18/05/18 dom 20/05/18 TO SI 
        
X 
MO (Topografo no llego por 
 
         enfermedad) 
 
6 CANAL DE CONCRETO  lun 14/05/18 dom 27/05/18             
 
                 
 
6.01 OBRAS PRELIMINARES  lun 14/05/18 sáb 19/05/18             
 
                  
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  lun 14/05/18 mar 15/05/18 MO SI        X   
 
06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  mie 16/05/18 mie 16/05/18 TO SI        X   
 
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  mar 15/05/18 mié 23/05/18             
 
                  
06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO  jue 17/05/18 vie 18/05/18 MO SI        X   
 
06.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA  sáb 19/05/18 lun 21/05/18 IR SI         X MATERIAL (falto dinamita) 
 
06.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)  lun 21/05/18 mar 22/05/18             
 
                 
 
6.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  sáb 19/05/18 sáb 26/05/18             
 
                  
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  sáb 19/05/18 jue 24/05/18 MO SI        X   
 
06.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2  jue 24/05/18 sáb 26/05/18             
 
                 
 
9 TOMAS LATERALES (26 UND)  vie 11/05/18 mar 12/06/18             
 
                  
9.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  jue 17/05/18 vie 01/06/18             
 
                  
09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO  sab 12/05/18 mie 23/05/18 MO SI         X MO (operario se reporto enfermo) 
 
11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3  lun 04/06/18 jue 21/06/18             
 
                  
11.01 OBRAS PRELIMINARES  lun 04/06/18 mar 05/06/18             
 
                  
11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  lun 04/06/18 mar 05/06/18             
 
                 
 
11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  lun 04/06/18 mar 05/06/18             
 
                 
 
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  mar 05/06/18 dom 17/06/18             
 
                 
 
11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO  mar 05/06/18 mié 13/06/18             
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
      22        15 7  
 
 RESUMEN                
 
 # de Actividades Planificadas  22              
 
 # de Actividades Terminadas  15              
 
 # de Actividades NO Terminadas  7              
 
                 
 
 PPC  68%              
 
                 
  
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
Gonzales Ventura, C. Página 163 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
Tabla 85: RTE (Semana 3)  
 
RESERVA DE TRABAJO EJECUTABLE - SEMANA 03 
 
OBRA: RIEGO EN CAPAC - PAMPAROMAZ  
  FECHA DE REUNION: 18/05/18 Semana del : 20-May Al: 26-May 
 
       
 
 
Item Descripcion 
Fecha inicio 
Fue liberada 
FECHA DE 
Responsable 
 
 
planeada LIBERACION       
 
 3 CAPTACION DE RIO (01 UND)     
 
       
 
 3.06 CARPINTERIA METALICA     
 
       
 
 03.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.55x0.30 m lun 21/05/18 SI 16-May JP/IR 
 
       
 
 4 DESARENADOR     
 
       
 
 4.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
 
       
 
 04.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO dom 20/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 4.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
 
       
 
 04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES mar 22/05/18 SI 17-May JP/IR 
 
       
 
 04.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES mié 23/05/18 SI 17-May JP/IR 
 
       
 
 4.06 CARPINTERIA METALICA     
 
       
 
 04.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.30x0.30 m mar 22/05/18 SI 16-May JP/IR 
 
       
 
 5 CANAL CIRCULAR     
 
       
 
 5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA lun 21/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 05.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO lun 21/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 6 CANAL DE CONCRETO     
 
       
 
 6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 06.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) lun 21/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 6.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
       
 
 06.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 jue 24/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 6.04 JUNTAS DE DILATACION     
 
       
 
 06.04.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION e=2" sáb 26/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 8 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)     
 
       
 
 8.01 OBRAS PRELIMINARES     
 
       
 
 08.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO mar 22/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 8.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO mié 23/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 08.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) vie 25/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 8.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
       
 
 08.03.01 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS sáb 26/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 08.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" vie 25/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 8.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
 
       
 
 08.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 vie 01/06/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL sáb 26/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 sáb 26/05/18 SI 14-May JP/IR 
 
       
 
 9 TOMAS LATERALES (26 UND)     
 
       
 
 9.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 09.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) mie 23/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 9.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
       
 
 09.03.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" vie 25/05/18 SI 15-May JP/IR 
 
       
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
Gonzales Ventura, C. Página 164 
    “APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
 
    EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
 
    CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE  RIEGO” 
 
 Tabla 86: Plan Semanal (Semana 3)       
 
               
 
  PLANIFICACION SEMANAL       
 
 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RESPONSABLES       
 
 PROYECTO:  SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAZ        
 
 FECHA DE REUNION:   VIE 18/05/2018            
 
        SEMANA 3     
 
       D L M Mi J V S    
 
       
M
a
y 
M
a
y 
M
a
y 
M
a
y 
M
a
y 
M
a
y 
M
a
y    
 
      ACT. CUMPLE  
 
Item Detalle  INICIO FIN LIDER PROG. 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - SI NO CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO     
              Colocar X  
 
3 CAPTACION DE RIO (01 UND)  mié 09/05/18 mar 22/05/18             
 
                  
3.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  sáb 19/05/18 lun 21/05/18             
 
                  
03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES  sáb 19/05/18 lun 21/05/18  SI        X   
 
03.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES  sáb 19/05/18 lun 21/05/18  SI        X   
 
3.06 CARPINTERIA METALICA  lun 21/05/18 mar 22/05/18             
 
                  
03.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.55x0.30 m  lun 21/05/18 mar 22/05/18  SI        X   
 
4 DESARENADOR  sáb 12/05/18 vie 25/05/18             
 
                  
4.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  mié 16/05/18 mar 22/05/18             
 
                  
04.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO  dom 20/05/18 mar 22/05/18  SI        X   
 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  mié 16/05/18 dom 20/05/18  SI        X   
 
04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  mié 16/05/18 dom 20/05/18  SI        X   
 
4.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  mar 22/05/18 vie 25/05/18             
 
                  
04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES  mar 22/05/18 jue 24/05/18  SI        X   
 
04.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES  mié 23/05/18 vie 25/05/18  SI        X   
 
4.06 CARPINTERIA METALICA  mar 22/05/18 mié 23/05/18             
 
                  
04.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.30x0.30 m  mar 22/05/18 mié 23/05/18  SI        X   
 
5 CANAL CIRCULAR  mar 15/05/18 dom 24/06/18             
 
                 
 
5.01 OBRAS PRELIMINARES  mar 15/05/18 dom 20/05/18             
 
                 
 
05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  vie 18/05/18 dom 20/05/18  SI        X   
 
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  vie 18/05/18 dom 24/06/18             
 
                 
 
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA  lun 21/05/18 jue 31/05/18  SI  22 22 22 22 22 22 X   
 
05.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO  lun 21/05/18 mar 05/06/18  SI  10 10 10 10 10 10 X   
 
6 CANAL DE CONCRETO  lun 14/05/18 dom 27/05/18             
 
                 
 
6.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  mar 15/05/18 mié 23/05/18             
 
                  
06.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA  sáb 19/05/18 lun 21/05/18  SI        X   
 
06.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)  lun 21/05/18 mar 22/05/18  SI        X   
 
6.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  sáb 19/05/18 sáb 26/05/18             
 
                  
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  sáb 19/05/18 jue 24/05/18  SI        X   
 
06.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2  jue 24/05/18 sáb 26/05/18  SI        X   
 
6.04 JUNTAS DE DILATACION  sáb 26/05/18 dom 27/05/18             
 
                 
 
06.04.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION e=2"  sáb 26/05/18 dom 27/05/18  SI        X   
 
8 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)  mar 22/05/18 sáb 09/06/18             
 
                  
8.01 OBRAS PRELIMINARES  mar 22/05/18 mié 23/05/18             
 
                  
08.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  mar 22/05/18 mié 23/05/18  SI        X   
 
8.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  mié 23/05/18 sáb 26/05/18             
 
                  
08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO  mié 23/05/18 vie 25/05/18  SI        X   
 
08.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)  vie 25/05/18 sáb 26/05/18  SI        X   
 
8.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  vie 25/05/18 dom 27/05/18             
 
                 
 
                MATERIAL (falta de abastecimiento de 
 
08.03.01 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS  sáb 26/05/18 dom 27/05/18  SI         
X agregados en el lugar de la obra de                 arte) 
 
                MATERIAL (falta de abastecimiento de 
 
08.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3"  vie 25/05/18 sáb 26/05/18  SI         
X agregados en el lugar de la obra de                 arte) 
 
8.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  sáb 26/05/18 dom 03/06/18             
 
                 
 
                MATERIAL (falta de abastecimiento de 
 
08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  sáb 26/05/18 vie 01/06/18  SI         
X agregados en el lugar de la obra de                 arte) 
 
                MATERIAL (falta de abastecimiento de 
 
08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  sáb 26/05/18 vie 01/06/18  SI         
X agregados en el lugar de la obra de                 arte) 
 
9 TOMAS LATERALES (26 UND)  vie 11/05/18 mar 12/06/18             
 
                  
9.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  jue 17/05/18 juev 24/05/18             
 
                  
09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO  sab 12/05/18 mie 23/05/18  SI        X   
 
09.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)  mie 23/05/18 jue 24/05/18  SI        X   
 
9.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  vie 25/05/18 mar 29/05/18             
 
                  
                MATERIAL (falta de abastecimiento de 
 
09.03.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3"  vie 25/05/18 mar 29/05/18  SI         
X agregados en el lugar de la obra de                 arte) 
 
11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3  lun 04/06/18 jue 21/06/18             
 
                  
11.01 OBRAS PRELIMINARES  lun 04/06/18 mar 05/06/18             
 
                  
11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  lun 04/06/18 mar 05/06/18             
 
                 
 
11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  lun 04/06/18 mar 05/06/18             
 
                 
 
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  mar 05/06/18 dom 17/06/18             
 
                 
 
11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO  mar 05/06/18 mié 13/06/18             
 
                 
 
                 
 
                 
 
      27        22 5  
 
 RESUMEN                
 
 # de Actividades Planificadas  27              
 
 # de Actividades Terminadas  22              
 
 # de Actividades NO Terminadas  5              
 
                 
 
 PPC  81%              
 
                 
  
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
Gonzales Ventura, C. Página 165 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
Tabla 87: RTE (Semana 04)  
 
 
RESERVA DE TRABAJO EJECUTABLE - SEMANA 04 
 
OBRA: RIEGO EN CAPAC - PAMPAROMAZ  
  FECHA DE REUNION: 25/05/18 Semana del : 27-May Al: 02-Jun 
 
       
 
 
Item Descripcion 
Fecha inicio 
Fue liberada 
FECHA DE 
Responsable 
 
 planeada LIBERACION       
 
 7 TRANSICION DE ENTRADA Y SALIDA     
 
       
 
 7.01 OBRAS PRELIMINARES     
 
       
 
 07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL lun 28/05/18 SI 24-May JP/IR 
 
       
 
 07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO lun 28/05/18 SI 24-May JP/IR 
 
       
 
 7.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO lun 28/05/18 SI 24-May JP/IR 
 
       
 
 07.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL mié 30/05/18 SI 24-May JP/IR 
 
       
 
 07.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) jue 31/05/18 SI 24-May JP/IR 
 
       
 
 7.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
       
 
 07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL jue 31/05/18 SI 24-May JP/IR 
 
       
 
 8 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)     
 
       
 
 8.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
 
       
 
 08.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 vie 01/06/18 SI 22-May JP/IR 
 
       
 
 8.06 PISOS     
 
       
 
 
08.06.01 
REVESTIMIENTO DE PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO 
dom 27/05/18 SI 21-May JP/IR 
 
 F'C=100Kg/cm2        
 
 9 TOMAS LATERALES (26 UND)     
 
       
 
 9.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
 
       
 
 09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL mar 29/05/18 SI 21-May JP/IR 
 
       
 
 09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 mar 29/05/18 SI 24-May JP/IR 
 
       
 
 10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)     
 
       
 
 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 10.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO dom 27/05/18 SI 21-May JP/IR 
 
       
 
 10.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO lun 28/05/18 SI 21-May JP/IR 
 
       
 
 10.01.03 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA sáb 02/06/18 SI 21-May JP/IR 
 
       
 
 
10.01.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
sáb 02/06/18 SI 23-May JP/IR 
 
 SELECCIONADO  
      
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gonzales Ventura, C. Página 166 
    “APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
 
    EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
 
    CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE  RIEGO” 
 
 Tabla 88: Plan Semanal (Semana 4)        
 
               
 
  PLANIFICACION SEMANAL        
 
 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RESPONSABLES        
 
 PROYECTO:  SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAZ         
 
 FECHA DE REUNION:   VIE 25/05/2018             
 
        SEMANA 4      
 
       D L M Mi J V S     
 
       
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
 
M
a
y
 
J
u
n
 
J
u
n
      
      ACT. CUMPLE CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 
 
Item Detalle  INICIO FIN LIDER PROG. 27- 28- 29- 30 - 31- 01- 02- SI NO    
              Colocar X   
 
5 CANAL CIRCULAR  mar 15/05/18 dom 24/06/18              
 
                  
 
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  vie 18/05/18 dom 24/06/18              
 
                 
 
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA  lun 21/05/18 jue 31/05/18  
SI 
        
X 
HERRAMIENTAS (se malograron por 
 
          
ser de 2da, se compraron nuevas)         22 22 22 22    
 
05.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO  lun 21/05/18 mar 05/06/18  
SI 
        
X 
HERRAMIENTAS (se malograron por 
 
       10 10 10 10 10 10  ser de 2da, se compraron nuevas) 
 
7 TRANSICION DE ENTRADA Y SALIDA  dom 27/05/18 sáb 09/06/18              
 
                  
 
7.01 OBRAS PRELIMINARES  dom 27/05/18 lun 28/05/18              
 
                  
 
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  lun 28/05/18 lun 28/05/18  
SI        X                     
 
07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  lun 28/05/18 lun 28/05/18  
SI        X                     
 
7.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  lun 28/05/18 vie 01/06/18              
 
                   
07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO  lun 28/05/18 mié 30/05/18  SI        X                     
 
07.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL  mié 30/05/18 jue 31/05/18  SI        X                     
 
07.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)  jue 31/05/18 vie 01/06/18  
SI        X                     
 
7.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  jue 31/05/18 mié 06/06/18              
 
                   
07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  jue 31/05/18 lun 04/06/18  
SI        X                     
 
8 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)  mar 22/05/18 sáb 09/06/18              
 
                   
8.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  vie 25/05/18 dom 27/05/18              
 
                  
 
08.03.01 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS  sáb 26/05/18 dom 27/05/18  SI        X                     
 
08.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3"  vie 25/05/18 sáb 26/05/18              
 
                  
 
8.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  sáb 26/05/18 dom 03/06/18              
 
                  
 
08.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2  vie 01/06/18 dom 03/06/18  
SI        X                     
 
08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  sáb 26/05/18 vie 01/06/18  SI        X                     
 
08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  sáb 26/05/18 vie 01/06/18  SI        X                     
 
8.06 PISOS  dom 27/05/18 lun 28/05/18              
 
                  
 
08.06.01 
REVESTIMIENTO DE PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO  
dom 27/05/18 lun 28/05/18 
 
SI 
       
X 
   
 
F'C=100Kg/cm2             
 
9 TOMAS LATERALES (26 UND)  vie 11/05/18 mar 12/06/18              
 
                   
9.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  vie 25/05/18 mar 29/05/18              
 
                   
09.03.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3"  vie 25/05/18 mar 29/05/18  
SI        X                     
 
9.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  mar 29/05/18 vie 08/06/18              
 
                   
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  mar 29/05/18 vie 08/06/18  
SI        X                     
 
09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  mar 29/05/18 mié 06/06/18  SI        X                     
 
10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)  dom 27/05/18 sáb 23/06/18              
 
                  
 
10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  dom 27/05/18 mar 12/06/18              
 
                  
 
10.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  dom 27/05/18 lun 28/05/18  
SI        X                     
 
10.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO  lun 28/05/18 sáb 02/06/18  
SI        X                     
 
10.01.03 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA  sáb 02/06/18 lun 04/06/18  
SI        X                     
 
10.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)  lun 04/06/18 mié 06/06/18              
 
                  
 
10.01.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO  
sáb 02/06/18 mié 06/06/18 
 
SI 
       
X 
   
 
SELECCIONADO             
 
11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3  lun 04/06/18 jue 21/06/18              
 
                   
11.01 OBRAS PRELIMINARES  lun 04/06/18 mar 05/06/18              
 
                   
11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  lun 04/06/18 mar 05/06/18              
 
                  
 
11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  lun 04/06/18 mar 05/06/18              
 
                  
 
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  mar 05/06/18 dom 17/06/18              
 
                  
 
11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO  mar 05/06/18 mié 13/06/18              
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
                  
 
      20        18 2   
 
 RESUMEN                 
 
 # de Actividades Planificadas  20               
 
 # de Actividades Terminadas  18               
 
 # de Actividades NO Terminadas  2               
 
                  
 
 PPC  90%               
 
                  
 
Fuente: JD Neskens S.A.C.                 
 
Elaboración: Propia                 
 
                 
 
                  
 
Gonzales Ventura, C.               Página 167 
  
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
Tabla 89 : RTE (Semana 5)  
 
RESERVA DE TRABAJO EJECUTABLE - SEMANA 05 
 
OBRA: RIEGO EN CAPAC - PAMPAROMAZ  
  FECHA DE REUNION: 01/06/18 Semana del : 03-Jun Al: 09-Jun 
 
       
 
 
Item Descripcion 
Fecha inicio 
Fue liberada 
FECHA DE 
Responsable   
planeada LIBERACION       
 
 5 CANAL CIRCULAR     
 
       
 
 5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 05.02.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO mar 05/06/18 SI 28-May JP/IR 
 
       
 
 5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
 
       
 
 05.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø160 mm INC. PRUEBA vie 08/06/18 SI 30-May JP/IR 
 
       
 
 7 TRANSICION DE ENTRADA Y SALIDA     
 
       
 
 7.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE     
 
       
 
 07.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO lun 04/06/18 SI 28-May JP/IR 
 
       
 
 7.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
 
       
 
 07.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES vie 08/06/18 SI 29-May JP/IR 
 
       
 
 07.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES mié 06/06/18 SI 29-May JP/IR 
 
       
 
 8 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)     
 
       
 
 8.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
 
       
 
 08.05.01 TARRAJEO INTERIOR dom 03/06/18 SI 29-May JP/IR 
 
       
 
 08.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES dom 03/06/18 SI 29-May JP/IR 
 
       
 
 08.05.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES mar 05/06/18 SI 29-May JP/IR 
 
       
 
 8.07 CARPINTERIA METALICA     
 
       
 
 08.07.01 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO jue 07/06/18 SI 01-Jun JP/IR 
 
       
 
 08.07.02 TAPA METALICA 0.55X0.40 M SEGUN DISEÑO jue 07/06/18 SI 01-Jun JP/IR 
 
       
 
 08.07.03 TAPA METALICA 0.40X0.35 M SEGUN DISEÑO vie 08/06/18 SI 01-Jun JP/IR 
 
       
 
 08.07.04 VENTILACION C/TUBERIA DE Fo Go S/DISEÑO DE 2" dom 03/06/18 SI 01-Jun JP/IR 
 
       
 
 8.08 PINTURA     
 
       
 
 08.08.01 PINTURA DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO jue 07/06/18 SI 28-May JP/IR 
 
       
 
 8.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
 
       
 
 08.09.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA dom 03/06/18 SI 30-May JP/IR 
 
       
 
 08.09.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 4" INC. PRUEBA dom 03/06/18 SI 30-May JP/IR 
 
       
 
 8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DC     
 
       
 
 08.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC dom 03/06/18 SI 28-May JP/IR 
 
       
 
 8.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS     
 
       
 
 08.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 6" lun 04/06/18 SI 01-Jun JP/IR 
 
       
 
 08.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4" lun 04/06/18 SI 01-Jun JP/IR 
 
       
 
 9 TOMAS LATERALES (26 UND)     
 
       
 
 9.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO     
 
       
 
 09.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO dom 03/06/18 SI 28-May JP/IR 
 
       
 
 9.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
 
       
 
 09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES mar 05/06/18 SI 29-May JP/IR 
 
       
 
 09.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES jue 07/06/18 SI 29-May JP/IR 
 
       
 
 10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)     
 
       
 
 10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 10.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) lun 04/06/18 SI 28-May JP/IR 
 
       
 
 10.01.06 NIVELACION CON PISON MANUAL mié 06/06/18 SI 28-May JP/IR 
 
       
 
 10.01.07 EMPASTADO CON BARRO e=5 cm jue 07/06/18 SI 28-May JP/IR 
 
       
  
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
 
Gonzales Ventura, C. Página 168 
    “APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
 
    EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
 
    CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE  RIEGO” 
 
 Tabla 90: Plan Semanal (Semana 5)       
 
               
 
  PLANIFICACION SEMANAL       
 
 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RESPONSABLES       
 
 PROYECTO:  SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAZ        
 
 FECHA DE REUNION:   VIE 01/06/2018            
 
         SEMANA 5     
 
       D L M Mi J V S    
 
       
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
     
      ACT. CUMPLE CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 
 
Item Detalle  INICIO FIN LIDER PROG. 03- 04- 05- 06- 07- 08- 09- SI NO   
              Colocar X  
 
5 CANAL CIRCULAR  mar 15/05/18 dom 24/06/18             
 
                  
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  vie 18/05/18 dom 24/06/18             
 
                  
05.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO  lun 21/05/18 mar 05/06/18  SI        X   
 
05.02.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO  mar 05/06/18 mar 12/06/18  
SI 
        
X 
HERRAMIENTA (faltaron mas zarandas 
 
          
y ratrillos)                
 
5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  vie 08/06/18 sáb 16/06/18             
 
                  
05.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø160 mm INC. PRUEBA  vie 08/06/18 sáb 16/06/18  
SI 
        
X 
PREDECESORA (atraso de zaranda 
 
          
movio inicio de inst. tuberia)                
 
7 TRANSICION DE ENTRADA Y SALIDA  dom 27/05/18 sáb 09/06/18             
 
                  
7.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  jue 31/05/18 mié 06/06/18             
 
                  
07.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO  lun 04/06/18 mié 06/06/18  SI        X   
 
07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  jue 31/05/18 lun 04/06/18             
 
7.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  mié 06/06/18 sáb 09/06/18             
 
                  
07.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES  vie 08/06/18 sáb 09/06/18  SI        X   
 
07.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES  mié 06/06/18 vie 08/06/18  SI        X   
 
8 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)  mar 22/05/18 sáb 09/06/18             
 
                  
08.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2  vie 01/06/18 dom 03/06/18  SI           
 
8.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  dom 03/06/18 jue 07/06/18             
 
                  
08.05.01 TARRAJEO INTERIOR  dom 03/06/18 mar 05/06/18  SI        X   
 
08.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES  dom 03/06/18 mié 06/06/18  SI        X   
 
08.05.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES  mar 05/06/18 jue 07/06/18  SI        X   
 
8.07 CARPINTERIA METALICA  dom 03/06/18 sáb 09/06/18             
 
                  
08.07.01 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO  jue 07/06/18 vie 08/06/18  SI        X   
 
08.07.02 TAPA METALICA 0.55X0.40 M SEGUN DISEÑO  jue 07/06/18 vie 08/06/18  SI        X   
 
08.07.03 TAPA METALICA 0.40X0.35 M SEGUN DISEÑO  vie 08/06/18 sáb 09/06/18  SI        X   
 
08.07.04 VENTILACION C/TUBERIA DE Fo Go S/DISEÑO DE 2"  dom 03/06/18 lun 04/06/18  SI        X   
 
8.08 PINTURA  jue 07/06/18 vie 08/06/18             
 
                  
08.08.01 PINTURA DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO  jue 07/06/18 vie 08/06/18  SI        X   
 
8.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  dom 03/06/18 lun 04/06/18             
 
                  
08.09.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA  dom 03/06/18 lun 04/06/18  SI        X   
 
08.09.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 4" INC. PRUEBA  dom 03/06/18 lun 04/06/18  SI        X   
 
8.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DC  dom 03/06/18 lun 04/06/18             
 
                  
08.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC  dom 03/06/18 lun 04/06/18  SI        X   
 
8.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS  lun 04/06/18 mar 05/06/18             
 
                  
08.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 6"  lun 04/06/18 mar 05/06/18  SI         X ACCESORIOS (Llego tarde valvula) 
 
08.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4"  lun 04/06/18 mar 05/06/18  SI         X ACCESORIOS (Llego tarde valvula) 
 
9 TOMAS LATERALES (26 UND)  vie 11/05/18 mar 12/06/18             
 
                  
9.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  mar 29/05/18 vie 08/06/18             
 
                  
09.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO  dom 03/06/18 vie 08/06/18  
SI 
        
X 
Calidad (el concreto de 4 tomas 
 
          
presentaron cangrejeda)                
 
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL  mar 29/05/18 vie 08/06/18             
 
                 
 
09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60  mar 29/05/18 mié 06/06/18             
 
                 
 
9.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  mar 05/06/18 mar 12/06/18             
 
                  
09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES  mar 05/06/18 dom 10/06/18  
SI        X                   
 
09.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES  jue 07/06/18 mar 12/06/18  
SI        X                   
 
10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)  dom 27/05/18 sáb 23/06/18             
 
                 
 
10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  dom 27/05/18 mar 12/06/18             
 
                 
 
10.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)  lun 04/06/18 mié 06/06/18  
SI        X                   
 
10.01.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO  
sáb 02/06/18 mié 06/06/18 
 
SI 
       
X 
  
 
SELECCIONADO            
 
10.01.06 NIVELACION CON PISON MANUAL  mié 06/06/18 vie 08/06/18  
SI        X                   
 
10.01.07 EMPASTADO CON BARRO e=5 cm  jue 07/06/18 mar 12/06/18  
SI         X MO (falta de operario calificado)                
 
11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3  lun 04/06/18 jue 21/06/18             
 
                  
11.01 OBRAS PRELIMINARES  lun 04/06/18 mar 05/06/18             
 
                  
11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  lun 04/06/18 mar 05/06/18  
SI        X                   
 
11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  lun 04/06/18 mar 05/06/18  
SI        X                   
 
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  mar 05/06/18 dom 17/06/18             
 
                 
 
11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO  mar 05/06/18 mié 13/06/18  
SI        X                   
 
11.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)  mié 13/06/18 dom 17/06/18             
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
      30        23 6  
 
 RESUMEN                
 
 # de Actividades Planificadas  30              
 
 # de Actividades Terminadas  23              
 
 # de Actividades NO Terminadas  6              
 
                 
 
 PPC  77%              
 
                 
  
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
 
Gonzales Ventura, C. Página 169 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
Tabla 91: RTE (Semana 6)  
 
RESERVA DE TRABAJO EJECUTABLE - SEMANA 06  
OBRA:  RIEGO EN CAPAC - PAMPAROMAZ  
  FECHA DE REUNION:  08/06/18 Semana del : 10-Jun Al: 16-Jun 
 
       
 
 
Item Descripcion 
Fecha inicio 
Fue liberada 
FECHA DE 
Responsable 
 
 planeada LIBERACION 
 
 5 CANAL CIRCULAR     
 
        
 5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
        
 
05.02.04 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL 
jue 14/06/18 SI 07-Jun JP/IR   SELECCIONADO EN CAPAS DE 0.10M  
      
 
 5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
 
        
 05.03.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø110 mm INC. PRUEBA jue 14/06/18 SI 06-Jun JP/IR 
 
       
 
 
5.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE       
CONDUCCION            
 
 
05.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC PARA 
jue 14/06/18 SI 06-Jun JP/IR   LINEA DE CONDUCCION        
 
 9 TOMAS LATERALES (26 UND)     
 
        
 9.06 CARPINTERIA METALICA     
 
        
 09.06.01 TAPA METALICA 0.60X0.80 M SEGUN DISEÑO dom 10/06/18 SI 07-Jun JP/IR 
 
       
 
 09.06.02 COMPUERTA METALICA DE 0.30X1.10 M SEGUN DISEÑO dom 10/06/18 SI 07-Jun JP/IR 
 
       
 
 10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)     
 
        
 10.02 SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA     
 
        
 10.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO mar 12/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 jue 14/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 
10.02.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA 
vie 15/06/18 SI 05-Jun JP/IR   IMPERMEABILIZANTE        
 
 10.03 SISTEMA DE DRENAJE     
 
        
 10.03.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO mar 12/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO mar 12/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SELECIONADA mié 13/06/18 SI 07-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.03.04 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA jue 14/06/18 SI 06-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS jue 14/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.04 ESTRUCTURA DE DESCARGA Y LIMPIEZA     
 
        
 10.04.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO vie 15/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.04.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO vie 15/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.04.03 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS sáb 16/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.05 SISTEMA DE REBOSE     
 
        
 10.05.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO vie 15/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.05.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO vie 15/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.05.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO sáb 16/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3     
 
        
 11.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS     
 
        
 11.03.01 TARRAJEO EN EXTERIORES mié 13/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 11.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES mié 13/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 13 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL     
 
        
 
13.01 INFORMACION A LA POBLACION DE LAS ACTIVIDADES DEL       
PROYECTO            
 
 13.01.01 DIFUSION RADIAL dom 10/06/18 SI 08-Jun JP/IR 
 
       
 
 13.01.02 PERIFONEO Y VOLANTEO lun 11/06/18 SI 08-Jun JP/IR 
 
       
 
 13.02 CERCOS VIVOS     
 
        
 13.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA HOYO mar 12/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 13.02.02 SIEMBRA DE PLANTONES mié 13/06/18 SI 08-Jun JP/IR 
 
       
 
 13.02.03 RIEGO DE PLANTONES mié 13/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 13.03 REVEGETACION     
 
        
 13.03.01 BARBECHO DE TERRENO mar 12/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 13.03.02 SIEMBRA DE SEMILLAS mié 13/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 13.03.03 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA mié 13/06/18 SI 05-Jun JP/IR 
 
       
 
 14 CAPACITACION     
 
        
 14.01 CAPACITACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO mié 13/06/18 SI 08-Jun JP/IR 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
 
Gonzales Ventura, C. Página 170 
    “APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
 
    EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
 
    CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE  RIEGO”  
 
 Tabla 92: Plan Semanal (Semana 6)       
 
                
 
  PLANIFICACION SEMANAL        
 
 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RESPONSABLES        
 
 PROYECTO:  SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAZ         
 
 FECHA DE REUNION:   VIE 08/06/2018             
 
         SEMANA 6      
 
       D L M Mi J V S     
 
       
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
     
 
      ACT. CUMPLE   
 
Item Detalle  INICIO FIN LIDER PROG. 10-
 
11
- 
12
- 
13
- 
14
- 
15
- 
16
- 
SI NO CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO      
 
              Colocar X   
 
5 CANAL CIRCULAR  mar 15/05/18 dom 24/06/18              
 
                   
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  vie 18/05/18 dom 24/06/18              
 
                   
05.02.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO  mar 05/06/18 mar 12/06/18  SI        X    
 
05.02.04 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL  
jue 14/06/18 mar 19/06/18 
 
SI 
       
X 
   
 
SELECCIONADO EN CAPAS DE 0.10M             
 
5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  vie 08/06/18 sáb 16/06/18              
 
                   
05.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø160 mm INC. PRUEBA  vie 08/06/18 sáb 16/06/18  SI        X    
 
05.03.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø110 mm INC. PRUEBA  jue 14/06/18 sáb 16/06/18  SI        X    
 
5.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE jue 14/06/18 sáb 16/06/18               
CONDUCCION                                 
 
05.04.01 
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC PARA  
jue 14/06/18 sáb 16/06/18 
             
 
LINEA DE CONDUCCION   SI        X    
 
9 TOMAS LATERALES (26 UND)  vie 11/05/18 mar 12/06/18              
 
                   
9.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO  mar 29/05/18 vie 08/06/18              
 
                   
09.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO  dom 03/06/18 vie 08/06/18  SI            
 
9.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  mar 05/06/18 mar 12/06/18              
 
                   
09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES  mar 05/06/18 dom 10/06/18  SI        X    
 
09.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES  jue 07/06/18 mar 12/06/18  SI        X    
 
9.06 CARPINTERIA METALICA  dom 10/06/18 mar 12/06/18              
 
                   
09.06.01 TAPA METALICA 0.60X0.80 M SEGUN DISEÑO  dom 10/06/18 mar 12/06/18  SI        X    
 
09.06.02 COMPUERTA METALICA DE 0.30X1.10 M SEGUN DISEÑO  dom 10/06/18 mar 12/06/18  SI        X    
 
10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)  dom 27/05/18 sáb 23/06/18              
 
                   
10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS  dom 27/05/18 mar 12/06/18              
 
                   
10.01.07 EMPASTADO CON BARRO e=5 cm  jue 07/06/18 mar 12/06/18  SI        X    
 
10.02 SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA  mar 12/06/18 mar 19/06/18              
 
                   
10.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO  mar 12/06/18 jue 14/06/18  SI        X    
 
10.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2  jue 14/06/18 vie 15/06/18  SI        X    
 
10.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA  vie 15/06/18 mar 19/06/18  SI         X MO (falta de mano de obra calificada)   IMPERMEABILIZANTE             
10.03 SISTEMA DE DRENAJE  mar 12/06/18 vie 15/06/18              
 
                   
10.03.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  mar 12/06/18 mié 13/06/18  SI        X    
 
10.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO  mar 12/06/18 mié 13/06/18  SI        X    
 
10.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SELECIONADA  mié 13/06/18 jue 14/06/18  SI        X    
 
10.03.04 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA  jue 14/06/18 vie 15/06/18  SI        X    
 
10.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS  jue 14/06/18 vie 15/06/18  SI        X    
 
10.04 ESTRUCTURA DE DESCARGA Y LIMPIEZA  vie 15/06/18 jue 21/06/18              
 
                   
10.04.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  vie 15/06/18 sáb 16/06/18  SI        X    
 
10.04.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO  vie 15/06/18 sáb 16/06/18  SI        X    
 
10.04.03 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS  sáb 16/06/18 dom 17/06/18  SI        X    
 
10.05 SISTEMA DE REBOSE  vie 15/06/18 mar 19/06/18              
 
                   
10.05.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO  vie 15/06/18 sáb 16/06/18  SI        X    
 
10.05.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO  vie 15/06/18 sáb 16/06/18  SI        X    
 
10.05.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO  sáb 16/06/18 dom 17/06/18  SI        X    
 
11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3  lun 04/06/18 jue 21/06/18              
 
                   
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  mar 05/06/18 dom 17/06/18              
 
                   
11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO  mar 05/06/18 mié 13/06/18  SI        X    
 
11.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m)  mié 13/06/18 dom 17/06/18  SI        X    
 
11.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  mié 13/06/18 dom 17/06/18              
 
                   
11.03.01 TARRAJEO EN EXTERIORES 
 
mié 13/06/18 sáb 16/06/18 
 
SI         X 
Materiales (desabastecimiento de  
 
          cemento en la ciudad)  
 
11.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES  mié 13/06/18 dom 17/06/18  
SI 
        
X 
Materiales (desabastecimiento de  
 
          
cemento en la ciudad)                  
 
13 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL  dom 10/06/18 lun 18/06/18              
 
                   
13.01 INFORMACION A LA POBLACION DE LAS ACTIVIDADES DEL  dom 10/06/18 mar 12/06/18               
PROYECTO                                 
 
13.01.01 DIFUSION RADIAL  dom 10/06/18 lun 11/06/18  SI        X    
 
13.01.02 PERIFONEO Y VOLANTEO  lun 11/06/18 mar 12/06/18  SI        X    
 
13.02 CERCOS VIVOS  mar 12/06/18 vie 15/06/18              
 
                   
13.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA HOYO  mar 12/06/18 mié 13/06/18  SI        X    
 
13.02.02 SIEMBRA DE PLANTONES  mié 13/06/18 vie 15/06/18  
SI 
        
X 
Materiales (se atraso llegada de  
 
          
plantones)                  
 
13.02.03 RIEGO DE PLANTONES  mié 13/06/18 vie 15/06/18  
SI 
        
X 
Materiales (se atraso llegada de  
 
          
plantones)                  
 
13.03 REVEGETACION  mar 12/06/18 lun 18/06/18              
 
                   
13.03.01 BARBECHO DE TERRENO  mar 12/06/18 mié 13/06/18  SI        X    
 
13.03.02 SIEMBRA DE SEMILLAS  mié 13/06/18 jue 14/06/18  SI        X    
 
13.03.03 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA  mié 13/06/18 lun 18/06/18  SI        X    
 
14 CAPACITACION  mié 13/06/18 lun 18/06/18              
 
                   
14.01 CAPACITACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO  mié 13/06/18 lun 18/06/18  SI        X    
 
                  
 
                  
 
                  
 
      38        32 5   
 
 RESUMEN                 
 
 # de Actividades Planificadas  38               
 
 # de Actividades Terminadas  32               
 
 # de Actividades NO Terminadas  5               
 
                  
 
 PPC  84%               
 
                  
 
Fuente: JD Neskens S.A.C.                 
 
Elaboración: Propia                 
 
                  
 
                  
 
Gonzales Ventura, C.               Página 171 
  
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
Tabla 93: RTE (Semana 7)  
 
 
RESERVA DE TRABAJO EJECUTABLE - SEMANA 07 
 
OBRA: RIEGO EN CAPAC - PAMPAROMAZ  
  FECHA DE REUNION: 15/06/18 Semana del : 17-Jun Al: 23-Jun 
 
       
 
 
Item Descripcion 
Fecha inicio 
Fue liberada 
FECHA DE 
Responsable 
 
 
planeada LIBERACION       
 
 5 CANAL CIRCULAR     
 
       
 
 5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 
       
 
 
05.02.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
mar 19/06/18 SI 12-Jun JP/IR 
 
 SELECCIONADO  
      
 
 05.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) mar 19/06/18 SI 12-Jun JP/IR 
 
       
 
 5.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION     
 
       
 
 05.05.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB. ZANJA TAPADA mar 19/06/18 SI 12-Jun JP/IR 
 
       
 
 10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)     
 
       
 
 10.04 ESTRUCTURA DE DESCARGA Y LIMPIEZA     
 
       
 
 10.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO dom 17/06/18 SI 12-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 lun 18/06/18 SI 13-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 2" mar 19/06/18 SI 14-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.04.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES mar 19/06/18 SI 12-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.04.08 TARRAJEO EN EXTERIORES mié 20/06/18 SI 12-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.04.09 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO mar 19/06/18 SI 14-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS mar 19/06/18 SI 14-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.05 SISTEMA DE REBOSE     
 
       
 
 
10.05.04 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
lun 18/06/18 SI 12-Jun JP/IR 
 
 SELECCIONADO  
      
 
 10.05.05 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA dom 17/06/18 SI 14-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS dom 17/06/18 SI 14-Jun JP/IR 
 
       
 
 10.06 CERCO PERIMETRICO     
 
       
 
 10.06.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y MADERA mar 19/06/18 SI 12-Jun JP/IR 
 
       
 
 11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3     
 
       
 
 11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS     
 
       
 
 11.04.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA dom 17/06/18 SI 14-Jun JP/IR 
 
       
 
 11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS     
 
       
 
 11.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 6" dom 17/06/18 SI 14-Jun JP/IR 
 
       
 
 11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS     
 
       
 
 11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS lun 18/06/18 SI 14-Jun JP/IR 
 
       
 
 11.07 CERCO DE SEGURIDAD     
 
       
 
 11.07.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y MADERA mar 19/06/18 SI 13-Jun JP/IR 
 
       
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
 
 
 
 
 
 
Gonzales Ventura, C. Página 172 
   “APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
 
   EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
 
   CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE  RIEGO” 
 
 Tabla 94: Plan Semanal (Semana 7)        
 
               
 
 PLANIFICACION SEMANAL        
 
 ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RESPONSABLES        
 
 PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAZ         
 
 FECHA DE REUNION:  VIE 15/06/2018             
 
        SEMANA 7      
 
      D L M Mi J V S     
 
      
Ju
n
 
Ju
n
 
Ju
n
 
Ju
n
 
Ju
n
 
Ju
n
 
Ju
n
      
     ACT. CUMPLE CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 
 
Item Detalle INICIO FIN LIDER PROG. 17- 18 - 1 9 - 20- 21- 22- 23- SI NO    
             Colocar X   
 
5 CANAL CIRCULAR mar 15/05/18 dom 24/06/18              
 
                 
 
5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS vie 18/05/18 dom 24/06/18              
 
                 
 
05.02.04 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL 
jue 14/06/18 mar 19/06/18 
 
SI 
       
X 
   
 
SELECCIONADO EN CAPAS DE 0.10M            
 
05.02.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
mar 19/06/18 dom 24/06/18 
 
SI 
       
X 
   
 
SELECCIONADO            
 
05.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) mar 19/06/18 vie 22/06/18  SI        X    
 
5.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS vie 08/06/18 sáb 16/06/18              
 
                 
 
05.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø160 mm INC. PRUEBA vie 08/06/18 sáb 16/06/18  SI        X    
 
05.03.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø110 mm INC. PRUEBA jue 14/06/18 sáb 16/06/18  SI        X    
 
5.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION mar 19/06/18 sáb 23/06/18              
 
                 
 
05.05.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB. ZANJA TAPADA mar 19/06/18 sáb 23/06/18  SI        X    
 
10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3) dom 27/05/18 sáb 23/06/18              
 
                 
 
10.02 SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA mar 12/06/18 mar 19/06/18              
 
                  
10.02.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA 
vie 15/06/18 mar 19/06/18 
 
SI 
       
X 
   
 
IMPERMEABILIZANTE            
 
10.04 ESTRUCTURA DE DESCARGA Y LIMPIEZA vie 15/06/18 jue 21/06/18              
 
                  
10.04.03 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS sáb 16/06/18 dom 17/06/18  
SI        X                    
 
10.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO dom 17/06/18 lun 18/06/18  
SI        X                    
 
10.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 lun 18/06/18 mar 19/06/18  
SI        X                    
 
10.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 2" mar 19/06/18 mié 20/06/18  
SI         X Accesorio (llego tarde valvula)               
 
10.04.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES mar 19/06/18 mié 20/06/18  
SI        X                    
 
10.04.08 TARRAJEO EN EXTERIORES mié 20/06/18 jue 21/06/18  
SI        X                    
 
10.04.09 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO mar 19/06/18 mié 20/06/18  
SI         X Predecesora (No llego valvula)               
 
10.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS mar 19/06/18 mié 20/06/18  
SI         X Predecesora (No llego valvula)               
 
10.05 SISTEMA DE REBOSE vie 15/06/18 mar 19/06/18              
 
                  
10.05.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO sáb 16/06/18 dom 17/06/18  
SI        X                    
 
10.05.04 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
lun 18/06/18 mar 19/06/18 
 
SI 
       
X 
   
 
SELECCIONADO            
 
10.05.05 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA dom 17/06/18 lun 18/06/18  
SI        X                    
 
10.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS dom 17/06/18 lun 18/06/18  
SI        X                    
 
10.06 CERCO PERIMETRICO mar 19/06/18 sáb 23/06/18              
 
                  
10.06.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y MADERA mar 19/06/18 sáb 23/06/18  
SI        X                    
 
11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3 lun 04/06/18 jue 21/06/18              
 
                  
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS mar 05/06/18 dom 17/06/18              
 
                 
 
11.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) mié 13/06/18 dom 17/06/18  
SI        X                    
 
11.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS mié 13/06/18 dom 17/06/18              
 
                 
 
11.03.01 TARRAJEO EN EXTERIORES mié 13/06/18 sáb 16/06/18              
 
                 
 
11.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES mié 13/06/18 dom 17/06/18  
SI        X                    
 
11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS dom 17/06/18 lun 18/06/18              
 
                 
 
11.04.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA dom 17/06/18 lun 18/06/18  
SI        X                    
 
11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS dom 17/06/18 lun 18/06/18              
 
                 
 
11.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 6" dom 17/06/18 lun 18/06/18  
SI         X Accesorios (No llego Valvula a tiempo)               
 
11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS lun 18/06/18 mar 19/06/18              
 
                  
11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS lun 18/06/18 mar 19/06/18  
SI         X Accesorios (no llegaron completos)               
 
11.07 CERCO DE SEGURIDAD mar 19/06/18 jue 21/06/18              
 
                  
11.07.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y MADERA mar 19/06/18 jue 21/06/18  
SI        X                    
 
13 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL dom 10/06/18 lun 18/06/18              
 
                 
 
13.03 REVEGETACION mar 12/06/18 lun 18/06/18              
 
                  
13.03.03 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA mié 13/06/18 lun 18/06/18  
SI        X                    
 
14 CAPACITACION mié 13/06/18 lun 18/06/18              
 
                  
14.01 CAPACITACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO mié 13/06/18 lun 18/06/18  SI        X    
 
                 
 
                 
 
                 
 
     28        23 5   
 
 RESUMEN                
 
 # de Actividades Planificadas 28               
 
 # de Actividades Terminadas 23               
 
 # de Actividades NO Terminadas 5               
 
                 
 
 PPC 82%               
 
                
 
Fuente: JD Neskens S.A.C.                
 
Elaboración: Propia                
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Tabla 95: Plan Semanal (Semana 8)  
 
PLANIFICACION SEMANAL  
ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y RESPONSABLES  
  PROYECTO: SISTEMA DE RIEGO PAMPAROMAZ       
 
  FECHA DE REUNION:  VIE 22/06/2018           
 
         SEMANA 8     
 
       D L M Mi J V S    
 
       
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
 
J
u
n
    
 
      ACT. CUMPLE 
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 
 
      
PROG. 24
- 
2
5
- 
2
6
- 
2
7
- 
2
8
- 
2
9
- 
3
0
-    
 Item Detalle INICIO FIN LIDER SI NO 
 
              Colocar X  
 
 5 CANAL CIRCULAR mar 15/05/18 dom 24/06/18             
 
                 
 
 5.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS vie 18/05/18 dom 24/06/18             
 
                 
 
 
05.02.05 
RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO 
mar 19/06/18 dom 24/06/18 
            
 
 SELECCIONADO  SI        X    
               
 
 5.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION mar 19/06/18 sáb 23/06/18             
 
                 
 
 05.05.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB. ZANJA TAPADA mar 19/06/18 sáb 23/06/18  
SI 
       
X 
  
 
               
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
                 
 
      2        2 0  
 
  RESUMEN               
 
  # de Actividades Planificadas 2              
 
  # de Actividades Terminadas 2              
 
  # de Actividades NO Terminadas 0              
 
                 
 
  PPC 100%              
 
                 
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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3.2.7. Evaluación del Programa 
 
3.2.7.1. Duración de Días de Ejecución de Obra  
 
 INICIO FIN No DIAS 
PROGRAMA MAESTRO 07-05-18 04-07-18 59 
PLAN DE FASES 07-05-18 24-06-18 49 
PLAN SEMANAL REAL 07-05-18 26-06-18 51 
 
 
Figura 32: Duración días de Ejecución  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
Con los datos tomados del expediente técnico se realizó el Programa Maestro que nos 
dio como resultado iniciar el proyecto el 07 de mayo y terminarlo el 04 de julio, esto indico 
una ejecución de 59 días, como se ve en la tabla 24. 
 
Después de formarse el equipo de trabajo se hizo el plan de fases, que dio como 
resultado iniciar el proyecto el 07 de mayo y terminarlo el 24 de junio, esto indicaba una 
ejecución de 49 días, como se ve en la tabla 36. 
 
La realidad después de aplicar el Last Planner System fue que se terminó el proyecto el 
26 de Junio, demoro 51 días, como se ve en la tabla 95. 
 
El resultado fue que con la aplicación del Last Planner System se terminó el proyecto 9 
días antes del plazo. 
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3.2.7.2. Porcentaje del Programa Cumplido (PPC) 
 
Los datos semanales del PPC extraídos de los resultados de la planificación semanal 
(tablas 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 y 95) se ingresaron a una base de datos y se revisaron 
los resultados de la implementación del Sistema Last Planner en el proyecto respecto al 
Porcentaje del Programa Cumplido (PPC), estos son los resultados: 
 
Tabla 96: Evolución PPC Semanal  
 
  EVOLUCION DEL PPC SEMANAL  
SEMANA SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM7 
CUMPLIO 6 16 22 18 23 32 21 
TOTAL 18 22 27 20 29 37 26 
% 33% 73% 81% 90% 79% 86% 81%  
 
Fuente: Propia 
 
Figura 33: Evolución del PPC Semanal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
Analizando el cuadro observamos que el PPC semanal ha mejorado de iniciar una 
primera semana con 33% y una segunda semana al 73%, ha logrado mantenerse en un 
promedio de 83% entre las semanas 3 a la 7. 
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Esto es debido a que las acciones correctivas revisadas por el equipo de trabajo nos 
permitió predecir mejor las siguientes semanas, disminuyendo la variabilidad de los 
procesos y controlándolos mejor. 
 
Además que el equipo de trabajo se concientizo en que el nuevo sistema permitiría 
obtener las mejores en los procesos esperados. 
 
 
 
3.2.7.3. Razones de no Cumplimiento 
 
Los datos semanales delas razones de no cumplimiento extraídos de los resultados de la 
planificación semanal (tablas 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94 y 95) se ingresaron a una base de 
datos y se revisaron los resultados de la implementación en el Sistema Last Planner en el 
proyecto respecto a las Razones de No Cumplimiento, estos son los resultados 
 
Tabla 97 razones de no Cumplimiento (RNC)  
 
RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO 
 
M 
E   I P  
P 
  
 
 
Q  S N R      
A   R      
M E F E      
T  D O     
O . G O D O    
E I D       
R E T    
R    S U    
H O Y M C R    
I E C    
E B  A E O    
A  Ñ C    
R R S C S S    
L O I 
 
 
 
R A A I O     
E  O     
A  L O R      
S   N    
SEMANA M 
  
N A 
  
TOTAL 
 
      
 
1 1 2 3      6 12 
 
2 5  2       7 
 
3 5         5 
 
4  2        2 
 
5  1 1   1   3 6 
 
6 4  1       5 
 
7      2   3 5 
 
TOTAL 15 5 7 0 0 3 0 0 12 42 
 
% 36% 12% 17% 0% 0% 7% 0% 0% 29% 100% 
 
 
Fuente: Propia 
 
El resultado de las Razones de No Cumplimiento nos permite evaluar que el 48% de los 
atrasos de la empresa tienen que ver con resolver problemas logísticos (Materiales 36% y 
Herramientas 12%), esto nos ayudara a crear procedimientos que nos va a permitir 
trabajar con mayor eficiencia en esta área. 
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Figura 34: Razones de no Cumplimiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Propia 
 
Ahora tenemos las Razones de No Cumplimiento con sus respectivas Acciones 
Correctivas que nos permite no volver a cometer los mismos errores en los siguientes 
programas, para ver estos resultados tenemos las tablas 98 al 101, este proceso es un 
procesos de mejora continua que ayuda a no repetir los errores cometidos en los 
primeros programas. 
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Tabla 98: RNC y Acciones Correctivas (Semana 01)  
 
ANALISIS DE RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS 
 
SEMANA 1 
   
M E   I P  P P       
Q  S N R  R       
A   R        
M E F E  O       
T  D O       
O . G O D V O      
E I D         
R E E T      
R    S U      
H O Y M C E R      
I E C      
E B  A E D O      
A  Ñ C      
R R S C S O S      
L O I      
R A A I O R       
E  O       
A  L O R  E     
No RAZON DE NO CUMPLIMIENTO S 
  
N  
ACCION CORRECTIVA 
 
 
M   N A  S          
 
             El proveedor indica que el contrato lo hicieron tarde, 
 
 1 Cartel no estuvo listo 1          se tomo nota que el proveedor demora 2 dias para 
 
             hacer entrega real del cartel 
 
 
2 No terminaron de armar caseta 
         
1 Se reviso que el personal no llego a sus metas ese            
dia por falta de control, el maestro de obras asumio               
 
             su responsabilidad e indico que no volveria a pasar. 
 
             Se les explico al personal que se busca ser exactos 
 
 3 Adelantaron programa de implementacion de SSOMA          1 en la programacion y si algo se puede hacer antes 
 
             se dice en la reunion 
 
             Se les explico al personal que se busca ser exactos 
 
 4 Adelantaron programa de equipos de proteccion individual          1 en la programacion y si algo se puede hacer antes 
 
             se dice en la reunion 
 
             Se les explico al personal que se busca ser exactos 
 
 5 Adelantaron programa de equipos de proteccion colectiva          1 en la programacion y si algo se puede hacer antes 
 
             se dice en la reunion 
 
             Se les explico al personal que se busca ser exactos 
 
 6 Adelantaron programa de señalizacion          1 en la programacion y si algo se puede hacer antes 
 
             se dice en la reunion 
 
             Se les explico al personal que se busca ser exactos 
 
 7 Adelantaron programa de capacitacion seguridad          1 en la programacion y si algo se puede hacer antes 
 
             se dice en la reunion 
 
             De los 5.1 m3 programados llego a 4.5 m3, el 
 
 
8 Operario no llego a meta de excavacion terreno   1        maestro de obras propone darle un incentivo   
conglomerado          economico que lo motivara a llegar a los 5.1.m3              
 
             esperados 
 
             Hubo descordinacion con el maestro de obra, se 
 
 9 Topografo no marco terreno   1        acordo que el trabajo requerido se le entregara por 
 
             escrito para que las actividades queden claras. 
 
             A pesar de indicar que si estarian ese dia hubo 
 
 
10 Paneles y listones no hubo en obra para inicio de  1         demora en el camino y llego tarde, la accion   
encofrado de concreto simple          correctiva es que las herramientas o materiales              
 
             esten en obra minimo un dia antes 
 
             A pesar de indicar que si estarian ese dia hubo 
 
 
11 Paneles y listones no hubo en obra para inicio de  1         demora en el camino y llego tarde, la accion   
encofrado de concreto armado          correctiva es que las herramientas o materiales              
 
             esten en obra minimo un dia antes 
 
             De los 5.1 m3 programados llego a 4.5 m3, el 
 
 
12 Operario no llego a meta de excavacion zanja en terreno   1        maestro de obras propone darle un incentivo   
conglomerado          economico que lo motivara a llegar a los 5.1.m3              
 
             esperados 
 
              
 
   1 2 3 0 0 0 0 0 0 6  
 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 99: RNC y Acciones Correctivas (Semana 02 y 03)  
 
ANALISIS DE RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS 
 
SEMANA 2  
   
M E   I P  P P      
Q  S N R  R      
A   R       
M E F E  O      
T  D O      
O . G O D V O     
E I D        
R E E T     
R    S U     
H O Y M C E R     
I E C     
E B  A E D O     
A  Ñ C     
R R S C S O S     
L O I     
R A A I O R      
E  O      
A  L O R  E    
No RAZON DE NO CUMPLIMIENTO S 
  
N 
ACCION CORRECTIVA 
 
 
M   N A  S        
 
            El proveedor indico que requiere mas tiempo para 
 
 1 Falto Acero 1         entregar el producto en obra, se coordino con 
 
            logistica el tiempo que se necesita 
 
            El proveedor indico que requiere mas tiempo para 
 
 2 Falto dinamita 1         entregar el producto en obra, se coordino con 
 
            logistica el tiempo que se necesita 
 
            El proveedor indico que requiere mas tiempo para 
 
 3 No llego Acero 1         entregar el producto en obra, se coordino con 
 
            logistica el tiempo que se necesita 
 
            El proveedor indico que requiere mas tiempo para 
 
 4    No llego arena fina 2         entregar el producto en obra, se coordino con 
 
            logistica el tiempo que se necesita 
 
 5    Operario se reporto enfermo   1       Se coordino con Jefe de Proyectos tener alternativas 
 
            en Capan para convocarlos cuando se requiera 
 
            Se coordino con Jefe de Proyectos tener dos 
 
 6    Topografo no llego por enfermedad   1       alternativas en la ciudades mas cercanas para 
 
            llamarlos cuando se requiera 
 
 
 
 
 
 
5 0 2 0 0 0 0 0 0 0  
 
ANALISIS DE RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS 
 
SEMANA 3  
   
M E   I P  P P      
Q  S N R  R      
A   R       
M E F E  O      
T  D O      
O. G O D V O     
E I D        
R E E T     
R    S U     
H O Y M C E R     
I E C     
E B  A E D O     
A  Ñ C     
R R S C S O S     
L O I     
R A A I O R      
E  O      
A  L O R  E    
No RAZON DE NO CUMPLIMIENTO S 
  
N 
ACCION CORRECTIVA 
 
 
M   N A  S        
 
            Estando los agregados en almacen, el traslado 
 
  
Falta de abastecimiento de agregados en el lugar de la          hasta el punto del trabajo es muy lejos, se coordino   
1 5         con logistica que los proveedores dejen los   
obra de arte                     
agregados en puntos estrategicos, cerca al punto              
 
            de ejecucion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 100: RNC y Acciones Correctivas (Semana 4 y 5)  
 
ANALISIS DE RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS 
 
SEMANA 4  
   
M E   I P  P P      
Q  S N R  R      
A   R       
M E F E  O      
T  D O      
O. G O D V O     
E I D        
R E E T     
R    S U     
H O Y M C E R     
I E C     
E B  A E D O     
A  Ñ C     
R R S C S O S     
L O I     
R A A I O R      
E  O      
A  L O R  E    
No RAZON DE NO CUMPLIMIENTO S 
  
N 
ACCION CORRECTIVA 
 
 
M   N A  S        
 
 
1    Se malograron por ser de 2da, se compraron nuevas  2        Se tendran herramientas en stock de calidad para           
que no demore el trabajo              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
ANALISIS DE RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS 
 
SEMANA 5  
   
M E   I P  P P       
Q  S N R  R       
A   R        
M E F E  O       
T  D O       
O . G O D V O      
E I D         
R E E T      
R    S U      
H O Y M C E R      
I E C      
E B  A E D O      
A  Ñ C      
R R S C S O S      
L O I      
R A A I O R       
E  O       
A  L O R  E     
No RAZON DE NO CUMPLIMIENTO S 
  
N  
ACCION CORRECTIVA 
 
 
M   N A  S          
 
             Proveedor demoro entrega, se coordino con ellos y 
 
 1 Llego tarde valvula          2  se reviso que necesitan mas tiempo para entrega 
 
             de valvulas 
 
 
2 El concreto de 4 tomas presentaron cangrejeda          1 Capacitacion al personal operario haciendo enfasis            
en el correcto uso del vibrado de concreto               
 
 
3 Faltaron mas zarandas y ratrillos  1         Se tendran herramientas en stock de calidad para            
que no demore el trabajo               
 
             MO preparara dos personas para hacer este 
 
 4    Falta de operario calificado   1        trabajo, para que sean alternativa cuando un 
 
             operario calficado falta 
 
 
5    Atraso de zaranda movio inicio de instalacion tuberia      1     Con accion correctiva de punto (3) quedaria            
solucionado este RNC               
 
 
 
 
 
 
 
0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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Tabla 101: RNC y Acciones Correctivas (Semana 6 y 7)  
 
ANALISIS DE RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS 
 
SEMANA 6  
   
M E   I P  P P      
Q  S N R  R      
A   R       
M E F E  O      
T  D O      
O . G O D V O     
E I D        
R E E T     
R    S U     
H O Y M C E R     
I E C     
E B  A E D O     
A  Ñ C     
R R S C S O S     
L O I     
R A A I O R      
E  O      
A  L O R  E    
No RAZON DE NO CUMPLIMIENTO S 
  
N 
ACCION CORRECTIVA 
 
 
M   N A  S        
 
            Logistica se compromete a hacer seguimiento de 
 
 1    Desabastecimiento de cemento en la ciudad 2         los materiales requeridos en la obra, y tendra 
 
            alternativas en la siguiente ciudad mas cercana 
 
 2    Se atraso llegada de plantones 2          
 
            Se acordo con el jefe de proyectos que la empresa 
 
 
3    Falta de mano de obra calificada   1       que nos abastece de la geomembrana nos           
proporciona tambien los expertos en el manejo de              
 
            este producto como parte del acuerdo de compra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0  
 
ANALISIS DE RAZONES DE NO CUMPLIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS EJECUTADAS 
 
SEMANA 7  
   
M E   I P  P P       
Q  S N R  R       
A   R        
M E F E  O       
T  D O       
O. G O D V O      
E I D         
R E E T      
R    S U      
H O Y M C E R      
I E C      
E B  A E D O      
A  Ñ C      
R R S C S O S      
L O I      
R A A I O R       
E  O       
A  L O R  E     
No RAZON DE NO CUMPLIMIENTO S 
  
N  
ACCION CORRECTIVA 
 
 
M   N A  S          
 
             Fue un problema financiero que se estara 
 
 1 Llego tarde valvula          2 corrigiendo con un mejor control de los gastos y los 
 
             ingresos 
 
             Fue un problema financiero que se estara 
 
 2 Accesorios no llegaron completos          1 corrigiendo con un mejor control de los gastos y los 
 
             ingresos 
 
 3    No se hizo operación anterior porque no llego valvula      2     Se corrige con lo expuesto en punto 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 
 
Fuente: JD Neskens S.A.C. 
 
Elaboración: Propia  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
 
 
4.1. RESULTADOS 
 
 
 
Los Resultados para la empresa fueron satisfactorios, porque se logró entregar la 
obra con anticipación, esto debido a los siguientes puntos: 
 
1. Con el programa Maestro y basado en el expediente técnico nos dio como 
resultado un proyecto que se ejecutaría en 59 días ver tabla 24, después del Pul 
sesión al aplicar Programa de Fases y con el análisis y compromiso del equipo de 
trabajo se logró reducir la ejecución del programa a 49 días ver tabla 36. 
 
2. Después de terminado el proyecto, el tiempo de ejecución real de la obra fue de 
51 días ver tabla 95, esto quiere decir que se consiguió terminar la obra 9 días 
antes de lo requerido por la entidad. 
 
3. Revisando el cuadro concluimos que el PPC semanal ha mejorado de iniciar una 
primera semana con 33% y una segunda semana al 73%, ha logrado mantenerse 
en un promedio de 83% entre las semanas 3 a la 7. Esto es debido a que las 
acciones correctivas revisadas por el equipo de trabajo permitió proyectar mejor 
las siguientes semanas, disminuyendo la variabilidad de los procesos y 
controlándolos mejor. 
 
4. El resultado de las Razones de No Cumplimiento nos permite evaluar que el 48% 
de los atrasos de la empresa tienen que ver con resolver problemas logísticos 
(Materiales 36% y Herramientas 12%), esto nos ayudara a crear procedimientos 
que nos va a permitir trabajar con mayor eficiencia en esta área. 
 
5. El otro punto importante en el análisis de los No Cumplimientos es la mano de 
obra (17%) y si consideramos calidad en el análisis (esta en otros) estamos 
proyectando casi un 22%, y este es un punto que se debe resolver con 
capacitación y concientización al personal. 
 
6. Todos estos resultados se pudieron conseguir porque los dueños de la empresa 
se involucraron y comprometieron al personal a participar en el cambio, esto 
facilito obtener los resultados conseguidos en el proyecto. 
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4.2. CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Al aplicar la metodología Last Planner en el planeamiento, programación y control en 
una obra pública de riego se consiguió disminuir las fechas de ejecución porque los 
diferentes procesos como el pull session lograron disminuir los días de ejecución a 
sugerencia y análisis del equipo formado (ver tablas de programa maestro 24 a 35 y ver 
tablas programa de fases 36 a 47) y como el plan intermedio que logro analizar las 
restricciones para que permita un flujo mas continuo del proceso (ver tablas 48 a 66). 
 
2. Al aplicar el Cronograma Maestro de la obra en la construcción de obras públicas de 
riego se consiguió definir los hitos del proceso, esto se consiguió aplicando el MS Project 
(ver tablas 24 a 35) y la estandarización de las actividades del proceso (ver figuras 18 a 
30) según el proyecto y definiendo los 60 días de duración del proyecto. 
 
3. Al aplicar la Programación por Fases de la obra en la construcción de obras públicas 
de riego se consiguió mediante la aplicación del Pull Session con la colaboración del 
equipo de trabajo (Jefe de proyecto, Ingeniero Residente, Asistente de Ingeniero 
residente, Topógrafo y Maestro de obra) disminuir la duración del proyecto de 60 días a 
 
49 días (ver tablas 36 a 47). 
 
4. Al aplicar la Programación Intermedia de la obra en la construcción de obras públicas 
de riego se consiguió mediante el análisis de restricciones (ver tablas 67 a 80) y el Look 
Ahead (ver tablas 48 a 66) mantener en el tiempo la disminución de días del proceso 
definido en la Programación por Fases, el análisis de restricciones nos permite con 
anticipación tomar medidas de gestión que nos permitan levantar estas restricciones ya 
que se definen con fechas y responsable de hacerlo. 
 
5. Al aplicar la Programación Semanal de la obra en la construcción de obras públicas de 
riego nos permitió definir mantener el flujo continuo mediante la metodología Reserva de 
Trabajo Ejecutable (ver figuras 81, 83, 85, 87, 89, 91 y 93) y mediante los Buffer 
programados, esto permitió cumplir con los días de ejecución programados que fue de 49 
días. 
 
6. Al elaborar el Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) de la obra en la construcción de 
obras públicas de riego nos permitió controlar que el número de tareas cumplidas con 
ayuda de las razones de no cumplimiento y el análisis de acciones correctivas (ver figura 
33) aumentara semana a semana y esto nos permitió mantener la programación de 49 
días de ejecución en el proyecto, logrando reducir la variabilidad de las tareas y siendo 
más predecibles en las fechas. 
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7.Concuerdo con lo que indica Guzmán Tejada (Perú 2014) en su Tesis que al aplicar 
Last Planner se consigue reducir la variabilidad del proyecto , en nuestro caso nosotros 
logramos cumplir casi en un 83% con los plazos que nos dimos. 
 
8. Daniel Miranda, (Perú 2012) nos dice la importancia que tiene el compromiso de los 
dueños, gerencias y jefaturas para que se logren los objetivos de la implementación, esa 
observación también la tenemos nosotros porque notamos lo importante que fue que se 
involucren los dueños en el proceso. 
 
9. Lo que nos dicen Acosta y Tuesta, (Perú 2016) que el entregar las obras a tiempo nos 
ahorra entre un 8% y un 15% por penalidades, esto es importante para la empresa JD 
Neskens que con este nuevo sistema ha logrado entregar a tiempo la obra. 
 
10. Coincidimos con Miguel González (Chile 2012) donde indica que consiguieron 
estabilizar la curva PPC en un 90%, en nuestro caso estamos en un promedio de 83% 
para una obra que trabajamos en 7 semanas y que entendemos aplicándolo en obras de 
mayor tiempo se lograran obtener resultados similares. 
 
11. Se consiguió mejorar la principal preocupación de los dueños de JD Neskens que en 
su realidad problemática nos indicaron que tenían 78% de obras que entregaban fuera de 
fecha, con este sistema esto se verá notablemente mejorado. 
 
12. Desde el punto de vista del costo de la implementación vamos a analizar el siguiente 
cuadro basado en la tabla 2. 
 
El costo  total de la implementación fue de S/.10,000 
 
Según Tabla 102 el promedio de días de atraso en las obras de JD Neskens SAC es de 
16%, como el proyecto es de 60 días, quiere decir que si no se hubiese aplicado Last 
Planner System, se hubiesen tenido 10 días de atraso. 
 
La penalidad por día de atraso en este proyecto según tabla 102 es de S/.1 172.13 x día 
 
El atraso nos hubiese costado como penalidad S/.11 721.3. 
 
Pero si analizamos la tabla 102 vemos que si hubiésemos implementado el Last Planner 
System antes, la empresa hubiera ahorrado S/.1 554 394.38. 
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Tabla 102: Análisis de Costo Por Penalidad por Atrasos  
 
          COSTO DIA   
 
  
FECHA FECHA FIN FECHA ATRA / DIAS 
   ATRASO (S/.) 
COSTO TOTAL  
Nº OBJETO DEL CONTRATO ENTREGA % MONTO (S/.) ((MONTO x  
INICIO PROG ADEL EJECUCION ATRASO (S/.)    
REAL    0.1)/(F x DIAS             
 
           EJEC))   
 
1 
EJECUCION DE LA OBRA SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD 
15/04/2010 18/08/2010 09/09/2010 22 125 18% S/. 937,201.74 S/. 4,998.41 S/. 109,965.00  DE QUICHUAS POTRERO SECTOR GARACHUPAMPA DEL DISTRITO DE HUACHIS  
             
 
              
 
2 
COSTRUCCION DE 06 AULAS E INSTALACION DE MOBILIARIO MESCOLAR DE LA 
01/12/2010 12/04/2011 31/03/2011 -12 132 
 
S/. 1,010,100.02 S/. 5,101.52 
  
 
I.E 86355 DEL CENTRO POBLADO DE CHUPAN DEL DITRITO DE HUACHIS     
             
 
              
 
3 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
01/07/2011 03/01/2012 17/01/2012 14 186 8% S/. 2,589,849.29 S/. 9,282.61 S/. 129,956.60  ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CATAC - RECUAY - ANCASH  
             
 
              
 
 CONSTRUCCION DEL MURO DE ENCAUSAMIENTO DEL RIACHUELO POCHOGOJ EN             
 
4 EL SECTOR REHUEPAMPA - CRUZ JIRCAN, EN EL CENTRO POBLADO DE 12/08/2011 13/10/2011 06/10/2011 -7 62  S/. 317,068.79 S/. 3,409.34   
 
 MACHAC, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, HUARI.             
 
              
 
5 
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 
12/10/2011 14/05/2012 12/06/2012 29 215 13% S/. 3,568,114.63 S/. 11,063.92 S/. 320,853.72  Nº 86030 NIÑO JESUS DE PRAGA DE ATIPAYAN, PROVINCIA DE HUARAZ  
             
 
              
 
 EJECUCION DE OBRA “CONSTRUCCION DE CARRETERA TROCHA CARROZABLE             
 
6 CALLAHUANCA - TIERRA BLANCA DEL Km. 0+000 AL Km. 4+000”, DISTRITO DE 21/03/2012 21/06/2012 12/07/2012 21 92 23% S/. 737,075.09 S/. 5,341.12 S/. 112,163.60 
 
 CALLAHUANCA PROVINCIA DE HUAROCHIRI             
 
              
 
 EJECUCION DE OBRA “AMPLIACION  AGUA,  ALCANTARILLADO  Y  DISPOCICION             
 
7 FINAL  DE  AGUAS  RESIDUALES  HUACRACHUCO,  DISTRITO  DE HUACRACHUCO 20/05/2013 25/12/2013 28/01/2014 34 219 16% S/. 3,526,952.56 S/. 10,736.54 S/. 365,042.27 
 
 MARAÑON HUANUCO”             
 
              
 
 EJECUCION DE OBRA “INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE             
 
8 ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PISO, 02/09/2013 07/02/2014 07/03/2014 28 158 18% S/. 1,118,000.04 S/. 4,717.30 S/. 132,084.39 
 
 DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON-HUANUCO”             
 
              
 
 EJECUCION DE OBRA “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS             
 
 EDUCATIVOS, PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE ESTABLECIDOS EN EL DISEÑO             
 
9 CURRICULAR, POR NIVELES, EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA 07/01/2014 08/09/2014 12/10/2014 34 244 14% S/. 4,137,186.41 S/. 11,303.79 S/. 384,328.79 
 
 INTEGRADA TUPAC AMARU II DEL CENTRO POBLADO DE CHOCOBAMBA,             
 
 DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, REGION HUANUCO”             
 
             
 
PROMEDIOS      16%     S/. 1,554,394.38 
 
              
 
 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE             
 
10 RIEGO DE LA LOCALIDAD DE CAPAN, DISTRITO DE PAMPAROMAS-HUAYLAS- 07/05/2018 06/07/2018 26/06/2018 -10 60  S/. 281,310.82 S/. 1,172.13   
 
 ANCASH” COD. SNIP N° 356577             
  
 
Fuente: Propia 
4.3. RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Los resultados obtenidos con JD Neskens es un indicador que deben continuar 
con el proceso de mejora y conforme dominen el Sistema lograran obtener PPC 
por encima del 90% como ya otras empresas lo han conseguido, lo cual creara 
una empresa que controla sus variables y es predecible en sus fechas de entrega. 
 
2. JD Neskens al hacer uso de las herramientas y metodologías aprendidas iniciara 
un proceso de mejora continua en sus operaciones lo cual le permitirá mejorar sus 
procesos con lo cual sus resultados tendrán mejores pronósticos y serán mejor 
controlados. 
 
3. Como otra forma de analizar el efecto positivo de la aplicación del LPS es 
midiendo los índices de productividad, calculando los rendimientos, entre otros. 
 
4. El proceso Last Planner System debe ser implementado en las diversas empresas 
del sector de cualquier otro tipo de proyectos (saneamiento, carreteras, riego, 
edificaciones y otros) con la finalidad de entregar sus proyectos de una forma más 
predecible. 
 
5. Como parte del proyecto se debe hacer un análisis de riesgo para ver las 
acciones a tomar respecto a clima (lluvias), comunidad, etc. Esto nos permitirá 
tomar acciones correctivas o acciones que mitiguen el riesgo del proyecto. 
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ANEXO 1: PRESENTACION DEL PROYECTO 
 
 
 
1. Presentación de Empresa Ejecutora 
 
JD NESKENS S.A.C. Identificada con RUC Nº 20519134188, según Registro Nº 15532 y 
Partida N° 12149441, se constituye en el año 2008 de la mano de profesionales con 
amplia experiencia en el sector de la construcción y desde sus inicios centra su actividad 
en el campo del estudio y coordinación de los trabajos derivados de la construcción. Se 
dedica a la ejecución de Obras públicas y privadas, consultoría en general, dirección y 
ejecución de Diseños y proyectos de Arquitectura e ingeniería, compra y venta de Bienes 
inmuebles. 
 
El Equipo humano de JD NESKENS lo integran profesionales propios, técnicos, personal 
de obra y administrativos calificados, comprometidos en su trabajo y en el proyecto 
común. 
 
1.1. VISION DE LA EMPRESA 
 
La empresa tiene como visión “Llevar con nuestro conocimiento y experiencia profesional 
desarrollo a todas las regiones del país que requieran de nuestro servicio, brindándoles 
una mejor calidad de vida, a través de la construcción de obras de desarrollo Social y 
básico”. 
 
1.2. MISION DE LA EMPRESA 
 
La empresa tiene como misión “Consolidarnos como una de las Empresas más 
importantes del país, sintiéndonos parte de las comunidades, fortaleciéndonos en ella, y 
tomando sus prioridades y necesidades básicas como nuestra, para así sentirnos parte 
de sus soluciones”. 
 
1.3. POLITICAS DE LA EMPRESA 
 
1.3.1. POLITICAS DE CALIDAD 
 
La Empresa, consciente del compromiso que contrae con sus Clientes, dispone de los 
recursos necesarios para garantizar que los proyectos elaborados y obras ejecutadas por 
la empresa, cumplan estrictamente todas las especificaciones, normas, planificaciones y 
códigos aplicables que satisfagan las expectativas y las necesidades de los Clientes. 
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Para ello tiene implementado en su organización un Sistema de Gestión de Calidad 
basado a la obtención de los siguientes objetivos: 
 
➢ Asegurar que la Política de Calidad es comprendida, implantada y mantenida en 
todos los niveles de la Empresa, y que se deja constancia documental de su 
cumplimiento.
 
 
➢ Fomentar el compromiso de la Dirección en la totalidad del Sistema de Gestión de 
Calidad.
 
 
➢ Formar, motivar e implicar a todo el personal en el desarrollo del Sistema de 
Gestión de Calidad implantado.
 
 
➢ Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad. 
Determinar su secuencia e interacción, sus criterios y sus métodos, sus recursos y 
su información, con el fin de asegurar que su funcionamiento y su control son 
eficaces.
 
 
➢ Mantener contacto permanente con los Clientes, colaborando conjuntamente en la 
mejora del resultado final y evaluando su nivel de satisfacción. 
➢ Comprender las necesidades actuales y futuras de los Clientes, satisfacer sus 
requisitos y esforzarse en exceder sus expectativas.
 
 
➢ Procurar una gestión de Calidad ampliamente participativa, que aproveche las 
capacidades de todo el personal.
 
 
 
1.3.2. POLITICAS MEDIO AMBIENTALES 
 
La empresa consciente de la incidencia directa de las actividades de las empresas 
constructoras sobre el medio ambiente, ha decidido concentrar los esfuerzos de su 
organización con el fin de minimizar los aspectos negativos a la vez que potenciar lo 
provechoso al medio ambiente que rodean sus actividades, para ello ha implementado las 
siguientes políticas medioambientales: 
 
➢ Conocer, divulgar y asegurar el cumplimiento de la legislación medioambiental 
vigente que afecte a sus actividades.
 
 
➢ Evaluar los aspectos medioambientales ocasionados por su actividad con el 
objeto de minimizar el impacto que puedan ocasionar al entorno.
 
 
➢ Establecer objetivos y metas medioambientales, disponiendo de programas para 
alcanzarlos, demostrando la mejora continua de su comportamiento 
medioambiental.
 
 
➢ Disponer de medios en las obras y establecer las medidas necesarias en 
documentación específica para evitar accidentes que repercutieran negativamente 
 
Gonzales Ventura, C. Página 192 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
en el medio ambiente y actuar en caso de suceder. 
 
➢ Orientar la gestión medioambiental de sus oficinas en los aspectos relativos al 
control del consumo de recursos naturales y materias primas y la correcta gestión 
de residuos.
 
 
➢ Orientar la gestión medioambiental en obra hacia la correcta gestión de los 
residuos, el control de la contaminación acústica, atmosférica, visual, de las aguas 
y de los suelos, la reutilización de los materiales sobrantes y la protección de la 
vegetación. .
 
 
➢ Establecer procedimientos y cauces de comunicación con sus empleados, 
clientes, proveedores y público en general acerca de las repercusiones de su 
actividad sobre el entorno.
 
 
➢ Proporcionar formación adecuada a los trabajadores y a las personas que 
trabajan en nombre de la organización para fomentar su participación activa y el 
sentido de responsabilidad en las repercusiones sobre el medio ambiente durante 
el desempeño de sus actividades.
 
 
 
 
1.3.3. POLITICAS DE GESTION ETICA 
 
La Empresa, consciente de la importancia que tienen los valores éticos tanto en el 
quehacer diario como en cada decisión que se tome en el ámbito actual empresarial, ha 
optado por elaborar para la organización su Código Ético Empresarial. 
 
➢ La dimensión de nuestra gestión en todos los ámbitos de la empresa, debe 
identificarse y orientarse en los siguientes valores y principios éticos generales:
 
 
➢ La búsqueda de la mejora continua y el desarrollo de la empresa deberá basarse 
en el fortalecimiento de nuestros valores de calidad, servicio, respeto, eficacia y 
en el fomento de valores como la responsabilidad social, la diversificación, la 
innovación y la comunicación entre todos y cada una de las partes que integran la 
organización.
 
 
➢ El objetivo empresarial de JD NESKENS está orientado en mejorar la oferta y los 
procesos, suministrando al cliente un producto y servicio lo más idóneo posible, 
así mismo, buscará la adecuada optimización de las capacidades y habilidades de 
su personal, en beneficio de la calidad.
 
 
➢ JD NESKENS fortalecerá su cultura del buen trato, atención y servicio, lo cual 
debe ser compartido por todo el personal que integra la Empresa, dedicando sus 
esfuerzos a conseguir la satisfacción de los clientes, anticipando sus necesidades 
y siendo receptivos a sus observaciones y consultas.
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➢ JD NESKENS preservará como uno de sus activos más importantes, la 
dedicación y profesionalidad de su personal, proporcionándole equitativamente y 
con igualdad de oportunidades un adecuado programa de formación y promoción, 
fortaleciendo así su motivación y satisfacción personal y profesional.
 
 
➢ JD NESKENS promoverá acciones que faciliten la conciliación vida personal y 
laboral de sus colaboradores internos, orientadas a fomentar la mejora en su 
calidad de vida, su compromiso hacia la empresa y su mejora en la productividad. 
➢ JD NESKENS deberá buscar en todo momento, de forma continua, organizada y 
ética, su mejora profesional y la calidad del trabajo, aprovechando las 
oportunidades de conocimiento y experiencia que brinda la empresa.
 
 
➢ JD NESKENS aprovechará mejor las oportunidades que la nueva economía 
presenta, incorporando a su cultura empresarial los retos de la diversificación, la 
innovación y de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
 
 
➢ JD NESKENS proporcionará todos los medios y mecanismos necesarios para 
establecer una adecuada comunicación entre cada una de las partes que integran 
la organización, poniendo énfasis en el trabajo coordinado y en equipo entre las 
áreas, departamentos y delegaciones; por tanto es deber de cada uno de los 
directivos facilitar con su voluntad y esfuerzo todo lo que sea necesario para que 
se dé esta comunicación.
 
 
➢ JD NESKENS cree en la importancia de la responsabilidad social y empresarial, 
como empresa comprometida con los grupos de población más desfavorecidos y 
con su aportación al desarrollo de dichas poblaciones, para lo cual la Alta 
Dirección, apuesta por la participación y el impulso de proyectos de carácter 
social, involucrando voluntariamente a cada una de las personas que integran la 
organización.
 
 
➢ Todo el personal de JD NESKENS, conocedor del Código Ético debe aplicar en el 
desempeño diario de sus responsabilidades laborales, cada uno de los principios 
descritos en este Código, que orientan las relaciones con los clientes, los 
proveedores, la sociedad y todas las personas que integran la organización.
 
➢ Así mismo JD NESKENS desea que todo su personal se comprometa a velar por 
 
estos valores y principios éticos, manteniendo una actitud coherente y en defensa 
de los intereses de toda la organización. 
 
La presente Política de Gestión Ética será mantenida y revisada periódicamente por el 
Comité Ético, además, este Comité se encargará de la correcta gestión, seguimiento, 
implantación y comprobación del Código Ético de JD NESKENS S.A.C. 
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2. Presentación del Proyecto 
 
2.1. Nombre del proyecto 
 
Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego de la localidad 
de capan, distrito de Pamparomas – Huaylas - Ancash” 
 
 
 
 
2.2. Código del proyecto 
 
AS N°10-2017-MDP/CS 
 
 
 
 
2.3. Antecedentes del proyecto 
 
Todos los países andinos presentan zonas en que el riego es necesario para la actividad 
agropecuaria, sea este como complemento de las lluvias o como condición indispensable 
en zonas desérticas y semidesérticas. 
 
Estas zonas representan una gran extensión de territorio y por lo tanto anualmente se 
invierten sumas considerables en la realización de estudios y ejecución de proyectos de 
riego, correspondiendo la mayoría de los proyectos a pequeñas irrigaciones. 
 
Muchos de estos son deficientemente conceptuados, ejecutados y monitoreados, 
principalmente por falta de visión integral del proyecto lo que a su vez ocasiona pérdidas 
financieras y desmoralización en la supuesta población beneficiaria. 
 
Es de suma importancia considerar los conceptos en el mejoramiento de sistemas de 
riego existentes porque corresponden a la mayoría de proyectos que se ejecutan 
actualmente, por el alto grado de aprovechamiento actual de todas las fuentes de agua 
disponibles. 
 
La razón fundamental que justifica el mejoramiento de estos sistemas de riego es que se 
tiene un déficit de agua en los sistemas. Complementariamente se justifica conceptos de 
dificultades en su operación y mantenimiento. 
 
La propuesta de solución más frecuente a los problemas indicados es el revestimiento de 
los canales o el uso de canales entubados, Cámaras de Inspección, tomas laterales, 
desarenadores, pozas de disipación, Etc. 
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Es usual también que no se considera soluciones a las pérdidas del manejo del agua, 
pudiendo ser esta causa de suma importancia y de solución de bajo costo o alto 
rendimiento beneficio / costo. 
 
Cabe resaltar que la principal actividad económica de la gran mayoría en la población 
beneficiaria en el Distrito de Pamparomas específicamente en localidad de Capan. La 
constituye la agricultura; la cual se desarrolla tradicionalmente; el rendimiento de los 
cultivos se encuentra por debajo de los promedios del departamento de Ancash; esto 
debido al ineficiente uso del agua, falta de asistencia técnica, débil organización del 
Comité de Regantes Etc. 
 
El presente proyecto comprende la ejecución de las Obras necesarias para el 
funcionamiento eficiente del canal Capan. 
 
 
 
 
2.4. Objetivo del proyecto 
 
 
 
 
2.4.1. Objetivo general del proyecto 
 
El objetivo principal del proyecto es Incrementar la productividad de los cultivos de la 
localidad de Capan, Distrito de Pamparomas – Huaylas – Ancash. 
 
 
 
 
2.4.2. Objetivos específicos del proyecto 
 
Entre los objetivos específicos se plantea: 
 
➢ Que el agua llegue a todos los usuarios en la cantidad requerida para el uso 
agrícola.
 
 
➢ Que existan suficientes estructuras de distribución en buen estado para repartir el 
agua con equidad para los fines agrícolas.
 
 
➢ Que el sistema de riego en conjunto sea adecuado y que no represente un 
mantenimiento costoso y agotador.
  
➢ Costo razonable, que permita un beneficio-costo positivo del proyecto.  
➢ Eficiencia hidráulica del sistema.  
➢ Facilidades de operación y mantenimiento.  
➢ Seguridad del Sistema.  
 
 
Gonzales Ventura, C. Página 196 
“APLICACIÓN DE LA METODOLOGIA LAST PLANNER EN 
EL PLANEAMIENTO, PROGRAMACION Y CONTROL EN LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS DE RIEGO” 
 
2.5. Ubicación del proyecto 
 
Departamento: 
 
Provincia: 
 
Distrito: 
 
Localidad: 
 
Área: 
 
Altitud: 
 
 
Ancash 
 
Huaylas 
 
Pamparomas 
 
Capan 
 
Rural 
 
2 345.0 m.s.n.m. 
 
 
 
 
Figura 35: Localización de Capan - Pamparomas 
 
Macro Localización Distrito de Pamparomas  
 
Departamento de Ancash 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Provincia de Huaylas 
Distrito de Pamparomas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Expediente Técnico AS No10-2017-MDP/CS  
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2.6. Metas del proyecto 
 
Como metas del proyecto se ha planteado la construcción de las siguientes estructuras: 
 
➢ Canal de Conducción: (L=951 m)  
➢ Transición de Entrada y Salida: (02 Und)  
➢ Cámaras de Distribución: (02 Und)  
➢ Tomas Laterales:  
➢ Reservorio de Geo membrana (V=100 m3)  
➢ Reservorio Existente (V=160 m3):  
➢ Mitigación Ambiental:  
➢ Capacitación 
 
 
 
2.7. Impacto ambiental 
 
Con la finalidad de minimizar los efectos ambientales ocasionados al ambiente a través 
de la ejecución del proyecto se plantea la re vegetación de áreas afectadas por las 
excavaciones realizadas en el proyecto así como la creación de cercos vivos a través de 
siembra de plantones nativas de la zona. 
 
 
 
 
2.8. Presupuesto de la Obra 
 
El presupuesto de obra al mes de julio de 2016 es de S/. 306 642.97 (TRESCIENTOS 
SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTIDOS Y 97/100 NUEVOS SOLES), de acuerdo a 
siguiente detalle: 
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Tabla 103: Presupuesto (1) 
 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.  
       
01 OBRAS PROVISIONALES    6,631.06 
01.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS est 2.00 2,593.58 5,187.16 
01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m. u 1.00 469.70 469.7  
01.03 OFICINAS, ALMACENES Y CASETA DE GUARDIAN m2 20.00 48.71 974.2  
02 SEGURIDAD Y SALUD    7,478.20 
02.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL u 20.00 147.42 2,948.40 
02.02 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 3,788.15 3,788.15 
02.03 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 741.65 741.6  
03 CAPTACION DE RIO (01 UND)    3,711.88 
03.01 OBRAS PRELIMINARES    50.4  
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 30.00 0.75 22.5  
03.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 30.00 0.93 27.9  
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    302.9  
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 10.15 14.44 146.5  
03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 2.54 33.42 84.8  
03.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 15.86 4.51 71.5  
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    2,545.56 
03.03.01 CONCRETO CICLOPEO f'c=175 kg/cm2 + 30 % PM. m3 5.71 193.74 1,106.26 
03.03.02 CONCRETO 1:12 +30% P.G. m3 2.59 140.21 363.1  
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 32.74 32.87 1,076.16 
03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    413.2  
03.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 0.89 302.06 268.8  
03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.22 32.87 72.9  
03.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 17.02 4.20 71.4  
03.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    260.2  
03.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 11.74 12.45 146.1  
03.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 8.17 13.97 114.1  
03.06 CARPINTERIA METALICA    139.3  
03.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.55x0.30 m u 1.00 139.36 139.3  
04 DESARENADOR    3,678.55 
04.01 OBRAS PRELIMINARES    30.2  
04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18.00 0.75 13.5  
04.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 18.00 0.93 16.7  
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    334.5  
04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO m3 17.13 12.26 210.0  
04.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 15.62 1.79 27.9  
04.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 21.41 4.51 96.5  
04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    293.0  
04.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 PARA SOLADOS m3 1.56 187.84 293.0  
04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    2,520.04 
04.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 5.00 302.06 1,510.30 
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 22.25 32.87 731.3  
04.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 66.28 4.20 278.3  
04.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    403.7  
04.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 11.04 12.45 137.4  
04.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 19.06 13.97 266.2  
04.06 CARPINTERIA METALICA    96.9  
04.06.01 COMPUERTA METALICA DE 0.30x0.30 m u 1.00 96.99 96.9  
05 CANAL CIRCULAR    44,957.25 
05.01 OBRAS PRELIMINARES    1,617.29 
05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,180.50 0.75 885.3  
05.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 787.00 0.93 731.9  
05.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    19,232.72 
 
 
Fuente: Expediente Técnico AS No10-2017-MDP/CS  
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Tabla 104: Presupuesto (2) 
 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
      
05.02.01 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 247.91 33.42 8,285.15 
05.02.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 106.25 14.44 1,534.25 
05.02.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO m 983.75 0.37 363.9 
05.02.04 RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO EN CAPAS DE m3 177.08 16.19 2,866.93 
 0.10M     
05.02.05 RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 354.15 15.85 5,613.28 
05.02.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 126.19 4.51 569.1 
05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    23,094.8 
05.03.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø160 mm INC. PRUEBA m 951.00 23.75 22,586.25 
05.03.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC U.F. C-7.5 ø110 mm INC. PRUEBA m 32.75 15.53 508.6 
05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA LINEA DE CONDUCCION    569.6 
05.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC PARA LINEA DE u 1.00 569.69 569.6 
 CONDUCCION     
05.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION    442.6 
05.05.01 PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION DE TUB. ZANJA TAPADA m 983.75 0.45 442.6 
06 CANAL DE CONCRETO    1,776.2 
06.01 OBRAS PRELIMINARES    30.2 
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 18.00 0.75 13.5 
06.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 18.00 0.93 16.7 
06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    150.5 
06.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 4.20 14.44 60.6 
06.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 1.80 33.42 60.1 
06.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 6.60 4.51 29.7 
06.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    1,560.0 
06.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 18.00 32.87 591.6 
06.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.30 293.45 968.3 
06.04 JUNTAS DE DILATACION    35.3 
06.04.01 JUNTAS ASFALTICAS DE DILATACION e=2" m 9.00 3.93 35.3 
07 TRANSICION DE ENTRADA Y SALIDA    2,014.4 
07.01 OBRAS PRELIMINARES    17.6 
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 10.50 0.75 7.88 
07.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 10.50 0.93 9.77 
07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    83.8 
07.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN MATERIAL CONGLOMERADO m3 4.20 12.26 51.4 
07.02.02 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL m2 4.82 1.79 8.63 
07.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 5.25 4.51 23.6 
07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    1,586.0 
07.03.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 2.43 302.06 734.0 
07.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 25.92 32.87 851.9 
07.04 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    326.9 
07.04.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 12.63 12.45 157.2 
07.04.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 12.15 13.97 169.7 
08 CAMARA DE DISTRIBUCION (02 UND)    7,243.5 
08.01 OBRAS PRELIMINARES    4.5 
08.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 4.92 0.93 4.58 
08.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    48.8 
08.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 2.46 14.44 35.5 
08.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 2.95 4.51 13.3 
08.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    104.7 
08.03.01 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS m3 0.26 210.50 54.7 
08.03.02 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" m2 3.48 14.38 50.0 
08.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    2,984.5 
08.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 3.16 336.47 1,063.25 
08.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 42.48 32.87 1,396.32 
 
 
Fuente: Expediente Técnico AS No10-2017-MDP/CS  
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Tabla 105: Presupuesto (3) 
 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.  
       
08.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 125.00 4.20 525.0  
08.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    497.8  
08.05.01 TARRAJEO INTERIOR m2 5.71 11.13 63.5  
08.05.02 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 22.29 12.45 277.5  
08.05.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 11.22 13.97 156.7  
08.06 PISOS    33.2  
08.06.01 REVESTIMIENTO DE PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO F'C=100Kg/cm2 m2 1.00 33.29 33.2  
08.07 CARPINTERIA METALICA    537.6  
08.07.01 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO u 2.00 105.58 211.1  
08.07.02 TAPA METALICA 0.55X0.40 M SEGUN DISEÑO u 2.00 78.13 156.2  
08.07.03 TAPA METALICA 0.40X0.35 M SEGUN DISEÑO u 2.00 58.00 116.0  
08.07.04 VENTILACION C/TUBERIA DE Fo Go S/DISEÑO DE 2" u 2.00 27.09 54.1  
08.08 PINTURA    144.4  
08.08.01 PINTURA DE MURO EXTERIOR C/LATEX VINILICO m2 22.29 6.48 144.4  
08.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    377.8  
08.09.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA m 20.00 15.03 300.6  
08.09.02 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 4" INC. PRUEBA m 8.00 9.65 77.2  
08.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DC    195.3  
08.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC u 1.00 195.30 195.3  
08.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS    2,314.6  
08.11.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 6" u 2.00 770.49 1,540.98 
08.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 4" u 2.00 386.81 773.6  
09 TOMAS LATERALES (26 UND)    42,615.8  
09.01 OBRAS PRELIMINARES    50.2  
09.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 54.00 0.93 50.2  
09.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,013.2  
09.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 50.47 14.44 728.7  
09.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 63.08 4.51 284.4  
09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE    61.2  
09.03.01 SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2 h=3" m2 4.26 14.38 61.2  
09.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO    19,299.5  
09.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 P/MUROS REFORZADO m3 23.22 302.06 7,013.83 
09.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 249.08 32.87 8,187.26 
09.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 975.83 4.20 4,098.49 
09.05 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    3,115.0  
09.05.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 121.03 12.45 1,506.82 
09.05.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 115.12 13.97 1,608.23 
09.06 CARPINTERIA METALICA    19,076.4  
09.06.01 TAPA METALICA 0.60X0.80 M SEGUN DISEÑO u 26.00 132.84 3,453.84 
09.06.02 COMPUERTA METALICA DE 0.30X1.10 M SEGUN DISEÑO u 26.00 600.87 15,622.62 
10 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA (V=100M3)    15,363.8  
10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS    7,272.3  
10.01.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 79.90 0.93 74.3  
10.01.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 187.83 14.44 2,712.27 
10.01.03 EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA m3 80.50 33.42 2,690.31 
10.01.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 295.16 4.51 1,331.17 
10.01.05 RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 15.45 15.85 244.8  
10.01.06 NIVELACION CON PISON MANUAL m2 77.25 2.07 159.9  
10.01.07 EMPASTADO CON BARRO e=5 cm m2 77.25 0.77 59.4  
10.02 SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA    3,975.3  
10.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO m2 13.16 35.26 464.0  
10.02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.97 293.45 578.1  
10.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE m2 77.25 37.97 2,933.18 
 
 
Fuente: Expediente Técnico AS No10-2017-MDP/CS  
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Tabla 106: Presupuesto (4) 
 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.  
       
10.03 SISTEMA DE DRENAJE    483.5  
10.03.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 6.40 0.93 5.95 
10.03.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 2.56 14.44 36.9  
10.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA SELECIONADA m3 2.56 78.80 201.7  
10.03.04 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA m 16.00 5.74 91.8  
10.03.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 147.06 147.0  
10.04 ESTRUCTURA DE DESCARGA Y LIMPIEZA    1,160.80 
10.04.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 2.43 0.93 2.26 
10.04.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 2.43 14.44 35.0  
10.04.03 CONCRETO f'c= 140 kg/cm2 PARA SOLADOS Y/O DADOS m3 0.09 210.50 18.9  
10.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/MURO REFORZADO m2 9.19 35.26 324.0  
10.04.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 1.03 293.45 302.2  
10.04.06 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 2" u 2.00 80.39 160.7  
10.04.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 1.92 13.97 26.8  
10.04.08 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 3.05 12.45 37.9  
10.04.09 TAPA METALICA 0.60X0.60 M SEGUN DISEÑO u 1.00 105.58 105.5  
10.04.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 147.06 147.0  
10.05 SISTEMA DE REBOSE    181.2  
10.05.01 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 1.00 0.93 0.93 
10.05.02 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 0.80 14.44 11.5  
10.05.03 CAMA DE TIERRA ZARANDEADA E=0.10M. ZANJA P/TUBO m 2.00 0.37 0.74 
10.05.04 RELLENO Y COMPACTADO ZANJA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 0.60 15.85 9.51 
10.05.05 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 2" INC. PRUEBA m 2.00 5.74 11.4  
10.05.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 147.06 147.0  
10.06 CERCO PERIMETRICO    2,290.62 
10.06.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y MADERA m 47.20 48.53 2,290.62 
11 RESERVORIO EXISTENTE V=160m3    8,834.35 
11.01 OBRAS PRELIMINARES    268.8  
11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 160.00 0.75 120.0  
11.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 160.00 0.93 148.8  
11.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS    1,253.21 
11.02.01 REMOCION DE TARRAJEO ANTIGUO m2 161.00 7.22 1,162.42 
11.02.02 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA (50 m) m3 20.13 4.51 90.7  
11.03 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS    3,157.95 
11.03.01 TARRAJEO EN EXTERIORES m2 22.50 12.45 280.1  
11.03.02 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN INTERIORES m2 206.00 13.97 2,877.82 
11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS    37.5  
11.04.01 SUM. E INST. TUBERIA PVC C-7.5 6" INC. PRUEBA m 2.50 15.03 37.5  
11.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS    1,540.98 
11.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA 6" u 2.00 770.49 1,540.98 
11.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS    391.9  
11.06.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 391.98 391.9  
11.07 CERCO DE SEGURIDAD    2,183.85 
11.07.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS Y MADERA m 45.00 48.53 2,183.85 
12 FLETE    52,388.76 
12.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 17,303.29 17,303.29 
12.02 FLETE RURAL glb 1.00 35,085.47 35,085.47 
13 MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL    4,420.32 
13.01 INFORMACION A LA POBLACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO    813.7  
13.01.01 DIFUSION RADIAL glb 2.00 250.00 500.0  
13.01.02 PERIFONEO Y VOLANTEO glb 2.00 156.88 313.7  
13.02 CERCOS VIVOS    1,290.64 
13.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA HOYO m3 32.00 9.02 288.6  
 
 
Fuente: Expediente Técnico AS No10-2017-MDP/CS  
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Tabla 107: Presupuesto (5) 
 
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 
      
13.02.02 SIEMBRA DE PLANTONES u 300.00 2.14 642.0 
13.02.03 RIEGO DE PLANTONES u 300.00 1.20 360.0 
13.03 REVEGETACION    2,315.9 
13.03.01 BARBECHO DE TERRENO m2 300.00 2.11 633.0 
13.03.02 SIEMBRA DE SEMILLAS m2 300.00 1.09 327.0 
13.03.03 MANTENIMIENTO DE SIEMBRA mes 1.00 1,355.92 1,355.9 
14 CAPACITACION    4,402.0 
14.01 CAPACITACION PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO glb 1.00 4,402.05 4,402.0 
 COSTO DIRECTO    205,516.3 
 GASTOS GENERALES (8%CD)    16,441.3 
 UTILIDADES (8% CD)    16,441.31 
     -------------------- 
 SUB TOTAL    238,399.0 
 IGV    42,911.82 
     ------------------- 
 TOTAL PRESUPUESTO    281,310.8 
 SUPERVICION    15,332.1 
 EXPEDIENTE TECNICO    8,000.0 
 EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO    2,000.00 
     =========== 
 PRESUPUESTO TOTAL    306,642.9 
 SON : TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTIDOS Y 97/100 NUEVOS SOLES     
 
 
 
 
 
 
Fuente: Expediente Técnico AS No10-2017-MDP/CS  
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Tabla 108: Insumos (1) 
 
 
 Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
        
   MANO DE OBRA     
0147000022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 0.9252 5.63 5.21 
0147010002 OPERARIO hh 1,192.9333 7.50 8,947.00 
0147010003 OFICIAL hh 671.1272 5.63 3,778.45 
0147010004 PEON hh 5,907.1600 4.38 25,873.36 
0147010025 PERFORISTA OFICIAL hh 237.6833 5.63 1,338.16 
0147030093 OPERARIO TOPOGRAFO hh 37.5088 12.50 468.86 
        
      40,411.04 
   MATERIALES     
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 102.4649 3.81 390.39 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 142.7940 3.81 544.05 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 96.6901 3.81 368.39 
0202010022 CLAVOS kg 3.3525 3.81 12.77 
0202100010 PERNO HEXAGONAL DE 3/4" X 3 1/2" pza 9.0000 1.27 11.43 
0202910002 GRAPAS PARA ALAMBRE PUA kg 46.1000 5.93 273.37 
0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1,267.0191 3.31 4,193.83 
0204000000 ARENA FINA m3 11.6442 63.55 739.99 
0205000009 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 1.3054 33.89 44.24 
0205000032 PIEDRA MEDIANA m3 1.8130 33.89 61.44 
0205000040 PIEDRA P/FILTRO GRANULOM. S/ESPECIFIF. TEC. m3 2.5600 55.08 141.00 
0205000042 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" - 3/4" m3 31.4443 76.27 2,398.26 
0205000043 EQUIPO PARA CAPACITACION glb 1.0000 423.73 423.73 
0205010004 ARENA GRUESA m3 20.8468 50.84 1,059.85 
0212100113 TAPA METALICA SANITARIA 0.60*0.60M*1/8" u 3.0000 93.22 279.66 
0212100118 COMPUERTA METALICA DE 0.30X1.10 M u 26.0000 593.22 15,423.72 
0212100134 TAPA METALICA SANITARIA 0.55*0.40M*1/8" u 2.0000 70.25 140.50 
0212100135 TAPA METALICA SANITARIA 0.40*0.35M*1/8" u 2.0000 50.12 100.24 
0212100156 TAPA METALICA SANITARIA 0.60*0.80M*1/8" u 26.0000 120.24 3,126.24 
0212100159 COMPUERTA METALICA DE 0.55x0.30 m SEGUNDISEÑO u 1.0000 127.12 127.12 
0212100161 COMPUERTA METALICA DE 0.30x0.30 m SEGUNDISEÑO u 1.0000 84.75 84.75 
0212310062 GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE 2 mm m2 84.9750 29.66 2,520.36 
0213000006 ASFALTO RC-250 gal 1.1970 16.94 20.28 
0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bls 504.3766 19.07 9,618.46 
0226040005 CANDADO MEDIANO u 4.6100 5.51 25.40 
0226110001 ALDABA DE FIERRO DE 2" u 4.6100 1.50 6.92 
0227000007 GUIA m 332.7500 0.85 282.84 
0227020015 FULMINANTE COMUN # 8 pza 332.7500 2.37 788.62 
0228000023 DINAMITA AL 65% kg 66.5500 21.19 1,410.19 
0228020003 NITRATO kg 33.2750 3.81 126.78 
0229060007 YESO EN BOLSAS DE 20 kg bls 11.7215 2.97 34.81 
0229200012 THINNER gal 0.2229 13.13 2.93 
0230020096 BARRENO 5' X 1/8" u 0.5657 254.24 143.82 
0230160036 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 3.9233 21.18 83.10 
0230460048 PEGAMENTO PARA PVC gal 1.0918 127.12 138.79 
0230460049 LUBRICANTE PARA PVC gal 95.1196 27.97 2,660.50 
0230460052 TETRAHIDROFURANO (THF) gal 3.8625 50.84 196.37 
0230510101 ANILLO DE JEBE ø 160 mm u 158.5317 5.08 805.34 
0230510102 ANILLO DE JEBE ø 110 mm u 5.4594 4.24 23.15 
0230750114 MATERIALES DE CAPACITACION PARA 70 PERSONAS glb 70.0000 16.94 1,185.80 
0230760075 VOLANTES IMPRESOS u 400.0000 0.42 168.00 
0230990019 LIJA u 4.4580 1.48 6.60 
0230990115 GIGANTOGRAFIA u 1.0000 338.98 338.98 
0232000069 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 17,303.29 17,303.29 
0232000075 FLETE RURAL glb 1.0000 35,085.47 35,085.47 
0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y glb 2.0000 2,593.58 5,187.16 
  HERRAMIENTA      
0238000000 HORMIGON m3 11.7878 42.37 499.45 
0239050000 AGUA m3 217.2824 0.85 184.69 
0239060010 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.7870 16.95 13.34 
0239080046 REFRIGERIO PARA 70 PERSONAS glb 70.0000 15.68 1,097.60 
0239130016 ESTERA DE 2.00 X 3.00 m u 10.0000 21.18 211.80 
0239900101 SEÑALES DE ADVERTENCIA u 5.0000 21.19 105.95 
0239900102 SEÑALES DE PROHIBICION u 5.0000 21.19 105.95 
0239900103 SEÑALES DE INFORMACION u 5.0000 21.19 105.95 
0239900104 SEÑALES DE OBLIGACION u 5.0000 21.19 105.95 
0239900105 ROTULOS EN AREAS DE TRABAJO u 5.0000 21.19 105.95 
0239900106 SEÑALES EN INSTALACIONES DE LA OBRA u 5.0000 21.19 105.95 
0239900107 SEÑALES DE CONSERVACION DEL AMBIENTE u 5.0000 21.19 105.95 
0243040000 MADERA TORNILLO p2 1,819.6645 5.08 9,243.90 
  Fuente: Expediente Técnico AS No10-2017-MDP/CS   
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Tabla 109: Insumos (2) 
 
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
02436000000004 MADERA EUCALIPTO 2" x 4" x 10' u 11.5250 11.87 136.80 
02436000000005 PLANTON DE EUCALIPTO u 300.0000 0.42 126.00 
02436000000006 PLANTON DE QUENUALES u 300.0000 0.42 126.00 
02436000000007 PLANTON DE RETAMAS u 300.0000 0.42 126.00 
02436000000008 SEMILLA DE TREBOL kg 0.3000 16.95 5.09 
02436000000009 SEMILLA DE GRAS kg 0.3000 16.95 5.09 
02436000010001 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3" X 3 m u 46.1000 8.24 379.86 
0244010001 ESTACA DE MADERA EUCALIPTO u 117.2150 0.42 49.23 
0246910001 ALAMBRE DE PUAS # 16 m 774.4800 0.42 325.28 
0253000003 PETROLEO gal 3.9269 10.17 39.94 
0254010001 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0160 32.20 0.52 
0254030000 PINTURA LATEX gal 1.4867 23.72 35.26 
0254060000 PINTURA ANTICORROSIVA gal 0.0160 33.89 0.54 
0254190003 PINTURA ESMALTE gal 1.1721 29.66 34.76 
0256900005 CALAMINA GALVANIZADA ZINC 24CANALES 1.83 X 1.085 m X 0.6 pl 7.0000 18.64 130.48 
 mm     
0265220008 TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" m 1.0000 12.71 12.71 
0266040054 TAPON PVC AGUA S.P. 2" u 0.0900 2.96 0.27 
0266040055 TAPON PVC AGUA S.P. 4" u 0.0400 7.20 0.29 
0266040059 TAPON PVC AGUA S.P. 6" u 0.1125 13.98 1.57 
0271030071 CODO DE FºGº 2"*90º u 4.0000 6.77 27.08 
0272000136 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 2"x5M m 18.9000 5.08 96.01 
0272000138 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 4"x5M m 8.4000 8.47 71.15 
0272000139 TUBERIA PVC SAP C-7.5 DE 6"x5M m 23.6250 13.56 320.36 
0272000140 TUBERIA PVC SAP C-7.5 (SERIE 13.3) ø 110 mm U.F. m 33.7325 14.04 473.60 
0272000150 TUBERIA PVC SAP C-7.5 (SERIE 13.3) ø 160 mm U.F. m 979.5300 19.18 18,787.39 
0272300018 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 2" u 24.0000 12.29 294.96 
0272300025 UNION UNIVERSAL DE PVC SAP DE 6" u 8.0000 38.13 305.04 
0272310010 ADAPTADOR PVC SAP 6" u 4.0000 10.50 42.00 
0273110062 CODO PVC SAP 6"*90º u 15.0000 15.25 228.75 
0273110067 CODO PVC SAP 2"*90º u 12.0000 5.70 68.40 
0273110102 CODO PVC SAP 6"*45º u 8.0000 15.25 122.00 
0273110103 CODO PVC SAP 6"22.5º u 10.0000 15.25 152.50 
0277080012 REGILLA DE 2" pza 2.0000 2.54 5.08 
0278600002 VALVULA COMPUERTA BRONCE 2" u 2.0000 76.27 152.54 
0278600008 VALVULA COMPUERTA BRONCE 4" u 2.0000 381.56 763.12 
0278600026 VALVULA COMPUERTA BRONCE 6" u 4.0000 762.61 3,050.44 
     146,597.47 
 EQUIPOS     
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   1,240.16 
0337010105 CASCO DE SEGURIDAD u 20.0000 25.42 508.40 
0337010106 GAFAS u 20.0000 5.06 101.20 
0337010107 BOTAS DE PUNTA DE ACERO par 20.0000 59.32 1,186.40 
0337010111 EQUIPO DE ALTAVOZ hm 8.0000 0.85 6.80 
0337020037 WINCHA DE 30 m u 1.1721 38.14 44.70 
0337530005 GUANTES DE JEBE pza 20.0000 6.77 135.40 
0337540001 MIRAS Y JALONES hm 37.5088 2.54 95.27 
0337600038 GUANTES DE CUERO par 20.0000 7.63 152.60 
0337620030 PROTECTOR DE OIDOS pza 20.0000 2.12 42.40 
0337620035 RESPIRADOR CONTRA POLVO u 20.0000 3.39 67.80 
0337620037 ARNES u 2.0000 80.51 161.02 
0337620038 CHALECOS REFLECTORES pza 20.0000 29.66 593.20 
0337620039 BARANDA DE MADERA. u 10.0000 16.95 169.50 
0337620040 ACORDAMIENTO PARA LIMITACION u 10.0000 25.42 254.20 
0337620041 TAPAS DE ADBERTENCIA u 15.0000 33.90 508.50 
0337620043 LINEAS DE VIDA HORIZONTALES u 5.0000 93.22 466.10 
0337620044 LINEAS DE VIDA VERTICALES u 2.0000 50.85 101.70 
0337620045 PUNTOS DE ANCLAJE u 10.0000 4.24 42.40 
0337620046 SISTEMA DE ENTIBADOS u 5.0000 423.73 2,118.65 
0337620047 ANDAMIOS u 5.0000 25.42 127.10 
0348010011 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 hm 25.1984 25.42 640.54 
0348070021 GENERADOR ELECTRICO hm 1.5450 67.79 104.74 
0348080066 MOTOPIONJAR hm 118.8250 21.19 2,517.90 
0348100007 CAMIONETA 4 X 2 hm 8.0000 17.37 138.96 
0348820001 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE TUBERIA hm 31.4800 1.69 53.20 
0349030001 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP hm 145.9591 21.19 3,092.87 
0349030073 PISON MANUAL PARA COMPACTACION hm 30.9000 0.42 12.98 
0349070003 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 23.1346 4.24 98.09 
0349510094 SERVICIO DE DIFUSION RADIAL LOCAL glb 2.0000 250.00 500.00 
 
 
Fuente: Expediente Técnico AS No10-2017-MDP/CS  
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Tabla 110: Insumos (3) 
 
 
 Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
 
         
 
0349880003 TEODOLITO hm 37.5065  4.66 174.78 
 
         
 
       15,457.56 
 
  SUBCONTRATOS      
 
0401010036 RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO mes 2.0000  677.96 1,355.92 
 
0401010054 CAPACITADOR TECNICO d 1.0000  847.46 847.46 
 
0401010055 CAPACITADOR SOCIAL d 1.0000  847.46 847.46 
 
         
 
       3,050.84 
 
      
S/. 
  
 
     Total 205,516.91 
 
 
 
 
Fuente: Expediente Técnico AS No10-2017-MDP/CS 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 111: Presupuesto General 
 
ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/. 
   
1.00 COSTO DIRECTO S/.205,516.38 
   
2.00 GASTOS GENERALES S/. 16,441.31 
   
3.00 UTILIDADES S/.  16,441.31 
   
4.00 SUB TOTAL S/. 238,399.00 
   
5.00 IGV S/. 42,911.82 
   
6.00 TOTAL PRESUPUESTO S/. 281,310.82 
   
6.00 EXPEDIENTE TECNICO S/. 8,000.00 
   
7.00 SUPERVICION S/.15,332.15 
   
8.00 EVALUACION E.T S/. 2,000.00 
   
9.00 TOTAL PRESUPUESTO S/. 306,642.97 
   
 
 
 
Fuente: Expediente Técnico AS No10-2017-MDP/CS  
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2.9. Plazo de ejecución 
 
El tiempo de ejecución previsto para la realización de las actividades en la ejecución de 
obra es de 2 meses. 
 
Fecha de Inicio: 07 de mayo del 2018 
 
Fecha de fin: 06 de Julio del 2018 
 
 
 
 
2.10 Modalidad de ejecución 
 
La modalidad de ejecución de la obra  es mediante contrata.  
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